



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1772/2025

Oggetto: CC 14/22_MIT - - SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO).. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILIZIA VERICI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 19.313,34= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9.

In data 27/06/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che:

-con Atto Dirigenziale n. 3310 in data 16/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi "CC 14/22_MIT- SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO);

-con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE ID #190, all'Operatore Economico EDILIZIA VERICI S.R.L., con sede in Via Per Novano 13/1, Casarza Ligure 16030 (Ge) per l'importo totale di € 165.298,04= (di cui € 135.490,20=per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,88% ed € 29.807,84= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 11.640.00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B4A380E8F9);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.774,51 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° E1514707 del 03/01/2025, rilasciata da ITAS



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

MUTUA S.p.A., a garanzia dei lavori predetti;

In data 10/02/2025 con prot. n. 9729 è stata stipulata scrittura privata ed in data 17/02/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 753 in data 20/03/2025 è stato autorizzato parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OS12 - A per l'importo di euro 26.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa MORETTI WALTER SRL con sede in Albiano Magra, fraz.Aulla (D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 05/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa EDILIZIA VERICI S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 119.645,8= (più I.V.A. al 22% € 26.322,07=) – il saldo di € 15.830,61= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 19.313,34= con un' economia di spesa di euro 16,83= sui lavori compresi gli arrotondamenti e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 135.476,41=
I.V.A. al 22%	€ 29.804,81=
Importo totale lavori	€ 165.281,22=

Atteso che alla spesa di € **19.313,34=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILIZIA VERICI SRL CODICE FORN 28123	10052.02 2002950 Imp. 4342/2024	19.313,34=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, e in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2022	18



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05/06/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 14/22_MIT – "SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO), **CUP D67H18001250001 – CIG B4A380E8F9**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 135.476,41= più I.V.A. per € 29.804,81= per un totale complessivo di € 165.281,22=;
- di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di EDILIZIA VERICI S.R.L., con sede Via Per Novano 13/1, Casarza Ligure 16030 (Ge) di complessivi € 19.313,34= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILIZIA VERICI SRL CODICE FORN 28123	10052.02 2002950 Imp. 4342/2024	19.313,34=

- che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. E1514707 del 03/01/2025 per l'importo di € 6.774,51, rilasciata da Itas Mutua S.p.A. costituita a garanzia dei lavori predetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 5) di dare atto che sono stati liquidati euro 100,00=, per diritti di segreteria per SCIA ed autorizzazione paesaggistica al Comune di Uscio , di cui al mandato n. 2090 in data 25/03/2025 , sull'Imp. 2295 / 2025 somme a disposizione del progetto;
- 7) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 16,83= risultante dalla differenza tra 165.281,22, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € 165.298,04 = oltre a 11.640,00=somme a disposizione dell'amministrazione, compresi gli arrotondamenti;
- 8) di accantonare € 2.208,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di impegnare questo importo sulla prenotazione 4341/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 167.589,22= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 18/2022 interamente riscosso;
- 10) di dare atto che l' economia realizzata è di € 9.348,83= presente nei seguenti impegni/prenotazioni:
 - € 16,83= Imp. 4342/2024;
 - € 9.332,00= pren./Imp. 4341/2024;
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**