



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio  
Servizio Edilizia

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2344/2025

**OGGETTO: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA \_ ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL VERBALE RIPRESA LAVORI**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2556\_2025.docx

Hash:

0F148A190FD0827900B31378E01445634C4B13ACB6E4A7421795271A9255D1BC6034B7598D08AD1  
F36AEA0CB94D87AF62D3E3A15E509895DE05B78F7014AAA35

Nome file allegato: 9203569168\_Verbale\_Ripresa Lavori.pdf

Hash:

7FA38CD24E5B55D6A1D3BBE2EB10E0D6A89DF0AE0D21AC906312EA7B69233CABD4A433375D12FC  
47AC4E713B2CA24D3839DF9630F3B4684F46750926E2A0D15D

**Sottoscritta da  
(ANGELO ALLODI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto del RUP*

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio  
Servizio Edilizia

Atto N. 2344/2025

**Oggetto: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL VERBALE RIPRESA LAVORI**

In data 27/08/2025 il RUP ANGELO ALLODI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### PREMESSO CHE

- In data 09/11/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione tra il Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM) e la Città Metropolitana di Genova, per l'attuazione di un intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, identificato con CUP D38B20001010001;
- L'art. 5 del citato Accordo prevede che, trattandosi di "progetti in essere", si applicano, per quanto compatibili, le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Linee guida del MIM in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR;
- Tra queste disposizioni si richiamano in particolare:
  1. le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" del 3 aprile 2023;
  2. le "Indicazioni operative per il corretto caricamento dei documenti" e le "Indicazioni operative per la corretta presentazione del rendiconto" del 31 gennaio 2024, aggiornate alla Versione 2 del 12 agosto 2024;

### CONSIDERATO CHE



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto del RUP*

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Il Verbale di Ripresa lavori, predisposto dal DL Arch. Luca Cassisa, è stato sottoscritto il 12/04/2023 in cantiere con firme autografe dallo stesso DL, dal RUP dell'intervento Ing. Angelo Allodi, dipendente della stazione appaltante, e da Legale rappresentante della ditta appaltatrice PROTECNA srl., ed è conservato in originale presso gli archivi della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO CHE

tale verbale:

- non è in formato .p7m, in quanto redatto e sottoscritto in sede operativa;
- non riporta il CUP D38B20001010001 e il CIG 9203569168, pur essendo inequivocabilmente riferito all'intervento in oggetto;

TANTO PREMESSO

SI ATTESTA

che il Verbale di Ripresa lavori del 12/04/2023:

1. È riferito all'intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda - ITTL S.Giorgio – Calata Darsena Ponte Parodi 16126 GENOVA, finanziato dal PNRR M4 C1 I3.3, identificato con CUP D38B20001010001 CIG 9203569168;
2. È valido e conforme dal punto di vista sostanziale, essendo sottoscritto in sede operativa dai soggetti competenti e regolarmente conservato;
3. È regolarizzato ai fini formali, in ottemperanza alle Linee guida e alle disposizioni del MIM e del MEF sopra richiamate, mediante il presente Atto di regolarizzazione;
4. Il presente atto viene corredato in allegato con:

Scansione del verbale originale firmato in cantiere.

**Sottoscritta dal RUP  
(ANGELO ALLODI)  
con firma digitale**



"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione  
Servizi Generali, Scuole e  
Ufficio Riqualficazione

\*\*\*\*\*



Oggetto:

Commessa LAS.21.00006

PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai  
canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -  
Ponte Parodi, snc - Genova - 16126

Impresa: PROTECNA s.r.l.

Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022

Importo contrattuale a seguito di variante : € 176.664,00 IVA  
esclusa

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N 1

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di aprile in Genova il sottoscritto Arch. Luca  
Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della  
stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02 Settembre 2022;

Atteso che, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del 28/02/2023.



Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n.1 in data 20/02/2023 in ragione di lavorazione inizialmente non previste, che hanno reso necessaria la predisposizione di una perizia di variante ;

Vista la determinazione dirigenziale N. 720/2023 della presa d'atto di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12, d.lgs. 50/2016.

Considerato che alla data della sospensione erano state eseguite 172 giornate lavorative.

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

#### ORDINA

all'impresa appaltatrice PROTECNA s.r.l. l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna. Considerato che a seguito della sospensione di giorni (52), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il 28/02/2023, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il 19/04/2023;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
**PROTECNA srl**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Arch. Luca Cassissa**

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Angelo Allodi**