



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2418/2025

OGGETTO: LAV.25.03 - LICEO "SANDRO PERTINI" SUCCURSALE CORSO MAGENTA 2A - GENOVA - RIFACIMENTO DELLE COLORITURE INTERNE. CUP D32B25000330003. CIG B74990A673. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS.36/2023

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2639_2025.docx

Hash:

A9915923084D0A56668A5BF7D5F314035BFB5CDE3662529D1AEB6640D32DF56C1F8462A00116DA7
0523BCDA3A17B443C16F4E86C765DEEBE4DF7A940E35061A3

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2418/2025

Oggetto: LAV.25.03 - LICEO "SANDRO PERTINI" SUCCURSALE CORSO MAGENTA 2A - GENOVA - RIFACIMENTO DELLE COLORITURE INTERNE. CUP D32B25000330003. CIG B74990A673. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS.36/2023

In data 05/09/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 05/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuata la necessità di procedere alla realizzazione della commessa LAV.25.03 Lavori di rifacimento delle coloriture interne Liceo "Sandro Pertini" - Succursale Corso Magenta 2A -Genova, CUP D32B25000330003;
- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi per l'anno 2025 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, così come aggiornato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 16/04/2025 di "variazione al bilancio di previsione e ai documenti di Programmazione 2025-2027 con applicazione di avanzo";
- con atto dirigenziale n. 1426/2025 del 23/05/2025 si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 15 e 41 del D.Lgs 36/2023, relativamente ai lavori in oggetto, di:
 - Responsabile unico del Progetto: Ing. Angelo Allodi;
 - Staff di progettazione:
 - ♣ Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Stefania Andreini;
 - Ufficio di Direzione Lavori:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

♣ Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
Arch. Stefania Andreini;

- con atto dirigenziale n. 1447/2025 del 26/05/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento *"LAV.25.03 – Lavori di rifacimento delle coloriture interne Liceo "Sandro Pertini" Succursale Corso Magenta 2A - Genova. CUP D32B25000330003"*,
- con atto dirigenziale n. 1683/2025 del 19/06/2025 sono stati affidati i lavori per l'intervento *"LAV.25.03 – Lavori di rifacimento delle coloriture interne Liceo "Sandro Pertini" Succursale Corso Magenta 2A - Genova. CUP D32B25000330003. CIG B74990A673"* all'operatore economico CESAG S.r.l. (P.IVA 00434270104) per un importo contrattuale di € 143.602,88 oneri fiscali esclusi (€ 157.963,17 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 2011/2025 del 24/07/2025 è stato attivato il contratto derivato dall'accordo quadro (ID.2023_066 – SER.23.05) stipulato con la restauratrice dott.ssa Francesca Ventre (P. IVA 03650970100) avente ad oggetto *"LAV.25.03.SER.01 - Servizio di esecuzione saggi stratigrafici per lavori di rifacimento coloriture del Liceo Pertini – Corso Magenta 2° – Genova. CUP D32B25000320003 – CIG derivato B732B1357E"* per l'importo di € 3.512,87 (oneri fiscali inclusi);
- i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2025, come da verbale agli atti della pratica;
- i lavori sono stati sospesi in data 08/08/2025, in attesa della redazione e dell'approvazione delle opere di variante;
- i lavori sono stati parzialmente ripresi in data 03/09/2025, come da verbale agli atti della pratica, per le opere non oggetto di variante;

Atteso che:

- con nota prot. n. 23200/2025 del 15/04/2025 si richiedeva alla Soprintendenza autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art.21, comma 4 D.lgs 2004/42;
- con nota del 12/05/2025 la Soprintendenza autorizzava l'intervento in argomento, dando atto che la stessa doveva essere contattata nei tempi opportuni nel corso dell'intervento per poter seguire lo stesso in corso d'opera e dare in tale sede tutte le indicazioni necessarie ed opportune per una migliore riuscita del lavoro;

Dato atto che:

- nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - modifica delle lavorazioni per la realizzazione delle pitturazioni, come concordato con la Soprintendenza;
 - intervento di ripristino delle murature esterne (prevedendo di isolare tale parte) nel cortile piano terra, dove si sono verificate infiltrazioni,
 - fornitura e posa di vasi con piante e paletti come richiesto dal personale scolastico, per interdire una parte di cortile al piano terra;
 - rifacimento pavimentazione locale archivio piano terra;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

- le modifiche di cui sopra identificano la fattispecie di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.120 comma 5 del D.Lgs 36/2023 trattandosi di lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara, poiché le stesse:
 - non altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa,
 - non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

Richiamata la nota prot. 53060/2025 del 04/09/2025 con la quale il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto in argomento ad importo contrattuale invariato e così costituita:

a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Operatore Economico composta da:

- ⊞ Proposta DL modifica contratto con allegate:
 - ♣ Nuova tabella Categorie omogenee/contabili;
 - ♣ Nuova tabella Categorie lavorazioni;
- ⊞ Quadro comparativo di modifica al contratto;
- ⊞ Quadro economico generale di raffronto;
- ⊞ Elaborati grafici;
- ⊞ Atto di sottomissione;

b) Relazione RUP ammissibilità di modifica al contratto ai sensi dell'art.120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, con la quale lo stesso conferma ammissibile la proposta del Direttore Lavori sia dal punto di vista tecnico che giuridico;

Dato atto che:

- *la presente modifica non incrementa l'importo complessivo contrattuale;*
- il RUP ha ritenuto di riconoscere, concordemente con il Direttore Lavori, ulteriori 6 giorni rispetto a quelli previsti nel contratto, per l'esecuzione delle nuove lavorazioni;
- il quadro tecnico economico generale di progetto, a seguito della modifica in argomento, viene confermato come segue:

	QTE intervento
IMPORTO LAVORI	
Importo esecuzione delle lavorazioni, a corpo	140.822,10
Costi della sicurezza	2.780,78
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)	143.602,88



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Imprevisti	4.340,01
Quota 80% Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.348,80
Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice, fondo per l'innovazione	587,20
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	4.000,00
I.V.A. 10 % sui lavori	14.360,29
I.V.A.22 % ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento	2.243,87
Ribasso comprensivo di IVA	3.516,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.397,12
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	175.000,00

Dato atto che la spesa complessiva del progetto è finanziata con fondi di Bilancio dell'Ente sul Capitolo 04022.02.2002933 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie"

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie.

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto della modifica al contratto, ad immutato importo, relativa ai lavori di ***"LAV.25.03 – Lavori di rifacimento delle coloriture interne Liceo "Sandro Pertini" Succursale Corso Magenta 2A - Genova. CUP D32B25000330003. CIG B74990A673"***, approvata dal RUP, ai sensi dell'art.120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di confermare il QTE dell'intervento contenuto in premessa;
- 3) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico CESAG S.r.l. di Genova, per gli adempimenti di competenza;
- 4) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**