

Oggetto: PRESA D'ATTO in merito a variazioni di dettaglio nell'ambito del progetto agevolato a valere sul bando PROGETTO PILOTA (ID PP0020) finanziato ai sensi del Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 – Intervento n. 8 – Impresa FRANCESCO BARETTO S.p.A. – CUP D18B23002660008.

PREMESSO CHE

- nel Progetto Pilota di Città Metropolitana di Genova autorizzato e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è indicato al n. 8 l'intervento di cui all'istanza di agevolazione presentata dall'impresa FRANCESCO BARETTO S.p.A.;
- con Atto Dirigenziale n. 530/2025 della Città Metropolitana di Genova è stata concessa all'impresa FRANCESCO BARETTO S.p.A. un'agevolazione pari ad Euro 50.716,47= relativa al progetto identificato dal CUP D18B23002660008;
- il progetto agevolato prevedeva il seguente quadro economico ammesso a contributo:

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ* (*) quando specificate dall'impresa	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO INIZIALE
A) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili a opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile	Opere murarie	Euro 152.149,41=
B) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente	B1) impianti elettrici installazione macchinario Soraluze B2) nastri trasportatori B3) posizionatori per ruotare pezzi B4) prefabbricato mobile B5) attrezzature di preriscaldamento pezzi B6) mobili ufficio B7) saldatrici B8) videoscopio B9) luci led B10) saldatrici B11) saldatrici	Euro 329.635,29= così suddivisi: Euro 99.826,59= per B1) Euro 71.000,00= per B2) Euro 46.000,00= per B3) Euro 28.000,00= per B4) Euro 21.500,00= per B5) Euro 2.131,70= per B6) Euro 5.750,00= per B7) Euro 5.000,00= per B8) Euro 5.000,00= per B9) Euro 5.427,00= per B10) Euro 40.000,00= per B11)
C) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa	C1) software macchinario Soraluze C2) software di Agicap	Euro 25.380,00= Così suddivisi: Euro 19.380,00= per C1) Euro 6.000,00= per C2)
TOTALE SPESA AMMISSIBILE		Euro 507.164,70=

► in sede di presentazione del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 1), l'impresa beneficiaria ha rendicontato alcune variazioni di dettaglio relative a specifiche sotto-voci della macro-categorie B) *“Macchinari, impianti ed attrezzature”* e C) *“Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati all’esigenze produttive e gestionali dell’impresa”*, nonché una parziale rimodulazione delle spese rispetto al programma originariamente approvato;

► tali variazioni riguardano in particolare:

- a) l'incremento della spesa relativa alla voce B1) mediante inserimento di compressori Mattel e hardware connessi ai processi produttivi del macchinario Soraluce;
- b) l'incremento della spesa relativa alla voce B6) Mobili ufficio;
- c) la riduzione della spesa sostenuta per le saldatrici di cui alle voci B7), B10) e B11);
- d) il mancato sostenimento della spesa relativa al videoscopio di cui alla voce B8);
- e) la scelta di non rendicontare ai fini dell’agevolazione la spesa relativa alle luci led B9), pur risultando installate;
- f) l'inserimento ex novo nella macro-voce B) di attrezzature accessorie e beni strumentali strettamente collegati ai processi produttivi e di sicurezza aziendale, tra cui hardware informatico (B12), segatrice per lavorazioni metalliche (B13) e defibrillatore (NON AMMISSIBILE);

► dalla documentazione prodotta dall'impresa Francesco Baretto s.p.a. emerge che le variazioni introdotte risultano coerenti (**eccetto le voci di dettaglio evidenziate IN ROSSO nel seguito**) con le finalità del progetto approvato e funzionali al miglioramento del processo produttivo e delle condizioni di sicurezza aziendale.

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€.) AMMESSO AD AGEVOLAZIONE	IMPORTO (€.) RICONDOTTO
A) Opere murarie e assimilate nel limite del 30% dell'investimento complessivo	Ampliamento	152.149,41	151.266,42 (ricondotto al 30%)
TOTALE MACROVOCE A			151.266,42
B) Macchinari e impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente	B1 Impianti elettrici installazione Soraluce (inclusi i compressori Mattel per analogia processo taglio fresa	99.826,59	123.625,45
	B2 Nastri trasportatori	71.000,00	71.000,00
	B3 Posizionatore	46.000,00	46.000,00
	B4 prefabbricato mobile	28.000,00	28.000,00
	B5 Attrezzature preriscaldamento pezzi	21.500,00	21.500,00
	B6 Mobili Ufficio	2.131,70	2.650,00
	B7 + B10 + B11 Saldatrici	51.177,00	27.594,74
	B8 Videoscopio	5.000,00	0,00
	B9 Luci led	5.000,00	0,00/
	B12 Hardware connessi alla produttività aziendale		7.770,95
	B13 Segatrice per pezzi ferro	/	2.960,50

	procedure di saldatura		
	Sicurezza nei processi di saldatura - defibrillatore	/	927,74* NON AMMISSIBILE
TOTALE MACROVOCE B			331.101,64
C) Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.	C1 Software Soraluce	19.380,00	21.850,00
	C2 Software Agicap	6.000,00	0,00
TOTALE MACROVOCE C			21.850,00
TOTALE A+B+C		507.164,70 €	504.218,06

CONSIDERATO CHE

- le modifiche introdotte risultano di lieve entità e riferite unicamente a sotto-voci interne alle medesima macro-categorie di spesa B) e C), senza alterazione sostanziale degli obiettivi progettuali originariamente approvati;
- l'inserimento dei compressori Mattel nell'ambito della voce B1) è riconducibile ai processi di taglio e fresatura del macchinario Soraluce e risulta pertanto coerente con le finalità dell'investimento ammesso;
- l'inserimento di hardware informatico dedicato alla produttività aziendale è funzionalmente connesso all'implementazione del nuovo sistema produttivo e ai macchinari installati;
- la segatrice introdotta nell'ambito delle lavorazioni correlate alla saldatura migliora il processo produttivo e incrementa le condizioni di sicurezza degli operatori rispetto all'utilizzo di strumenti manuali maggiormente rumorosi e meno sicuri;
- IL DEFIBRILLATORE ACQUISTATO DALL'IMPRESA NONOSTANTE COSTITUISCA UNA DOTAZIONE FINALIZZATA ALL'INNALZAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA AZIENDALE NON RISULTA AMMISSIBILE IN QUANTO NON STRETTAMENTE NECESSARIA ALL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INIZIATIVA AGEVOLATA (cfr. Decreto .Direttoriale Mi.S.E. 30 luglio 2021, articolo 19, comma 3, lettera b));
- le variazioni sopra descritte non comportano modifiche sostanziali al progetto approvato, non alterano il cronoprogramma delle attività e non determinano incremento del contributo concesso;
- l'importo dell'investimento ammissibile ad agevolazione risulta quindi ricondotto ad **Euro 504.218,06=** rispetto all'importo originariamente ammesso di Euro 507.164,70= da cui deriva che il contributo agevolabile pari al 10% dell'investimento complessivo risulta pari ad **Euro 50.421,81=** invece di 50.716,47=;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Soggetto Responsabile prende atto delle variazioni tecniche di dettaglio introdotte dall'impresa FRANCESCO BARETTO S.p.A. nell'ambito del primo Stato di Avanzamento Lavori relativo al progetto agevolato identificato dal CUP D18B23002660008, in quanto dette variazioni:

- a) risultano riconducibili alle macro-voci di spesa originariamente approvate;
- b) sono coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto agevolato;
- c) non comportano modifiche sostanziali all'iniziativa approvata;
- d) non alterano il cronoprogramma essenziale delle attività progettuali.

La presente PRESA D'ATTO costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rendicontazione del progetto agevolato in parola e sarà conservata agli atti della Città Metropolitana di Genova unitamente alla documentazione acquisita ai fini della sua redazione, per eventuali verifiche da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o di altri soggetti competenti.

Si comunica infine che codesta impresa è tenuta a controfirmare, per presa visione e accettazione, la presente PRESA D'ATTO e ad inviare copia della nota controfirmata a questo stesso Soggetto Responsabile.

Luogo e data: Genova, lì 5 agosto 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico

FAUSTO
BRIZI
05.08.2026
10:21:20
GMT+00:00



Il Soggetto Beneficiario