
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Direzione Territorio e mobilità 

Servizio Amministrazione territorio e trasporti 
 

Attestazione documenti allegati 
 
Atto N. 2935 del 07/10/2026 
 
OGGETTO: C.C. 02/26_MIT_AI - S.P. DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 17 DI 
FONTANIGORDA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E 
DELLE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI FINAZIARIE 
 
Si dichiara che all’atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e 
l’hash code calcolato prima della firma dell’atto stesso (se l’allegato è firmato digitalmente) 
 
Allegati: 

 
Nome file allegato: PR_DET_PROP_3182_2026.docx  
Hash: 
0D5FFE20F83D8ED9A41DE5CABB3B1039F8DB7C81B308FF65EB6DD1286CF1191C2BCAE1A9AF9286
5EB167BAF58DA57CE6D72ECE1459E3DC52BF7FEC2CB328F06B  
 
Nome file allegato: CC 02-26_MIT_AI - CRE (Scrivia Asfalti).pdf  
Hash: 
EECA5417FD71230B52BC4C93BB6D578CDE24235E740BD06717F30253F63188A78BF7DCF08E7E068
CE2045D2D865CC7E96BF9AE82B851C376314F1937FD154641  
 
 
 
 
 

  
Sottoscritta da 

(GIANNI MARCHINI) 
con firma digitale 

 

copia informatica per consultazione



Proposta n. 3182 Anno 2026 

 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Atto dirigenziale 

Direzione Territorio e mobilità 
Servizio Amministrazione territorio e trasporti 

pag. 1/4 

Atto N. 2935/2026 

Oggetto: C.C. 02/26_MIT_AI - S.P. DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO 
STRADALE DELLA S.P. 17 DI FONTANIGORDA. PRESA D'ATTO DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E DELLE CONSEGUENTI 
DISPOSIZIONI FINAZIARIE. 

In data 07/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova; 

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

Premesso che: 
 
- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2013 in data 07/07/2026 veniva 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: “CC: 02/26_MIT_AI – “Interventi di manutenzione 
straordinaria, a tratti saltuari del manto stradale della S.P. 17 di Fontanigorda” per un importo di 
euro 190.000,00= (oneri inclusi), CUP: D27H22001110001; 
 
- con il suddetto atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale 
“Tuttogare”, all’Impresa SCRIVIA ASFALTI SRL con sede a Busalla GE per l'importo totale di € 
179.842,91= (di cui € 145.012,22= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,750%, € 2.400,00= 
per oneri di sicurezza € 32.430,69 = per I.V.A. al 22%; oltre ad € 7.005,94= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione (CIG: BC4E23378E); 

 
- Responsabile Unico del Progetto è stato nominato in data 15/06/2026 prot. 36616 l’Ing. 
Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre progettista, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direttore dei lavori è stato 
nominato L’Ing. Jr Paolo Ferrero, dipendente della stessa Direzione; 
 
 L’Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 4514995 rilasciata il 05/08/2026 da 
NET INSURANCE Ag. 0179 TEN SRL, per una somma garantita pari a € 7.370,61= a garanzia dei 
suddetti lavori; 
 
 In data 16/07/2026 i lavori sono stati consegnati e scrittura privata protocollata in data 
12/08/2026 prot. 49855; 

 
  Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, allegato parte 
integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 14/08/2026, con il quale il RUP ha preso atto della 
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regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare all’impresa 
SCRIVIA ASFALTI SRL– alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 129.202,87= 
(più I.V.A. al 22% € 28.424,63=) il saldo di € 18.209,35= che per effetto dell’applicazione 
dell’aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 22.215,41= senza economia di spesa rispetto 
l’importo di aggiudicazione, e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi 
Tecnici; 

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell’intervento risulta il seguente:  

 
Importo lavori conto finale  

Compreso oneri di sicurezza 

 
€ 147.412,22= 

 
I.V.A. 22%  

 

€ 32.430,69= 

 
Importo totale lavori €  179.842,91= 

 
 

Atteso che alla spesa di € 22.215,41= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà 
fronte con la seguente imputazione: 

 
 
 

Fornitore 

 
 

Codice di bilancio Importo 

Scadenza 
esigibilità 
(ai sensi 
DPCM 

28/12/2011) 
 

SCRIVIA ASFALTI SRL 
 

1005202.2003019 
Imp. 3328/2026 

 

 
€ 22.215,41= 

 
  

 
2026 

 
 
Richiamato il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne 
SNAI che finanzia gli interventi sull’area interna Antola-Tigullio e che prevede l’assegnazione di 
una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e l’atto n. 2013 del 07/07/26 con il 
quale è stato assunto il seguente accertamento: 
 

INTERVENTO Codice Azione Importo Accertamento 

C.C. 02/26_MIT_AI 40200.01 4003042  € 190.000,00= 2272/2026 

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 
con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025; 
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Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2026-2028; 

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender 
Equality Plan 2026-2028; 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Marco Ravera, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato; 

DISPONE 
 

1) Vista la  presa d’atto del RUP della relazione sul conto finale e certificato di regolare 
esecuzione dei lavori in data 14/08/2026, inerente l’avvenuta esecuzione dei lavori, (allegato) 
Codice Commessa:  02/26_MIT_AI – “Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti 
saltuari del manto stradale della S.P. 17 di Fontanigorda”  (CUP: D27H22001110001) - (CIG: 
BC4E23378E), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 147.412,22= più I.V.A. 
per € 32.430,69= per un totale complessivo di €  179.842,91=; 

 
2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 22.215,41= (oneri inclusi) all’Impresa 

SCRIVIA ASFALTI S.R.L . con la seguente imputazione di spesa:  
 

 
 

Fornitore 

 
 

Codice di bilancio Importo 

Scadenza 
esigibilità 
(ai sensi 
DPCM 

28/12/2011) 
 

SCRIVIA ASFALTI 
S.R.L 

 
1005202.2003019 

Imp. 3328/2026 
 

 
€ 22.215,41= 

 

 
2026 

3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l’impresa dovrà 
ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi 
titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova; 
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4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 4514995 rilasciata il 05/08/2026 da NET 

INSURANCE Ag. 0179 TEN SRL, per una somma garantita pari a € 7.370,61 a favore 
dell’Impresa SCRIVIA ASFALTI S.R.L a garanzia dei suddetti lavori; 
 

5) di dichiarare economia di spesa l’importo di € 10.157,09= risultante dalla differenza fra 
l’importo speso per i lavori di € 179.842,91= e l’importo del progetto di € 190.000,00=  

 
6) di accantonare € 2.399,92= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. 3327/2026 somme a disposizione amministrazione; 
 

7) di prendere atto che la spesa complessiva dell’intervento è pari ad € 182.242,83=, sarà 
rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili accessibilità e 
sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2026, per interventi su strade finanziati dal 
D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all’Acc. 2272/2026; 

 
8) di provvedere alla chiusura dell’economia di euro 7.757,17= presente nella prenotazione n. 

3327/2026 
 

9) di provvedere alla riduzione dell’accertamento 2272/2026 dell’importo di € 7.757,17 =; 
 

10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al 
Giudice Ordinario competente. 

 

 

 

 

 

Sottoscritta dal Dirigente 
(GIANNI MARCHINI) 

con firma digitale 
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L’imposta di bollo assolta in misura 
forfettaria ed in modalità telematica ai 
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 
36/2023 (rif.  All. I.4 tabella A)

 

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: codice  commessa  02/26_mit_ai  -  titolo  lavoro:  Manutenzione 

Straordinaria, A Tratti Saltuari, Del Manto Stradale Della S.P. 

17 Di Fontanigorda

***

A) Importo lavori a base di gara € 149.995,13

di cui:

- oneri di sicurezza €          2.400,00

B) Somma a disposizione dell’Amm.ne €           40.004,87  

Importo totale progetto (A+B) €         190.000,00  

Impresa: Scrivia Asfalti

Contratto: Scrittura privata Prot. 49855 del 12/08/2026

Ribasso: 1,75 %

***

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

 (art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI  SULLA  DINAMICA  PROGETTUALE  E  CONTRATTUALE 

DELL’OPERA:

1.1 -  FINANZIAMENTO:  L’opera  è  stata  finanziata  dal  Ministero  delle 

Infrastrutture e Trasporti con Atto Dirigenziale n. 101 del 26/04/2022 avente 

ad oggetto ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione 

Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed 

il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure 

professionali Prot. 36616 del 15/06/2026. Il progetto è stato approvato con Atto 

Dirigenziale  n.  2013  del  07/07/2026  per  un  importo  complessivo  di € 

190.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 149.995,13

di cui:

- € 147.595,13 per lavori soggetti a ribasso d’asta 

- € 2.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA  22%,  acquisizione  terreni,  imprevisti, 

spese  tecniche  di  verifica,  laboratorio  e 

collaudo,  lavori  manutentivi  di  sistemazione 

generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi 

in economia o trattativa privata, e quant’altro 

previsto dalla vigente legge €           40.004,87  

Totale quadro economico €         190.000,00  

***
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1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I  lavori  vennero diretti  dal  Ing.jr  Paolo Ferrero , 

dipendente dell’Amministrazione della Città Metropolitana; 

1.6  -  GENERALITà  DELL’APPALTATORE:  I  lavori  vennero  eseguiti  dall’impresa 

Scrivia Asfalti srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo del 1,75 %, quindi per 

un importo netto contrattuale di € 145.012,22 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta per un importo contrattuale complessivo di € 147.412,22 ;

1.7  –  CAUZIONE  CONTRATTUALE:  L’impresa  appaltatrice  ha  costituito 

cauzione  definitiva  per  l’importo  di  €  7.370,61  mediante  polizza  fideiussoria 

definitiva n. 4514995, rilasciata il 05/08/2026 da NET INSURANCE – Ag. 0179 

TEN SRL;

 1.8  -  PERIZIE  SUPPLETIVE  E  DI  VARIANTE:  Nel  corso  dell'esecuzione 

dell’opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste 

nel contratto. 

1.9  -  SOMMA  AUTORIZZATA:  In  definitiva,  sulla  scorta  dei  documenti 

amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l’opera 

ammonta a € 179.842,71 di cui € 147.412,22 quale netta autorizzata per lavori e 

precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d’asta) € 147.412,22

di cui: 

- € 145.012,22 per lavori (netto)

- €   2.400,00 per oneri per la sicurezza 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

          -        I.V.A. sui lavori contrattuali               €        32.430,69
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          -        altro                                                     €         7.005,94 

Totale somme a disposizione €           39.436,63  €       39.436,63

Totale quadro economico consuntivo €         186.848,85  

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni30 (trenta) a decorrere 

dal 16/07/2026. 

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi 

furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si 

è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine 

lavori.

2.6  -  ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI:  L’ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il 

13/08/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2. 

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori 

sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l’esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti. 

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:  Durante l’esecuzione dei lavori  non si 

sono verificati danni di forza maggiore.

5  -  ORDINI  DI  SERVIZIO:  Il  sottoscritto  Direttore  dei  Lavori,  durante 

l’esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio. 

6   -  LAVORI  IN  ECONOMIA:  Durante  i  lavori  non  si  è  reso  necessario 

procedere all’esecuzione di opere in economia.
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7  -  PAGAMENTI  IN  ACCONTO:  Come  si  può  dedurre  dagli  stati  di 

avanzamento  e  dai  certificati  di  pagamento  ad  essi  relativi  ed  esplicitati  al  

successivo punto 8, non ci sono stati pagamenti in acconto 

8  -  IL  CONTO  FINALE:  E’  stato  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 

13/08/2026 e  da  esso risulta  che  l’importo  da liquidare  all’impresa ammonta a 

netti: € 17.560,09 così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

- Importo lavori al netto conto finale € 147.412,22

- a cui si deduce € 129.202,87

- RESTANO A CREDITO DELL’IMPRESA

€  18.209,35

 ***

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

- IVA 22% su € 18.209,35 € 4006,06

- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL’IMPRESA     €   22.215,41  

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

 IMPORTO INIZIALE APPROVATO 

Le  somme autorizzate  con  l’approvazione  del  progetto  risultano  ripartite  come 

segue:

Importo lavori € 145.012,22

Oneri di sicurezza €             2.400,00  

SOMMANO €         147.412,22    € 147.412,22

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori €    32.430,69
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- Altro €        2  .399,92  

Totale somme a disposizione €           34  .830,61  €                      34.830,61  

TOTALE QUADRO ECONOMICO €         182.242,83  

***

 IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All’ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 147.412,22

- IVA sul conto finale €           32.430,69  

SOMMANO €            179  .842  ,91  

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 0,00 così ripartita:

- Risparmio sui lavori €            0,00

- Risparmio su IVA €            0,00

- Risparmio su altro €              0,00  

RESTANO €           0,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli  uffici 

amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, 

incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori 

non  è  stato  necessario  procedere  ad  alcun  tentativo  di  transazione  o  accordo 

bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL’IMPRESA:  L’impresa ha firmato gli  atti  contabili  ed i 

verbali temporali senza l’esplicitazione di alcuna riserva.

12  -  ASSICURAZIONE  DEGLI  OPERAI:  L’impresa  ha  assicurato  i  propri 

operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Genova mediante polizza 

assicurativa n° 90802337- 28 continuativa.
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13 - INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni 

delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L’impresa dichiara di non avere effettuato cessione 

dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La  ditta  appaltatrice  è  risultata  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi 

assicurativi e previdenziali.

16  -  AVVISO  AI  CREDITORI:  In  sostituzione  degli  avvisi  ai  creditori  il 

Direttore  dei  Lavori  dichiara  che  per  l’effettuazione  dei  lavori  non  furono 

espropriate  proprietà  private  e  non furono cagionati  danni  diretti  e/o  indiretti  a 

proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono 

pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori 

eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul 

conto finale  risulta  che i  lavori  si  sono svolti,  in linea di  massima,  secondo le 

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni 

impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:  I p.ti 1 - 16 del presente 

documento  sono  stati  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal  Responsabile  del 

Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19  –  COLLAUDO  DEI  LAVORI  (  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 

ESECUZIONE): A norma dell’art.  116 del D.Lgs. n. 36/2023, il  Certificato di 

Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori;  per  gli  adempimenti  previsti  si  richiamano  i  p.ti  1-19  del  presente 

documento.
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19.1 -  VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i  documenti  progettuali  di 

perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo 

preavviso  dato  all’Impresa,  e  al  Responsabile  Unico  del  Progetto,  in  data 

13/08/2026 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero  si è recato nel sito dove si sono 

realizzati i lavori alla presenza del Sig. LORENZO FOSSATI, in qualità di Legale 

rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l’intervento è stato eseguito in 

conformità  alle  prescrizioni  contrattuali.  Conclusi  vari  riscontri  di  misure,  si  è 

rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

 Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero , Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, 

considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al 

progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate 

in loco;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati 

sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita  la  completa  revisione  tecnico-contabile,  l’importo  dei  lavori,  si 

conferma in  lordi € 182.242,83 ;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro 

con  polizza  n°  90802337-  28  presso  INAIL  di  Genova  continuativa  e 

l’impresa  è  risultata  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  come 

sopradescritto;

***
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CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione a tratti 

saltuari  lungo  le  SP  17  di  Fontanigorda   nei  Comuni  di  Rovegno  e 

Fontanigorda,  SONO  STATI  REGOLARMENTE  ESEGUITI  dalla  ditta 

appaltatrice Scrivia Asfalti srl . 

***

LIQUIDA

Il credito liquido dell’impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale €147.412,22

B) Detrazioni per somme in acconto già erogate €129.202,87

Resta a credito liquido della ditta €               18.209.35

(Euro diciottomiladuecentonove/35)

***

che possono essere corrisposte all'impresa SCRIVIA ASFALTI srl a saldo di ogni 

suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del 

presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 14/08/2026
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L’IMPRESA ESECUTRICE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Scrivia Asfalti Ing.jr Paolo Ferrero 

ai sensi dell’art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente 

Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera
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Proposta n. 3182/2026 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
 
Proponente: Unità Contratti 

Oggetto: C.C. 02/26_MIT_AI - S.P. DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 17 DI 
FONTANIGORDA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
LAVORI E DELLE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI FINAZIARIE 

 
 
Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE 
 
Annotazioni o motivazioni del parere contrario:  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Importo Prenotazione Impegno Accertamento 

S/E Codice Cap. Azione 
 Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CUP CIG 
 

ENTR
ATA 

402000
1  

0  40030
42 

- 7.757,17       2272 2026   

Note:  
 
 

USCI
TA 

100520
2  

0  20030
19 

+ 2.399,92 3327 2026         

Note: incentivo alla progettazione 
 
 

USCI
TA 

100520
2  

0  20030
19 

- 7.757,17 3327 2026         

Note:  
 

TOTALE ENTRATE: - 7.757,17  

TOTALE SPESE: - 5.357,25  

 
Genova li, 16/10/2026  
 

Sottoscritto dal responsabile 
della Direzione Risorse 
(PATRIZIA LEONCINO)  

con firma digitale 
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