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Atto N. 2890/2026 

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE 
DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2 
GENOVA - LICEO DA VINCI LEONARDO. CUP D36I20000010001. CIG 
9465675A1C. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE 
QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

In data 01/10/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova; 

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 
con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025; 

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2026-2028; 

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender 
Equality Plan 2026-2028; 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione 
definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova"; 

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova; 

Premesso che: 

 nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l’interesse pubblico 
alla realizzazione dell’”Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle 
coperture in ardesia dell’edificio, delle coperture dell’ingresso e recupero del sottotetto 
dell’edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. 
CUP D36I20000010001”; 

 con atto dirigenziale n. 269/2024 del 08/02/2024 è stato nominato Responsabile Unico del 
Progetto l’Ing. Angelo Allodi, in sostituzione dell’Ing. Claudio Gambaro;  
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 con atto dirigenziale n. 2340/2026 del 07/08/2026 è stato aggiornato l’elenco degli incarichi 
degli uffici di direzione lavori per le commesse gestite dal Settore Edilizia, e l’ufficio di 
direzione lavori per l’intervento in argomento, che risulta così composto: 

✓ Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza: Arch. Benedetta Profice; 
✓ Direttori Operativi: Per. Ind. Simona Mansutti, Sig Gianmarco Civile; 
✓ Ispettore di cantiere: Arch. Stefania Andreini; 

 con atto dirigenziale n. 3063/2025 del 30/10/2025 è stato nominato quale collaudatore della 
procedura l’Arch. Giorgio Guasco, funzionario del Servizio Progettazione e Direzione Lavori;  

 

Dato atto che l’intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.430.000,00 trova copertura 
nel modo seguente: 

 euro 1.300.000,00 finanziamento assegnato con DMIUR n. 13 del 08/01/2021 e incluso nel 
PNRR “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” con nota MIUR n. 27102 del 
10/08/2021;  

 euro 130.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023; 

 

Dato atto che: 

 con decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 179/2022 del 02/02/2022 è 
stato affidato il servizio di progettazione definitiva di cui alla commessa “PNRR M4.C1.I3.3 
LAS.21.00002.SER.00001 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione 
delle coperture in ardesia dell’edificio, delle coperture dell’ingresso e recupero del sottotetto 
dell’edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. 
CUP D36I20000010001. CIG 90128284F3” all’operatore economico Archimede S.r.l. (P.IVA 
02726960996), per l’importo contrattuale di € 52.586,53 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 
66.721,79 oneri previdenziali e fiscali inclusi); 

 con atto del RUP n. 1581/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo di cui 
sopra; 

 con atto del RUP n. 1950/2022 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto di servizio 
finalizzato all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva dell’intervento in argomento; 

 con atto dirigenziale n. 2302/2022 del 13/10/2022 è stato affidato all’operatore economico 
Archimede S.r.l. (P.IVA 03752900104) il servizio di progettazione esecutiva di cui alla 
commessa “PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00002 Intervento di efficientamento 
energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell’edificio, delle coperture 
dell’ingresso e recupero del sottotetto dell’edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), 
sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP D36I20000010001. CIG 9389565229” per l’importo di 
€ 46.216,22 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 58.639,14 oneri previdenziali e fiscali 
inclusi); 

 con atto del RUP n. 2400/2022 del 24/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui 
sopra; 
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 con decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 65/2023 del 16/01/2023 è 
stato preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di progettazione esecutiva 
sopracitato; 

 con decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 2443/2022 del 27/10/2022 
è stata avviata la procedura di scelta del contraente ed approvati lo schema di lettera di invito 
ed i relativi allegati; 

 in data 29/11/2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona ha autorizzato la 
realizzazione delle opere previste così come descritte negli elaborati progettuali ad essa inviati 
tramite nota prot. n. 42594/2022 del 09/08/2022; 

 con atto dirigenziale n. 2777/2022 del 07/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori in argomento 
all’operatore economico G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per un importo 
contrattuale di € 798.865,60 oneri fiscali esclusi (€ 878.752,16 oneri fiscali inclusi) risultante 
dal ribasso offerto del 19,355%; 

 il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato con scrittura privata del 10/02/2023; 

 i lavori sono stati consegnati in data 21/03/2023, come da verbale agli atti d’ufficio; 

 i lavori sono stati sospesi in data 03/10/2023, come da verbale agli atti d’ufficio, in attesa della 
predisposizione di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; 

 con decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 265/2024 del 07/02/2024 si 
è preso atto della modifica al contratto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. 
e) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per un maggiore importo contrattuale di € 76.287,68 oneri 
fiscali esclusi (€ 83.916,45 oneri fiscali inclusi), determinando un nuovo importo contrattuale di 
€ 875.153,28 oneri fiscali esclusi (€ 962.668,61 oneri fiscali inclusi); 

 i lavori sono stati parzialmente ripresi, con verbale agli atti d’ufficio del 02/04/2024, per quanto 
riguarda le lavorazioni non ricomprese nella modifica contrattuale di cui sopra, in attesa della 
relativa autorizzazione ministeriale; 

 i lavori sono stati parzialmente conclusi, con verbale agli atti d’ufficio del 12/06/2024, per 
quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese nella sopracitata modifica contrattuale; 

 

Dato atto che: 

 con la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad 
oggetto “Indicazioni generali per l’utilizzo dei ribassi d’asta e modifiche dei contratti in corso di 
efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell’istruzione e del merito per il 
caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti” viene 
riconosciuto il sistema informativo accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it/, qui di 
seguito denominato “Portale FUTURA” quale unico strumento da utilizzare per le varianti, 
nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, 
e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri; 
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 gli uffici dell’Ente presentavano sul portale Futura richiesta ID n. 9248 di autorizzazione alla 
modifica contrattuale di cui sopra in data 04/12/2024, in sostituzione della precedente istanza 
ID n. 3326, come richiesto dal Ministero in conformità con le linee guida aggiornate; 

 con nota prot. n. 73298/2025 del 05/12/2025 e successiva nota prot. n. 4332/2026 del 
26/01/2026 veniva presentato sollecito al MIM da parte del RUP per l’approvazione della 
variante, evidenziando l’urgenza di riprendere le lavorazioni al fine di rispettare la milestone 
PNRR della conclusione entro il 30/06/2026; 

 visto il perdurare del silenzio ministeriale, con Decreto del Sub-Commissario delegato 
all’edilizia scolastica n. 567/2026 del 26/02/2026 si è preso atto della modifica al contratto di 
cui al decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 265/2024 del 07/02/2024 
e disposta la ripresa dei lavori; 

 i lavori sono stati ripresi in data 12/03/2026, come da verbale agli atti di ufficio; 

 con atto dirigenziale n. 1902/2026 del 25/05/2026 si è preso atto della modifica in riduzione al 
contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 21.846,09 
oneri fiscali esclusi (€ 24.030,70 oneri fiscali inclusi), determinando un nuovo importo 
contrattuale complessivo pari a € 853.307,19 oneri fiscali esclusi (€ 938.637,91 oneri fiscali 
inclusi; 

 i lavori sono stati conclusi in data 30/06/2026, come da verbale agli atti di ufficio; 

 

Dato atto che: 

 nel corso dei lavori, l’appaltatore G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l. di Genova ha iscritto sul 
Registro di Contabilità, in data 10/06/2026, n. 1 riserva sul SAL n. 3 (a tutto il 27/05/2026), per 
un importo complessivo pari ad € 231.839,73 oneri fiscali esclusi; 

 con nota prot. n. 39085/2026 del 25/06/2026 l’appaltatore trasmetteva alla Stazione appaltante 
esplicitazione della riserva sopracitata, per un totale complessivo di € 231.839,73 oneri fiscali 
esclusi, così suddivisi: 

➢ € 103.548,48 per maggiori spese generali; 

➢ € 27.755,25 per maggior nolo dei ponteggi di facciata; 

➢ € 100.536,00 per maggior nolo dei ponteggi a servizio del cornicione; 

 in data 01/07/2026 il Collaudatore redigeva, ai sensi dell’art. 205 comma 5 del D.Lgs 50/2016, 
la propria relazione riservata in merito alle riserve apposte dall’appaltatore; 

 in data 15/07/2026 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP con nota prot. n. 43897/2026, ai 
sensi dell’art. 205 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la propria relazione riservata in merito alle 
riserve apposte dall’appaltatore; 

 il RUP, recepite le relazioni riservate di Direttore dei Lavori e Collaudatore sopracitate, con 
nota prot. n. 54106/2026 del 04/09/2026, convocava l’appaltatore al fine di verificare in 
contraddittorio le riserve iscritte dallo stesso ed avviava contestualmente il procedimento di 
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tentativo di accordo bonario previsto dall’art. 205 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, disponendo 
preliminarmente l’ammissibilità parziale della riserva presentata dall’appaltatore, ed in 
particolare: 

➢ l’impossibilità di riconoscere le “maggiori spese generali” identificate dall’appaltatore non 
avendo quest’ultimo presentato specifica rendicontazione dei maggiori costi 
effettivamente sostenuti e riconducibili al prolungamento dei tempi di esecuzione; 

➢ il parziale riconoscimento dei maggiori costi per il mantenimento dei ponteggi di facciata e 
a servizio del cornicione con la rideterminazione preliminare parametrica, sulla base del 
periodo delle lavorazioni considerato, dell’importo di € 109.133,09 oneri fiscali esclusi, di 
cui € 23.610,47 per ponteggi di facciata ed € 85.522,62 per ponteggi a servizio del 
cornicione; 

- tale rideterminazione, pari al 12,79% dell’importo economico dell’opera, realizza il presupposto 
previsto dall’art. 205 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla possibilità di apertura di un 
procedimento di accordo bonario per importi di riserva ricompresi tra il 5% ed il 15% 
dell’importo contrattuale; 

- a seguito di contraddittorio, avvenuto in data 10/09/2026, il RUP ha valutato la parziale 
accoglibilità delle riserve in riferimento al SAL n. 3 e, in particolare, sulla quantificazione 
tecnica parametrica dei ponteggi pari ad € 109.133,09 è stata applicata, in sede di verbale di 
accordo bonario, una riduzione pari all’8%, per un totale riconosciuto pari ad € 100.402,44 
oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi); 

- in data 16/09/2026, con nota prot. n. 56310/2026, il RUP ha trasmesso al dirigente competente 
il Verbale di Accordo Bonario, sottoscritto in data 11/09/2026 dal RUP e dall’appaltatore, con 
cui si attesta che, a fronte di una pretesa economica iniziale di € 231.839,73, il riconoscimento 
all’impresa di € 100.402,44 oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) a titolo di 
accordo bonario a tacitazione della riserva esplicitata e con rinuncia da parte dell’operatore 
economico a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in 
oggetto;  

 
Ritenuto di approvare l’accordo bonario proposto dal RUP con nota prot. n. 56310/2026 del 
16/09/2026; 
 
Dato atto che l’importo da accantonare per l’accordo bonario pari ad € 100.402,44 oneri fiscali 
esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) trova copertura attraverso l’utilizzo della “Somme a 
disposizione” alle voci: 

- “Imprevisti I.V.A. compresa” per € 26.420,04; 

- “Rilievi, accertamenti e indagini” per € 19.520,00; 

- “Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini” per € 5.856,00; 

- “Ribasso d’asta I.V.A. compresa” per € 58.646,64; 
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Dato atto che, alla luce di quanto sopra, il Quadro Tecnico Economico rimodulato, trasmesso dal 
RUP con nota prot. n. 59018/2026 del 29/09/2026 risulta così articolato: 

IMPORTO LAVORI QE AD 1902/2026 
QE rimodulato 

Accordo Bonario 

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso 
d'asta)  € 690.563,10   € 690.563,10  

b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)  € 162.744,09   € 162.744,09  

TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)  € 853.307,19   € 853.307,19  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1 Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. esclusa)  € 16.000,00                     -    

2 Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini 
(I.V.A. esclusa)  € 4.800,00                    -    

3 Imprevisti  € 24.018,22                     -    

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari 
e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi, 
direzione lavori, così suddivise: 

    

Spese progettazione definitiva (cassa inclusa ed I.V.A. 
esclusa)  € 54.689,99   € 54.689,99  

Spese progettazione esecutiva (cassa inclusa ed I.V.A. 
esclusa)  € 48.064,87   € 48.064,87  

4 

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)  € 18.981,38   € 18.981,38  

5 Accantonamento art. 205 del D.Lgs. 50/2016 - Accordo 
Bonario - compresa I.V.A.                -     € 110.442,68  

I.V.A.10% sui lavori  € 85.330,72   € 85.330,72  

I.V.A.10% ed eventuali altre imposte su imprevisti  € 2.401,82                     -    6 

I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci  € 27.182,07   € 22.606,07  

7 Ribasso comprensivo di I.V.A.   € 165.223,74   € 106.577,10  

8 FOI compresa I.V.A.  € 130.000,00   € 130.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 576.692,81   € 576.692,81  

IMPORTO TOTALE PROGETTO  € 1.430.000,00   € 1.430.000,00  
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Dato atto che la modifica di cui sopra: 

 conferma il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;  

 sarà comunicata all’Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall’adozione, in conformità 
all’art. 9 dell’Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 
111449 del 27/06/2025; 

 
Ritenuto opportuno, al fine di corrispondere all’appaltatore le somme individuate a QTE per 
Accordo Bonario, procedere con le seguenti operazioni contabili: 

• creazione dell’impegno di spesa a favore di G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l. di Genova, 
attraverso utilizzo di fondi PNRR di cui alle voci “Rilievi, accertamenti e indagini”, “Attività 
professionali di assistenza alle demolizioni e indagini”, “Imprevisti” e “Ribasso d’asta” della 
sezione Somme a disposizione del QTE, pari ad € 110.442,68 oneri fiscali inclusi dalle 
seguenti prenotazioni, sul capitolo di spesa 04022.02.2003962: 

 n. 107/2024 per € 51.796,04; 

 n. 125/2024 per € 58.646,64; 
 
Dato atto che: 

 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi 
in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

 non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e 
dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali, come previsto dal Piano 
Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla 
presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Angelo Allodi, Responsabile del 
Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che 
provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva 
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

 
Considerato che: 

 con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell’articolo 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza 
(artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679); 

 con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta, in qualità di responsabile della 
validazione ai sensi dell'Allegato 4 alle Istruzioni operative di cui alla Delibera ANAC n. 495 del 
25 settembre 2024 come successivamente modificate, la conformità dei dati e delle 
informazioni contenuti nel presente atto e nei suoi allegati ai requisiti di qualità previsti dalle 
medesime Istruzioni operative, con particolare riguardo all'integrità, completezza, 
comprensibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione; 

 
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante a 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

DISPONE 
 
1) di approvare l’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, agli atti della 

pratica (nota prot. 56310/2026 del 16/09/2026) con il quale, a tacitazione totale delle riserve 
espresse e con rinuncia da parte dell’appaltatore a qualsiasi azione legale e di arbitrato per 
fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto, vengono riconosciuti € 100.402,44 oneri 
fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) all’appaltatore G.A.M. di Paini Giuseppe 
& C. S.r.l. di Genova per l’accordo bonario sulle riserve riferite all’intervento “PNRR 
M4C1.I3.3. - Finanziato dall'Unione europea Next Generationeu – LAS.21.00002 
Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in 
ardesia dell’edificio, delle coperture dell’ingresso e recupero del sottotetto dell’edificio 
di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP 
D36I20000010001. CIG 9465675A1C”; 

2) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico, contenuto in premessa; 

3) di procedere con le operazioni contabili, in calce al presente atto,  

4) di procedere agli adempimenti necessari per il pagamento all’appaltatore G.A.M. di Paini 
Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per l’accordo bonario sulle riserve riferite all’intervento in 
oggetto, nei termini sopra indicati; 

5) di dare atto che la procedura di cui al punto 1 conferma il mantenimento ed il raggiungimento 
dei target previsti per l’intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones 
del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici; 

6) di trasmettere il presente atto in conformità all’art. 9 dell’Accordo di Concessione del contributo 
PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all’Unità di missione; 
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7) di trasmettere il presente atto per conoscenza all’operatore economico G.A.M. di Paini 
Giuseppe & C. S.r.l. aggiudicatario dell’appalto in argomento;  

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell’ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  

 

Modalità e termini di impugnazione 

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del 
Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-
line della Città metropolitana di Genova. 

 

Sottoscritta dal Dirigente 
(FRANCESCO SCRIVA) 

con firma digitale 


