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DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

UFFICIO OPERE STRUTTURALI 
 
 
OGGETTO:  CC 04/25-3_MIT PONTI 2: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG 

PONTI (D.M. N. 204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI 
SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, 
COMPRESE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O 
DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L’EVENTUALE PROGETTAZIONE 
SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.  

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - STRUTTURE, 
SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS 36/2023), DEGLI 
INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE N. 909, AL KM 
3+479 DELLA SP 6 DI ISOVERDE, NEL COMUNE DI CAMPOMORONE 

CUP: D47H23000680001 – CIG: BAF4FA0837 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO  €   29.942,17 

  DI CUI: 
- IMPONIBILE SOGGETTO A RIBASSO €  23.348,81 
- ONERI PER LA SICUREZZA € 250,00 
- CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE 4% € 943,95 
- IVA 22,00% €  5.399,41 
 

AFFIDATARIO:   ING. DANIELE CANALE (C.F./P.IVA 01375020995) 
ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO:  N. 898/2026 DEL 26/03/2026  
DISCIPLINARE DI INCARICO:  PROT. GEN. CMGE N. 19823 DEL 01/04/2026 E 

N. 20193 DEL 02/04/2026 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023) 

*  *  * 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

1 -  DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA: 

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO: 

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – strutture, secondo in nuovo codice degli 
appalti, degli “interventi di risanamento strutturale del ponte stradale n. 909, alla progressiva km 
3+479 della SP6 di Isoverde, nel comune di Campomorone, Loc. Isoverde”. 
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1.2 – NOMINA FIGURE PROFESSIONALI: 

Sono state individuate le seguenti figure professionali 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Sonia RESEMINI – Direzione Territorio e 
mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali, nominata dal Direttore di 
Direzione con prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 15095/2026 del 12/03/2026; 

 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ing. Paolo FERRARO – Direzione 
Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali, nominato dal 
Direttore di Direzione con prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 15095/2026 del 
12/03/2026. 

1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO: 

Si è deciso di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del 
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un appalto a corpo, secondo la definizione 
specificata dall’art.3 comma 1 lett. ddddd) del precedente codice degli appalti D. Lgs 50/2016 che 
recita “…«appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione 
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto”. 

La procedura si è svolta a mezzo di piattaforma “TUTTOGARE”, con pubblicazione della gara il 
16/03/2026 e scadenza il 20/03/2026. 

È stato scelto l’operatore economico “ing. Daniele CANALE” (C.F./P.IVA: 01375020995), con uffici 
in via Corsica 2/1 - 16128, Genova (GE), per un importo netto contrattuale di € 23.598,81 (oneri 
fiscali e previdenziali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € 29.942,17 (oneri fiscali e 
previdenziali inclusi).  

L’incarico è stato formalizzato con l’adozione della D.D. del Servizio Amministrazione territorio e 
trasporti della Direzione Territorio e mobilità n. 898/2026 del 26/03/2026 ed è stato perfezionato con 
la stipula di contratto sotto forma di lettera di incarico, registrata a prot. gen. Città Metropolitana di 
Genova n. 19823 del 01/04/2026 n. 20193 del 02/04/2026. 

1.4 – GARANZIE CONTRATTUALI:  

L’affidatario, a norma di legge, ha fornito, prima della stipula del contratto, le seguenti polizze: 

 polizza “RC professionale” n. A125C939987-LB effettiva dal 16/05/2025 al 16/05/2026, 
rilasciata da Lloyd’s Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86, 20121 Milano - 
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259 (C.F./P.IVA: 10548370963). 

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:  

Nel corso dell'esecuzione del servizio non sono intervenute modifiche contrattuali. 

2 -  ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO: 

L’attività oggetto dell’incarico è iniziata in seguito alla sottoscrizione del relativo disciplinare da parte 
dei soggetti coinvolti, e il successivo rilievo del manufatto. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato trasmesso dal progettista incaricato alla Stazione 
appaltante il 31 luglio 2026, con nota registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 
47443/2026, e controllato dal direttore dell’esecuzione del contratto, che ha trasmesso le proprie 
osservazioni al progettista. 

I documenti progettuali sono stati aggiornati, integrati e trasmessi dal progettista via mail il 2 
settembre 2026. Tali documenti sono stati ulteriormente riesaminati dal direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

Il progettista ha quindi rivisto alcuni dettagli della documentazione progettuali, ha anticipato i 
documenti aggiornati via mail il 14 settembre 2026 e ha provveduto alla consegna ufficiale del 
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progetto, trasmettendolo con nota PEC registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 
56361/2026 del 16 settembre 2026. 

L’attività oggetto dell’incarico si è conclusa regolarmente con la positiva verifica del progetto, tenutasi 
in data 17/09/2026. 

3 -  SUBAPPALTI:  

Nel corso di redazione dell’offerta l’affidatario ha dichiarato di non voler subappaltare attività in 
affidamento. 

4 -  PAGAMENTI IN ACCONTO:  

Come previsto al punto 3 della lettera di incarico, all’affidatario non sono state erogate somme a 
titolo di pagamenti in acconto. Il pagamento è previsto nella modalità di saldo, pari al relativo importo 
contenuto nell’offerta e nel contratto, alla positiva verifica, da parte di Città Metropolitana, del PFTE 
oggetto dell’incarico. 

5 -  IL CONTO FINALE: 

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell’esecuzione del contratto e da esso risulta che 
l’importo da liquidare all’affidatario ammonta a € 29.942,17 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) così 
ottenuto: 

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE €  29.942,17 

a cui si deduce: 
- imponibile per S.A.S. precedenti: €  - 
- totale imponibile pagato: €  - 

RESTANO A CREDITO DELL’AFFIDATARIO € 29.942,17 

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA SUL CONTO FINALE € 250,00 

a cui si deduce: 
- imponibile per S.A.S. precedenti: €  - 
- totale imponibile pagato: €  - 

RESTANO A CREDITO DELL’AFFIDATARIO €  250,00 

IMPORTO ONERI DI CASSA SUL CONTO FINALE € 943,95 

a cui si deduce 
- oneri di cassa 4,00% su S.A.S. precedenti € - 
- totale oneri di cassa versati: €    - 

RESTA PER ONERI DI CASSA: € 943,95 

IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE €  5.399,41 

a cui si deduce 
- I.V.A. 22,00% su S.A.S. precedenti €  - 
- totale I.V.A. versata: €    - 

RESTA PER I.V.A.: € 5.399,41 

RESTANO A CREDITO COMPL. DELL’AFFIDATARIO € 29.942,17 

6 -  RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE: 

 IMPORTO INIZIALE AFFIDATO 

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue: 

IMPONIBILE €  29.942,17 
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ONERI PER LA SICUREZZA € 250,00 
ONERI DI CASSA 4,00% € 943,95 
I.V.A. 22,00% €  5.399,41 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 29.942,17 

 IMPORTO FINALE CONTABILIZZATO   

All’ultimazione dell’esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite: 

- importo netto conto finale € 23.348,81 
- oneri per la sicurezza € 250,00 
- oneri di cassa sul conto finale € 943,95 
- IVA sul conto finale € 5.399,41 

 SOMMANO € 29.942,17 

Pertanto c’è perfetta corrispondenza tra l’importo impegnato e autorizzato e l’importo contabilizzato. 

7 -  TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: 

Durante l’esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di 
transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023. 

8 -  RISERVE DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  

9 -  CESSIONE CREDITI:  

L’affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi. 

10 -  ANDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo 
le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

11 -  ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023 

I punti 1-10 del presente documento sono stati redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. 

12 -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve 
essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.   

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è 
riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali.  

*  *  * 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell’esecuzione del contratto, considerato che: 

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono 
alle prescrizioni contrattuali; 

- l’operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del 
direttore dell'esecuzione; 

- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni 
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contenute nei documenti contabili; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo netto del servizio si conferma in €. 
29.942,17, rispetto ai € 29.942,17 previsti nel contratto; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell’ambito 
del Decreto 5 maggio 2022 reg. n. 125, per gli anni 2024-2029, nello stanziamento di Bilancio 
Codice 10052.02 – azione 2002979 – impegno n. 2392/2026, previsto nella D.D. N. 898/2026 del 
26/03/2026; 

CERTIFICA 

che il servizio “CC 04/25-3_MIT PONTI 2: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA - STRUTTURE, SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS 36/2023), 
DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE N. 909, AL KM 3+479 
DELLA SP 6 DI ISOVERDE, NEL COMUNE DI CAMPOMORONE” È STATO REGOLARMENTE 
ESEGUITO dall’operatore economico “ING. DANIELE CANALE”. 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’affidatario come segue: 

A) importo netto confermato del Conto finale   € 23.598,81 
B) detrazioni per somme già erogate  € - 
C) resta a credito liquido dell’affidatario   € 23.598,81 

diconsi euro ventitremilacinquecentonovantotto/81 (IVA e oneri previdenziali esclusi) 
pari a euro ventinovemilanovecentoquarantadue/17 (IVA e oneri previdenziali compresi) 

che possono essere corrisposte all’ing. Daniele CANALE a saldo di ogni suo avere in dipendenza 
del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto 
da parte della stazione appaltante. 

Genova,  

 IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 (ing. Paolo FERRARO) 
 [firmato digitalmente] 

 

 L’AFFIDATARIO 
 (ing. Daniele CANALE) 
 [firmato digitalmente] 

 

Ai sensi dell’art. 116 e dell’art. 38 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 si prende atto e si conferma 
la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione. 

Genova,  

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
 (ing. Sonia RESEMINI)  
 [firmato digitalmente] 

 


