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Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività Durata gg.

Consegna  lavori 120

Intervento SP 9

1 Preparazione cantiere 10

2 Scavi e demolizioni 30

3 Casseratura e posa in opera armatura 30

4 Getti c.a. 20

5 Posa in opera barriera 15

6 Bitumatura 10

7 Disallestimento cantiere 5

TOTALE 120

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 120 gg

 TC  120 gg

naturali consecutivi

D U R A T A  (gg)
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