
L’imposta di bollo assolta in misura 
forfettaria ed in modalità telematica ai 
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 
36/2023 (rif.  All. I.4 tabella A)

 

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: codice  commessa  02/26_mit_ai  -  titolo  lavoro:  Manutenzione 

Straordinaria, A Tratti Saltuari, Del Manto Stradale Della S.P. 

17 Di Fontanigorda

***

A) Importo lavori a base di gara € 149.995,13

di cui:

- oneri di sicurezza €          2.400,00

B) Somma a disposizione dell’Amm.ne €           40.004,87  

Importo totale progetto (A+B) €         190.000,00  

Impresa: Scrivia Asfalti

Contratto: Scrittura privata Prot. 49855 del 12/08/2026

Ribasso: 1,75 %

***

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

 (art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

MOD_ESE_31_v.1_Rev.2 Pag. 1 di 10



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI  SULLA  DINAMICA  PROGETTUALE  E  CONTRATTUALE 

DELL’OPERA:

1.1 -  FINANZIAMENTO:  L’opera  è  stata  finanziata  dal  Ministero  delle 

Infrastrutture e Trasporti con Atto Dirigenziale n. 101 del 26/04/2022 avente 

ad oggetto ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione 

Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed 

il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure 

professionali Prot. 36616 del 15/06/2026. Il progetto è stato approvato con Atto 

Dirigenziale  n.  2013  del  07/07/2026  per  un  importo  complessivo  di € 

190.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 149.995,13

di cui:

- € 147.595,13 per lavori soggetti a ribasso d’asta 

- € 2.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA  22%,  acquisizione  terreni,  imprevisti, 

spese  tecniche  di  verifica,  laboratorio  e 

collaudo,  lavori  manutentivi  di  sistemazione 

generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi 

in economia o trattativa privata, e quant’altro 

previsto dalla vigente legge €           40.004,87  

Totale quadro economico €         190.000,00  

***
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1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I  lavori  vennero diretti  dal  Ing.jr  Paolo Ferrero , 

dipendente dell’Amministrazione della Città Metropolitana; 

1.6  -  GENERALITà  DELL’APPALTATORE:  I  lavori  vennero  eseguiti  dall’impresa 

Scrivia Asfalti srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo del 1,75 %, quindi per 

un importo netto contrattuale di € 145.012,22 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta per un importo contrattuale complessivo di € 147.412,22 ;

1.7  –  CAUZIONE  CONTRATTUALE:  L’impresa  appaltatrice  ha  costituito 

cauzione  definitiva  per  l’importo  di  €  7.370,61  mediante  polizza  fideiussoria 

definitiva n. 4514995, rilasciata il 05/08/2026 da NET INSURANCE – Ag. 0179 

TEN SRL;

 1.8  -  PERIZIE  SUPPLETIVE  E  DI  VARIANTE:  Nel  corso  dell'esecuzione 

dell’opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste 

nel contratto. 

1.9  -  SOMMA  AUTORIZZATA:  In  definitiva,  sulla  scorta  dei  documenti 

amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l’opera 

ammonta a € 179.842,71 di cui € 147.412,22 quale netta autorizzata per lavori e 

precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d’asta) € 147.412,22

di cui: 

- € 145.012,22 per lavori (netto)

- €   2.400,00 per oneri per la sicurezza 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

          -        I.V.A. sui lavori contrattuali               €        32.430,69
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          -        altro                                                     €         7.005,94 

Totale somme a disposizione €           39.436,63  €       39.436,63

Totale quadro economico consuntivo €         186.848,85  

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni30 (trenta) a decorrere 

dal 16/07/2026. 

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi 

furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si 

è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine 

lavori.

2.6  -  ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI:  L’ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il 

13/08/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2. 

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori 

sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l’esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti. 

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:  Durante l’esecuzione dei lavori  non si 

sono verificati danni di forza maggiore.

5  -  ORDINI  DI  SERVIZIO:  Il  sottoscritto  Direttore  dei  Lavori,  durante 

l’esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio. 

6   -  LAVORI  IN  ECONOMIA:  Durante  i  lavori  non  si  è  reso  necessario 

procedere all’esecuzione di opere in economia.
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7  -  PAGAMENTI  IN  ACCONTO:  Come  si  può  dedurre  dagli  stati  di 

avanzamento  e  dai  certificati  di  pagamento  ad  essi  relativi  ed  esplicitati  al  

successivo punto 8, non ci sono stati pagamenti in acconto 

8  -  IL  CONTO  FINALE:  E’  stato  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 

13/08/2026 e  da  esso risulta  che  l’importo  da liquidare  all’impresa ammonta a 

netti: € 17.560,09 così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

- Importo lavori al netto conto finale € 147.412,22

- a cui si deduce € 129.202,87

- RESTANO A CREDITO DELL’IMPRESA

€  18.209,35

 ***

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

- IVA 22% su € 18.209,35 € 4006,06

- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL’IMPRESA     €   22.215,41  

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

 IMPORTO INIZIALE APPROVATO 

Le  somme autorizzate  con  l’approvazione  del  progetto  risultano  ripartite  come 

segue:

Importo lavori € 145.012,22

Oneri di sicurezza €             2.400,00  

SOMMANO €         147.412,22    € 147.412,22

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori €    32.430,69
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- Altro €        2  .399,92  

Totale somme a disposizione €           34  .830,61  €                      34.830,61  

TOTALE QUADRO ECONOMICO €         182.242,83  

***

 IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All’ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 147.412,22

- IVA sul conto finale €           32.430,69  

SOMMANO €            179  .842  ,91  

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 0,00 così ripartita:

- Risparmio sui lavori €            0,00

- Risparmio su IVA €            0,00

- Risparmio su altro €              0,00  

RESTANO €           0,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli  uffici 

amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, 

incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori 

non  è  stato  necessario  procedere  ad  alcun  tentativo  di  transazione  o  accordo 

bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL’IMPRESA:  L’impresa ha firmato gli  atti  contabili  ed i 

verbali temporali senza l’esplicitazione di alcuna riserva.

12  -  ASSICURAZIONE  DEGLI  OPERAI:  L’impresa  ha  assicurato  i  propri 

operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Genova mediante polizza 

assicurativa n° 90802337- 28 continuativa.
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13 - INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni 

delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L’impresa dichiara di non avere effettuato cessione 

dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La  ditta  appaltatrice  è  risultata  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi 

assicurativi e previdenziali.

16  -  AVVISO  AI  CREDITORI:  In  sostituzione  degli  avvisi  ai  creditori  il 

Direttore  dei  Lavori  dichiara  che  per  l’effettuazione  dei  lavori  non  furono 

espropriate  proprietà  private  e  non furono cagionati  danni  diretti  e/o  indiretti  a 

proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono 

pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori 

eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul 

conto finale  risulta  che i  lavori  si  sono svolti,  in linea di  massima,  secondo le 

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni 

impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:  I p.ti 1 - 16 del presente 

documento  sono  stati  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal  Responsabile  del 

Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19  –  COLLAUDO  DEI  LAVORI  (  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 

ESECUZIONE): A norma dell’art.  116 del D.Lgs. n. 36/2023, il  Certificato di 

Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori;  per  gli  adempimenti  previsti  si  richiamano  i  p.ti  1-19  del  presente 

documento.
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19.1 -  VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i  documenti  progettuali  di 

perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo 

preavviso  dato  all’Impresa,  e  al  Responsabile  Unico  del  Progetto,  in  data 

13/08/2026 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero  si è recato nel sito dove si sono 

realizzati i lavori alla presenza del Sig. LORENZO FOSSATI, in qualità di Legale 

rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l’intervento è stato eseguito in 

conformità  alle  prescrizioni  contrattuali.  Conclusi  vari  riscontri  di  misure,  si  è 

rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

 Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero , Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, 

considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al 

progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate 

in loco;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati 

sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita  la  completa  revisione  tecnico-contabile,  l’importo  dei  lavori,  si 

conferma in  lordi € 182.242,83 ;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro 

con  polizza  n°  90802337-  28  presso  INAIL  di  Genova  continuativa  e 

l’impresa  è  risultata  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  come 

sopradescritto;

***
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CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione a tratti 

saltuari  lungo  le  SP  17  di  Fontanigorda   nei  Comuni  di  Rovegno  e 

Fontanigorda,  SONO  STATI  REGOLARMENTE  ESEGUITI  dalla  ditta 

appaltatrice Scrivia Asfalti srl . 

***

LIQUIDA

Il credito liquido dell’impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale €147.412,22

B) Detrazioni per somme in acconto già erogate €129.202,87

Resta a credito liquido della ditta €               18.209.35

(Euro diciottomiladuecentonove/35)

***

che possono essere corrisposte all'impresa SCRIVIA ASFALTI srl a saldo di ogni 

suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del 

presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 14/08/2026
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L’IMPRESA ESECUTRICE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Scrivia Asfalti Ing.jr Paolo Ferrero 

ai sensi dell’art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente 

Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera
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