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L’imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai 
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 
(rif.  All. I.4 tabella A) 

 

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA’ 

Servizio Programmazione, Coordinamento Viabilità e PNRR 

Ufficio Viabilità Ponente 

 

OGGETTO: CC 18/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità Ponente - Interventi di manutenzione 

straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque 

 

Importo lavori:    € 149.700.00 

- Soggetto a ribasso d’asta  €  143.100,00  

- Oneri della sicurezza €      6.600,00  

Somme a diposizione dall’Amm.ne  € 40.300,00 

Importo totale progetto:  € 190.000,00 

Impresa: Rossi Roberto con sede in Via Gaiazza 51 – 16014 Ceranesi  

Ribasso: 3,300 % 

CIG BC63C7339A, CUP D37H18001370001 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018) 

*  *  * 

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA: 

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Terri-

torio e Mobilità – Servizio Programmazione, Coordinamento Viabilità e PNRR – Ufficio Viabilità 

Ponente; il RUP è l’Ing. Raffaella Dagnino, il progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la 

Sicurezza è l’Ing. Lucia Bellina, nominate con prot n° 41740 del 07/07/2026. 

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 07/07/2026, è stato validato ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs 36/2023 in pari data, per un importo complessivo di € 190.000,00 così ripartito: 
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A) Somme per lavori   

     Di cui            

€ 149.700,00 

- €  143.100,00 per lavorazioni  

- € 6.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso  

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

     Di cui            

€  40.30000 

- €    1.500,00 Lavori in economia  

- €  1.500,00 Imprevisti  

- €    1.000,00 Accantonamenti  

- €    2.395,20 Spese Tecniche  

- €       970,80 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche  

- €  32.934,00 IVA Lavori  

TOTALE QUADRO ECONOMICO €  190.000,00 

Visto che l’importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere con la modalità di affida-

mento diretto, di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 50, del D.Lgs. 36/2023 e ss mm; nel rispetto del 

principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell’art. 49 del codice. Con Atto Dirigenziale 

2103/2026 del 15/07/2026 è stato approvato il progetto relativo a “CC 18/23_MIT - SP dell'Ufficio 

Viabilità Ponente - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smalti-

mento delle acque” 

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall’Atto Dirigenziale 2103/2026 l’opera è stata finanziata 

con i “Contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su 

strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023”,” codice 10052.02, Azione 

2002950, impegno 3400/2026. 

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: gli interventi hanno previsto la sosti-

tuzione di un attraversamento esistente al km 4+330 della SP52 di N.S. della Guardia 

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Lucia Bellina, (dipendente dell’Am-

ministrazione della Città Metropolitana) nominata con prot n° 41740 del 07/07/2026; 
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1.5 - GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: La procedura di affidamento è stata condotta me-

diante l’ausilio di sistemi informatici, utilizzando la piattaforma informatica di e-Procurement 

“TUTTO GARE”, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 36/2023. Con atto Dirigenziale n. 2103/2026 del 

20/09/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Rossi Roberto che ha offerto un ribasso 

contrattuale sull’importo posto a base di gara del 3,300 %; per un importo netto contrattuale di € 

138.377,70 oltre gli oneri per la sicurezza (pari a 6.600,00) non soggetti a ribasso d’asta per un 

importo contrattuale complessivo di € 144.977,70. 

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai 

sensi dell’articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l’importo di € 

7.248,89- giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 53864OB rilasciata il 

06/07/2026 da Sara Assicurazioni S.P.A. 

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell’opera non si è reso 

necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto. 

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrat-

tuali sopra richiamati, la somma complessiva netta autorizzata per lavori è pari a 144.977,70 e pre-

cisamente  

(Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2103/2026 del 15//07/2026) 

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d’asta del 3,300%) 

     Di cui            

€  144.977,70 

- €  138.377,70 per lavorazioni  

- € 6.6000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso  

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

     Di cui            

€   189.394,76 

- €    1.500,00 Lavori in economia  

- €  1.500,00 Imprevisti  

- €    1.000,00 Accantonamenti  

- €    2.395,20 Spese Tecniche  
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- €       970,80 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche  

- €  31.895,09 IVA Lavori  

E inoltre:  

- € 4.722,30 Ribasso d’asta  

- € 1.038,91 IVA su ribasso d’asta  

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA €  190.000,00 

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI: 

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20/07/2026 e 

iniziati il giorno stesso. 

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell’art. 7 della Scrit-

tura Privata i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e 

pertanto entro il 17/09/206. 

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell’opera i lavori non furono so-

spesi. 

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere 

all’impresa giorni ulteriori per l’esecuzione dei maggiori lavori. 

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe. 

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo ter-

mine utile per dare ultimati i lavori è confermato il 17/09/2026. 

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/08/2026, come da 

certificato. 

2.8 - PENALI PER RITARDO: non è stato necessario applicare le penali. 

3 – SUBAPPALTI: Durante l’esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti  

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni 

di forza maggiore.  



 

 

MOD_ESE_31_v.2_Rev.5 Pag. 5 di 10 

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l’esecuzione dei lavori, non 

ha impartito Ordini di servizio.  

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all’esecuzione di 

alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di 

fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da pulizia 

dell’area cantiere da erba e ramaglie sono stati quantificati con apposite liste settimanali di mano-

dopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili. 

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati 

di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all’impresa esecutrice è stata ero-

gata la somma complessiva di € 132.715,05 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, 

a norma dell’art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto fi-

nale. 

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 01/09/2026 e da esso risulta 

che l’importo da liquidare all’impresa ammonta a € 12.214,62 (IVA esclusa), pari a € 14.901,84 

IVA inclusa, così ottenuto: 

➢ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE 

• Importo lavori al netto conto finale 

A cui si detrae: 

€  144.929,67  

- 1° Certificato di Pagamento €  132.715,05  

RESTANO A CREDITO DELL’IMPRESA €  12.214,62 

➢ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE 

• IVA 22% su 144.929,67 

Da cui si detrae IVA 22%  

€    31.884,53  

  

- 1° Certificato di Pagamento €    29.197,31  

• Restano per IVA  €    2.687,22 

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL’IMPRESA €  14.901,84 
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9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E 

SPESE: 

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO 

Le somme autorizzate con l’approvazione del progetto risultano ripartite come segue: 

- Importo lavori  €  143.100,00  

- Oneri della sicurezza €      6.600,00  

 Sommano €  149.700,00 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

- IVA sui lavori €   32.934,00  

- Altro  €   7.366,00  

 Totale somme a disposizione  €    40.300,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €  190.000,00 

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO 

All’ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite: 

- Importo netto conto finale  €  144.929,67 

Di cui    

     Importo lavori €  138.329,67  

     Oneri della sicurezza €      6.600,00  

- IVA sul conto finale  €    31.884,53 

Totale €  176.814,20 

Pertanto rimane una differenza attiva di 

Così ripartita: 

€    13.185,80 

- Risparmio sui lavori €             48,03  

- Risparmio su IVA €             10,56  

- Risparmio ribasso d’asta €      4.722,30  

- Residui IVA € 1.038,91  
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- Risparmio su altro € 7.366,00  

TORNANO  €  190.000,00 

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per 

le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc. 

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori non è stato neces-

sario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023. 

11 - RISERVE DELL’IMPRESA: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali 

senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli in-

fortuni sul lavoro presso l’INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 09537288 con decor-

renza continuativa. 

13 - INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze. 

14 - CESSIONE CREDITI: L’impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come 

risulta dalla dichiarazione agli atti. 

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in 

data 18/06/2026 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi 

e previdenziali. 

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori di-

chiara che per l’effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagio-

nati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, 

non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, 

da parte di alcun soggetto privato. 

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli 

sulla tipologia e qualità dei materiali. 
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18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta 

che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie sup-

pletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati 

redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.Lgs 36/2023. 

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma 

dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione 

deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si 

richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.   

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali 

e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all’impresa, in data 

02/09/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori 

alla presenza del rappresentate legale Rossi Roberto. 

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: 

sostituzione dell’attraversamento esistente sito al km 4+330 circa della SP52. Da un attento esame 

delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità 

costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari 

riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti con-

tabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai 

riscontri già effettuati in corso d’opera. 

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Lucia Bellina 

direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto ap-

provato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 
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- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli con-

trattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in nette € 

144.929,67, oltre a € 31.884,53 per IVA; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 

13.185,80; 

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL 

n° 09537288 con decorrenza continuativa e l’impresa è risultata in regola con il versamento 

dei contributi come sopra descritto. 

CERTIFICA 

che gli Interventi di Manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento 

delle acque (CC 18/23_MIT) 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Rossi Roberto  

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’impresa come segue (al netto dell’IVA): 

A) Importo netto confermato del Conto finale      € 144.929,67  

B) Detrazioni   

     Per somme in acconto già erogate: 

- 1° SAL 

 

€ 

 

132.715,05 

  

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA €  12.214,62 

(diconsi euro dodicimiladuecentoquattordici/62) 

che possono essere corrisposte all'impresa Rossi Roberto a saldo di ogni suo avere in dipendenza 

dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appal-

tante. 

Genova, 16/09/2026 
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Il DIRETTORE DEI LAVORI 
(Ing. Lucia Bellina) 

 
____________________________________ 

 
 

L’IMPRESA APPALTATRICE 
(Rossi Roberto) 

 
____________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di 

regolare esecuzione. 

         

 Visto 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
(Ing. Raffaella Dagnino) 

 

____________________________________ 
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