



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2863/2024

**OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00024 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI, ANTINCENDIO E
BARRIERE ARCHITETTONICHE - I.I.S.S. FIRPO E. / BUONARROTI M., VIA CANEVARI 47-
51, GENOVA. CUP D31D20000590001 RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO
ECONOMICO**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3068_2024.docx

Hash:

E67CD2AD73C75A140269C1A5FB73E11948B0CA69610CD9FF8A9F5A0238FA3931C8DA7A85FE7A3CF
167206499876E459D3D9E79D9E2C609FF67B20DEE2BC5CCF9

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 2863/2024

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00024 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - I.I.S.S. FIRPO E. / BUONARROTI M., VIA CANEVARI 47-51, GENOVA. CUP D31D20000590001 RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO.

In data 07/11/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche – I.I.S.S. – Firpo E./Buonarroti M. – Via Canevari 47, 52 - Genova (GE)";

Richiamato l'atto dirigenziale n. 151/2023 del 27/01/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Federico Gallesi;

Premesso che:

- con atto dirigenziale n. 2709/2021 del 21/12/2021 è stato affidato all'operatore economico PRIMETEC SRL- Dott. Ing. Emanuele Ghelardi (P.Iva 01648040507), ai sensi dell'art. 36

pag. 1/5



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

comma 2 let a.) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di progettazione esecutiva dell'“Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroto M. - Via Canevari, 47-51 – Genova”, per l'importo contrattuale di € 36.254,54 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 45.999,76 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

- con atto del RUP n. 986/2022 del 05/05/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento in argomento per € 1.982.100,00;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1162/2022 del 23/05/2022 si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo e si è proceduto all'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori dell'intervento in argomento;
- con atto dirigenziale n. 1577/2022 del 12/07/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'operatore economico VIRÀ S.R.L. di Andria (BT), per un importo contrattuale di € 1.241.825,23 oneri fiscali esclusi (€ 1.500.844,36 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 23,456%;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1789/2022 del 04/08/2022 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità relativo al servizio di progettazione esecutiva dell'“Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroto M. - Via Canevari, 47-51 – Genova”;
- il contratto di appalto è stato stipulato con scrittura privata n. 216 di Repertorio 2022 del 26 agosto 2022;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale in data 10/10/2022;
- i lavori sono stati sospesi, come da verbale in data 28/07/2023, e ripresi come da verbale in data 02/07/2024;
- lo staff di direzione lavori come da atto n. 2430/2024 del 26/09/2024, risulta il seguente:
 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Profice Benedetta;
 - Direttori Operativi: P.I. Federico Pitto e Ing. Andrea Costi;
 - Ispettore di Cantiere: sig. Eugenio Spallarossa;
- con Decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 422/2024 del 21/02/2024 si è preso atto della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), D.Lgs 50/2016 che non ha modificato l'importo contrattuale;
- con atto dirigenziale n. 965/2024 del 17/04/2024 si è dato atto della maggiore onerosità subita dall'appaltatore VIRÀ S.R.L., per aumento dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 152.544,90 oneri fiscali esclusi (€ 186.104,77 oneri fiscali inclusi), relativamente alle compensazioni prezzi inerenti i SAL 1BIS e SAL 2BIS;
- con lo stesso atto dirigenziale n. 965/2024 del 17/04/2024 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa 2061/2024 di cui al capitolo 04022.02.2003975 per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 20.077,39;

pag. 2/5



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Visto il Regolamento degli incentivi – art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 31/2020, che disciplina all'art. 4 e 5 i criteri per la costituzione e finanziamento del fondo e la costituzione del relativo gruppo di lavoro, di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- ai sensi del sopracitato Regolamento incentivi emanato dalla Città Metropolitana di Genova occorre riallineare l'importo degli incentivi tecnici di cui all'art. 113c.2 D.Lgs. 50/2016 per l'intervento in argomento, che risulta pari a € 24.710,64;
- il maggior importo degli incentivi tecnici pari € 4.633,25 trova copertura all'interno delle "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" alla voce "Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche", il quale verrà svolto internamente alla Stazione Appaltante;
- alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. n. 65345 del 04/11/2024 il RUP ha trasmesso il QTE rimodulato aggiornato dell'intervento in argomento, che risulta essere il seguente:

Importo Lavori		DD n. 965/2024 del 17/04/2024	QTE rimodulato
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	987.440,93	987.440,93
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	254.384,30	254.384,30
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		1.241.825,23	1.241.825,23
1	Imprevisti IVA 22% inclusa	1.234,23	1.234,23
2	Spese progettazione definitiva cassa 4% compresa	37.704,72	37.704,72
3	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	39.259,68	35.461,93
4	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016):	20.077,39	24.710,64
	- di cui quota 80%		19.768,51
	- di cui quota 20%		4.942,13
5	Compensazione prezzi relativo al 1° BIS compresa IVA 22%	72.931,60	72.931,60
	Compensazione prezzi relativo al 2° BIS compresa IVA 22%	113.173,17	113.173,17
6	I.V.A.22% lavori	255.867,48	255.867,48
	I.V.A.4% lavori	3.151,65	3.151,65
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	16.932,17	16.096,66
7	Altre somme: arrotondamenti		0,01

pag. 3/5



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

8	Ribasso d'asta (IVA 4% e 22% compresa)	179.942,68	179.942,68
9	FOI (10% importo contribuito PNRR)	198.210,00	198.210,00
Totale Somme a disposizione		938.484,77	938.484,77
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		2.180.310,00	2.180.310,00

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 2.180.310,00 trova copertura sugli stanziamenti di bilancio 04022.02 azione 2003975, nel modo seguente:

- € 1.982.100,00 finanziamento incluso nel PNRR (NextGeneration EU) assegnato dapprima con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e successivamente, in forma definitiva, con DM n. 217 del 15/07/2021;
- € 198.210,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023;

Dato altresì atto che occorre procedere con l'integrazione dell'impegno di spesa 2061/2024 per l'importo di € 4.633,25, tramite l'utilizzo della prenotazione n. 39/2025 (esigibilità 2024) di cui al capitolo 04022.02.2003975 "M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)";

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Federico Gallesi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto del Quadro Tecnico Economico aggiornato dell'intervento "PNRR M4.C1.I3.3 - LAS.21.00024 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - I.I.S.S. FIRPO E. / BUONARROTI M., VIA CANEVARI 47-51, GENOVA. CUP D31D20000590001";
- 2) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente provvedimento;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00024 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - I.I.S.S. FIRPO E. / BUONARROTI M., VIA CANEVARI 47-51, GENOVA. CUP D31D20000590001 RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	04022.0 2.	0	20039 75	+	4.633,25	39	2025	2061	2024			D31D 20000 59000 1		
Note: LAS.21.00024 - integrazione impegno di spesa Incentivi tecnici														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	4.633,25									

Genova li, 12/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**