



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2946/2024

OGGETTO: PNRR M2C4I3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" - PROGETTO "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) CUP D12F22000550006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE EX ART.106, COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 PERIZIA DI VARIANTE TECNICA NON SUPPLETTIVA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3239_2024.docx

Hash:

AA78DC952DCA563113E89D4955D299861131258E21C3B7A23A278DD49EB6CA077320316300BA0635A1697ECAC44B0A0F6E6137D438138CD47224386CA288937A

Nome file allegato: variante tecnica GE02_atto-di-sottomissione 01_2(1).pdf.p7m

Hash:

AF574F1263CF8F2F8D85ED7AE6599CDFE45186A64CBB00EB55B3E3EAAEF6AFF34E0DF04D8755661D32CD87D86966093FC32FD4378B561026CBD9D43BDEC328E9

Nome file allegato: GE02 relazione VARIANTE TECNICA 05(1).docx.pdf.p7m

Hash:

F6EE5C36ECF441427EC7231958F0D410BE7DA757BF2514B8B3AF521C73C7C3645A49D60AB5F0B194ED22043B34221B4C9B1322807B31FA65BAA656386544C726

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP
Direzione Ambiente

Atto N. 2946/2024

Oggetto: PNRR M2C4I3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" - PROGETTO "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) CUP D12F22000550006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE EX ART.106, COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 PERIZIA DI VARIANTE TECNICA NON SUPPLETIVA

In data 14/11/2024 il RUP AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto l'Avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), pubblicato in data 30/03/2022 e successivamente prorogato, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n.1189/2022 del 22/05/2022 il Dott. Agostino RAMELLA, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi progettuali annualità 2022 in risposta all'Avviso Pubblico MITE sopracitato;
- con Determinazione dirigenziale n.1305 del 13/06/2022 è stata affidata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 76/2020 e s.m.i., al professionista dott. Agr. Paolo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP
Direzione Ambiente

DERCHI – Studio Tecnico Agricolo Forestale (P.I. 02745960100) l'attività di progettazione e direzione lavori in risposta avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città Metropolitane nell'ambito del PNRR per un importo complessivo di € 172.556,80 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 2064 del 13/06/2022 è stata disposta, inter alia, per il progetto "Forestazione extraurbana nella Città metropolitana di Genova 2022" - CUP D12F22000550006, l'assunzione di accertamento in entrata di importo pari ad euro 1.728.882,20= nonché la prenotazione di spesa di importo pari ad euro 1.542.622,36=;
- In data 20/06/2022 con protocollo n. 32697/2022 è stata presentata al MITE la proposta progettuale "Forestazione extraurbana nella Città metropolitana di Genova 2022";
- in data 19/08/2022 con Decreto Direttoriale n. 198, il MITE (oggi MASE) ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale sopracitata attribuendole un codice: "Forestazione Extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022" (COD GE02) CUP D12F22000550006;
- con Determinazione dirigenziale n. 2453 del 28/10/2022 "Aggiudicazione ID 4545 PNRR M. 2 C. 4 I. 3.1. Affidamento dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano LOTTO 1: CIG 9415095E2B CUP D12F22000550006. Procedura Aperta ex art. 60 del D. L. n. 50/2016. Aggiudicatario Vivai Barretta Garden S.R.L. importo contrattuale Euro 1.100.575,66 (ONERI FISCALI INCLUSI) è stato affidato il progetto "Lotto 1 - Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022" - CUP D12F22000550006";
- in data 22/11/2022, il RUP ha autorizzato la consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art.5, comma 9 del DM n. 49/2018, dei lavori di cui sopra;
- con Decreto Direttoriale n. 442 del 05 dicembre 2022 è stato approvato l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNM Registro Accordi e Contratti n. 135 del 02/12/2022 stipulato tra il MASE e la Città Metropolitana di Genova e la relativa registrazione presso la Corte dei Conti avvenuta il 16/12/2022 al n. 3797, in riferimento all'Avviso pubblico sopra citato;
- in data 07/02/2023 è stato stipulato il contratto nr. 228 di Repertorio 2023 con l'impresa in epigrafe che ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo di euro 902.111.20 (IVA esclusa);

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3023 del 22/12/2023, avente ad oggetto "PNRR M.2C.4I.3.1. Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano ID4545 LOTTO 1: "Forestazione Extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022" (COD MITE GE02), Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CIG 9415095E2B CUP



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP
Direzione Ambiente

D12F22000550006. Approvazione quadro economico aggiornato e conseguente riduzione di impegno e accertamento”.

Preso atto che:

- in data 29/10/2024, con nota assunta agli atti della Città Metropolitana di Genova con protocollo n. 64483 il Direttore dei Lavori, Dott. Paolo Derchi, ha redatto perizia di variante tecnica non suppletiva in relazione all' intervento, dovuta a contingenze di carattere operativo verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorrendo talune lavorazioni non comprese nel contratto e rinunciando altresì ad alcune opere previste dalla perizia originaria;
- tale perizia è comprensiva dei seguenti elaborati: (i) Computo metrico di raffronto – appalto/variante; (ii) Elenco nuovi prezzi unitari variante; (iii) Atto di sottomissione;
- in data 12/11/2024 il RUP, ai sensi art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art.8 del Contratto Rep. n.228 del 07/02/2023, ha valutato le contingenze di carattere operativo verificatesi per cause impreviste imprevedibili nella fase progettuale;
- che la perizia di variante tecnica non suppletiva non comporta modifiche né al quadro economico né all'importo contrattuale.
- l'Impresa Vivai Barretta Garden S.R.L. ha firmato in data 13/11/2024, l'atto di sottomissione, con il quale ha accettato senza riserve la realizzazione delle varianti tecniche non suppletive apportate alla perizia originaria, nonché l'esecuzione di alcuni lavori variativi;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il RUP attesta di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge 190/2012, nonché del PTPCT 2023-2025 della Città Metropolitana di Genova e che non sono pervenute segnalazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che comportino l'astensione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ivi compreso il responsabile del procedimento;

Considerato inoltre che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **LAURA PAPALEO**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il RUP attesta altresì la regolarità e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP
Direzione Ambiente

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa e che si intendono ivi integralmente richiamati

- 1) **di prendere atto** della variante tecnica non suppletiva trasmessa dal Direttore Lavori, composta dagli elaborati richiamati in premessa agli atti della Direzione Ambiente, le cui attività sono state accettate dall'Impresa Vivai Barretta Garden S.R.L. in data 13/11/2024 con atto di sottomissione;
- 2) **di prendere atto** che la perizia di variante tecnica non suppletiva non comporta un aumento del quadro economico e dell'importo contrattuale;
- 3) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante non suppletiva come in premesse specificato, relativa al progetto PNRR M2C4I3.1 "Forestazione Extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022" (GE02) CUP D12F22000550006, composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti della Direzione Ambiente;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Direttore Lavori, Dott. Paolo DERCHI, ed alla ditta aggiudicataria Vivai Barretta Garden S.R.L.

Sottoscritta dal RUP
(AGOSTINO RAMELLA)

con firma digitale

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010), articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.