



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Atto N. 1302/2025

Oggetto: ID.2025_57 PNRR M.4 C.1 I.3.3 – “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. LAS.22.00018.SER.08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEI BRANI PITTORICI RINVENUTI NEL CANTIERE DELL’I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI - CUP D45E22000680006 – CIG B6BC21856A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 E DELL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E S.M.I. A VEMAR SNC DI VALLE MAURIZIO (P.IVA 00360440069) PER L’IMPORTO DI 6.539,20 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI E RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO.

In data 14/05/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.9/2025 del 6/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento di *“Adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell’edificio sede della sezione staccata dell’I.I.S.S. Marsano di via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) – CUP D45E22000680006”*;



**Finanziato
dall’Unione europea**
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Richiamato l'Atto Dirigenziale atto n. 2168/2022 del 29/09/2022, di nomina dell'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che l'intervento in argomento di importo complessivo Euro 1.326.193,00 risulta finanziato con le seguenti modalità:

- per un importo pari a Euro 1.205.630,00 assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 2022 e incluso nel PNRR (finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 30 dicembre 2022, n. 118;
- per un importo pari a Euro 120.563,00 attraverso il "Fondo opere indifferibili" approvato con decreto RGS n. 58 del 01/03/2024 con il quale l'Amministrazione finanziatrice, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, nonché dell'articolo 10 del Decreto Ministro Economia e Finanze del 10/02/2023, approva e conferma l'assegnazione delle somme del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" a Città Metropolitana di Genova;

Visto che con nota prot. n. 48953 del 03/09/2023 si è proceduto alla richiesta di riduzione del finanziamento PNRR concesso, originariamente di Euro 1.321.000,00, assegnato con il Decreto MIM n. 318/22, al nuovo importo individuato nel progetto esecutivo pari a Euro 1.205.630,00;

Richiamati:

- l'Atto Dirigenziale n. 2413/2018 del 27/11/2018 con cui sono stati affidati all'operatore economico R.T.P. Ing. Marino Monteverde - Dott. Geol. Clara Manzanilla, i servizi di *"Valutazione Vulnerabilità sismica, indagini preliminari e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di adeguamento sismico e alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Marsano Bernardo - Sezione Associata Via Aste Vittorio 1 - San Colombano Certenoli (GE)"*;
- l'Atto Dirigenziale n. 2803/2021 del 30/12/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'Atto Dirigenziale n. 2413 del 27/11/2018;
- la nota prot. n. 9748/2023 del 20/02/2023 di istituzione dell'Ufficio Direzione Lavori;
- il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 794/2023 del 05/04/2023 con cui è stato approvato il progetto di servizio "LAS.22.00018.SER.00001 Progettazione esecutiva di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano di Via Aste 1, San Colombano Certenoli – CUP D45E22000680006" ed è stata avviata la relativa procedura di scelta del contraente;
- l'Atto Dirigenziale n. 1288/2023 del 06/06/23 con cui è stato affidato all'operatore economico Ing. Marino Monteverde in avvalimento con M&G Progetti snc, il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento in argomento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

- il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n.1558/2023 dell'11/07/2023 con cui è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente per la commessa **"LAS.22.00018 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) CUP D45E22000680006"** ed approvato lo schema di avviso di manifestazione d'interesse e relativo allegato;

Visto che:

- con Atto Dirigenziale n. 1706/2023 del 27/07/2023 il RUP ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento per importo complessivo pari a € 1.205.630,00 dando atto che l'importo complessivo dell'intervento, risultante dal QTE, è risultato inferiore al contributo PNRR di Euro 1.321.000,00, assegnato con il Decreto MIM n. 318/22, e dando avvio alle istanze presso il competente Ministero per concordare le modalità di riduzione del finanziamento assegnato;
- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n.1723/2023 del 31/07/2023, è stato preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo, dello schema di lettera di invito e allegati dando mandato alla SUA per l'espletamento delle procedure di gara;
- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2006/2023 del 08/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori in argomento all'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL (p.iva 03513960108) di Genova, Via Albisola n. 33 cap. 16162, per un importo contrattuale di € 730.207,73 (oneri fiscali esclusi) e di € 803.228,50 (oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 21,886%;
- l'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL (p.iva 03513960108) ha sottoscritto il contratto con scrittura privata datata 13/10/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/11/2023 come da verbale agli atti d'ufficio;
- con Atto Dirigenziale n. 3061/2023 del 27/12/2023 è stato affidato "ID.2023_160 FORNITURA DI UN CONTAINER PREFABBRICATO A USO SPOGLIATOIO PER L'I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). CUP D45E22000680006 - CIG Z0D3DD3DD6" all'operatore economico Nuova Formil S.r.l. per € 8.491,20 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo di spesa 01051.03.1000720 *"Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche"*, finanziato con fondi dell'Ente Città Metropolitana di Genova;
- con Atto Dirigenziale n. 972/2024 del 18/04/2024 è stato affidato il Servizio di Collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico per l'intervento in argomento all'Ing. Marco Micheletti per un importo di Euro 28.548,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
- con Atto Dirigenziale n. 1453/2024 del 06/06/2024 è stato affidato il "LAS.22.00018.SER.00006 Servizio di progettista e direttore operativo dei restauri di beni culturali" per l'intervento in argomento alla dott.ssa Francesca Ventre per un importo di di Euro 7.897,53 (oneri fiscali inclusi);
- i lavori si sono conclusi in data 30/12/2024 come da verbale agli atti della pratica;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Premesso che:

- durante il corso dei lavori sono stati rinvenuti nel cantiere alcuni brani pittorici che si necessita di salvaguardare tramite la fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato di sicurezza;
- per la fornitura con posa è stato stimato un importo di 5.360,00 euro (oneri fiscali esclusi), con ciò potendosi procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- è stato individuato Vemar SNC di Valle Maurizio & C. (P.IVA 00360440069) quale operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di interesse;
- è stato verificato il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi delle vigenti Istruzioni Operative, in quanto l'operatore individuato non è il contraente cui è stato affidato l'ultima fornitura analoga in questa fascia di importo;
- a mezzo nota interna n. 21937 del 09/04/2025, la procedura di acquisto è stata demandata all'Ufficio Centrale acquisti, a ciò preposto ai sensi delle vigenti "Istruzioni Operative acquisti";

Dato atto che:

- il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Angelo Allodi, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e direzione lavori del Servizio Edilizia;
- la funzione di Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è stata svolta dalla Dott.ssa Francesca Damonte, responsabile dell'Ufficio Centrale Acquisti, che ha acquisito sulla piattaforma telematica TuttoGare, mediante interoperabilità con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, il CIG B6BC21856A, ai sensi della Legge del 13 agosto 2010, n. 136;

Preso atto che la procedura di acquisto è stata svolta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare:
 - art. 17, comma 2, decisione di contrarre;
 - art. 25, piattaforme di approvvigionamento digitale;
 - art. 48, comma 2, interesse transfrontaliero certo;
 - art. 49, principio di rotazione;
 - art. 50, comma 1, lett. b), affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro;
 - art. 52, comma 2 e art. 99, verifica del possesso dei requisiti;
 - art. 94, 95, 97, 98 requisiti generali di partecipazione e cause di esclusione;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 51;
- Istruzioni Operative per l'applicazione del principio di rotazione adottate con Determinazione dirigenziale n. 1517 del 6 luglio 2023 della Segreteria e Direzione Generale;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

- Istruzioni operative verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto aggiornate con Determinazione dirigenziale n. 2351 del 13 settembre 2024 della Segreteria e Direzione Generale;

Dato atto che l'Ufficio Centrale Acquisti:

- in data 29/04/2025 ha pubblicato sulla piattaforma telematica TuttoGare la procedura n. 368 al fine di acquisire un preventivo per la fornitura e posa in opera in oggetto;
- ha ricevuto preventivo per un importo contrattuale così determinato:

Importo fornitura	3.360,00 €
Costo della manodopera	2.000,00 €
IVA al 22%	1.179,20 €
TOTALE (oneri fiscali inclusi)	6.539,20 €

- ha esaminato la documentazione pervenuta dall'operatore economico, e in particolare le dichiarazioni in merito il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94, 95, 97, 98, del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023, ha effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti di cui sopra, le quali, come risulta dai documenti conservati agli atti, si sono concluse con esito positivo;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha dichiarato di applicare al personale dipendente il medesimo CCNL indicato dalla Stazione Appaltante Chimica/Gomma/Vetro Artigiano, e ha indicato costi della manodopera congrui rispetto a quelli individuati dalla Stazione Appaltante;
- sulla base delle risultanze di cui sopra, il RUP ritiene congruo e ammissibile il preventivo ricevuto;
- ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva in ragione dell'esiguità dell'importo a base dell'affidamento;

Dato atto che il responsabile di procedimento per la fase di affidamento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Vista la proposta di affidamento trasmessa dall'Ufficio Centrale Acquisti a mezzo prot. interno n. 27398 del 08/05/2025 al Servizio Edilizia, in conformità delle vigenti Istruzioni operative acquisti adottate con Determinazione n. 1715 del 28 luglio 2023 della Segreteria e Direzione Generale e s.m.i.;

Dato atto che:

- con nota prot 28543/2025 del 13/05/2025, il RUP ha evidenziato la necessità, a seguito delle suddette procedure di affidamento, di aggiornare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto, riarticlando la sezione "Somme a disposizione", in particolare:

	QTE approvato con AD 3012/2024 del 22/11/2024	Nuovo QTE
LAVORI		
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	305.555,18	305.555,18
Importo per la manodopera	401.523,68	401.523,68
Importo oneri per la Sicurezza	23.128,87	23.128,87
Totale Lavori	730.207,73	730.207,73
SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi, accertamenti e indagini	6.000,00	6.000,00
Lavori esclusi dall'appalto	3.100,00	3.100,00
Forniture escluse dall'appalto (finanziate da risorse proprie dell'Ente) IVA 22% inclusa	0,00	8.491,20
Allacci a pubblici servizi	1.730,00	1.730,00
Imprevisti	75.581,83	70.221,83
Lavori di completamento	0,00	5.360,00
Spese per Progettazione esecutiva (oneri previdenziali inclusi)	52.387,14	52.387,14
Spese per variante suppletiva per il servizio di progettazione esecutiva (oneri previdenziali inclusi)	12.237,61	12.269,40
Spese per DO Impianti (oneri previdenziali inclusi)	3.033,54	3.033,54
Spese per DO Strutture (oneri previdenziali inclusi)	2.845,95	2.845,95
Spese per restauratore	6.473,39	6.473,39



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (oneri previdenziali inclusi)	55.494,71	52.667,84
Spese per collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico (oneri previd.inclusi)	23.400,00	23.400,00
Incentivi tecnici art. 113 c. 2 e 3 D.Lgs 50/2016 (quota 80%)	16.316,37	13.053,10
Incentivi tecnici art. 113 c 4 D.Lgs. 50/2016 (quota 20%)		3.263,27
IVA 22% su altre voci e arrotondamenti	52.240,47	51.625,55
IVA 10% sui lavori	73.020,77	73.020,77
IVA 10% su allacciamenti e servizi esclusi dall'appalto	173,00	483,00
FOI	120.563,00	120.563,00
Ribasso compresa IVA 10% e altre voci	94.487,49	94.487,49
Totale Somme a Disposizione	595.985,27	604.476,47
IMPORTO COMPLESSIVO QTE	1.326.193,00	1.334.684,20

- l'intervento in argomento risulta finanziato per un importo complessivo di Euro **1.334.684,20**, stanziati come di seguito riportato:
- **€ 1.205.630,00** finanziamento PNRR, come da assegnazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022 e del Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 30 dicembre 2022, n. 118, sul capitolo di spesa 04022.02.2003982 "M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006";
 - **€ 120.563,00** finanziamento FOI, concesso in via definitiva con decreto RGS n. 157 del 19/04/2024, sul capitolo di spesa 04022.02.2003982 "M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006";
 - **€ 8.491,20** cofinanziati con risorse proprie dell'Ente, stanziati sul capitolo di spesa 01051.03.1000720 "Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche" a copertura dell'affidamento per fornitura container di cantiere, di cui all'atto dirigenziale n. 3061/2023 del 27/12/2023;

Atteso che occorre procedere alla creazione dell'impegno di spesa per € 6.539,20 a favore dell'operatore economico Vemar SNC di Valle Maurizio & C. (P.IVA 00360440069) sulla prenotazione 118/2025, capitolo di spesa 04022.02.2003982, alla voce "Lavori di completamento" della sezione "Somme a disposizione" del quadro tecnico economico;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte del responsabile dell'istruttoria e dei dipendenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova e assolvere gli obblighi di pubblicità legale secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'operatore economico Vemar SNC di Valle Maurizio & C. (P.IVA 00360440069) *ID.2025_57 LAS.22.00018.SER.08 la fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza a protezione dei brani pittorici rinvenuti nel cantiere dell'I.I.S.S. Marsano di via Aste 1, San Colombano Certenoli - CUP D45E22000680006 – CIG B6BC21856A - PNRR M.4 C.1 I.3.3 – "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU*, per un importo di € 6.539,20 (oneri fiscali inclusi);
- 2) di formalizzare il contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 3) di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato così come indicato in premessa;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

- 4) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente provvedimento;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Centrale Acquisti di trasmettere all'affidatario il presente provvedimento di affidamento;
- 6) di dare mandato all'Ufficio Centrale Acquisti di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova e assolvere agli obblighi di pubblicità legale secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023.

Modalità e termini di impugnazione:

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica**

