



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2499/2026

OGGETTO: LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - "EDILIZIA SCOLASTICA"- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI 56A - SCUOLA SECONDARIA POLO MARCO - I.P.S.E.O.A. - SEZIONE ASSOCIATA - SAN ROCCO 1 CAMOGLI (GE). CUP D38B20000980001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_629_2026.docx

Hash:

47490445105A1F7706191F539565144A2440493DA46944D57D4412575D9E720E9CEB7B373E5094A
BF757EA748538D8709D0829E0FF668001F125BCCED440A7F9

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2499/2026

Oggetto: PNRR M4C1I3.3 - "EDILIZIA SCOLASTICA"- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00007 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI VIA SAN ROCCO 1 CAMOGLI (GE) - SCUOLA SECONDARIA POLO MARCO - I.P.S.E.O.A. - CUP D38B20000980001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO.

In data 26/08/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;


Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 – Camogli (GE), I.P.S.E.O.A. – Marco Polo — CUP D38B20000980001"*;
- l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 836.096,78, trova copertura sugli stanziamenti di bilancio nel modo seguente:
 - ✓ € 735.000,00 finanziamento assegnato dapprima con DMIUR n. 13 del 8/01/2021, poi incluso nel PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" e successivamente assegnato in forma definitiva con DM 116 del 18/05/2022, capitolo 04022.02 azione 2003967;
 - ✓ € 73.500,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023, capitolo 04022.02 azione 2003967;
 - ✓ € 27.596,78 Risorse proprie del Bilancio dell'Ente, capitolo 04022.02 azione 2002931;
- con atto dirigenziale n. 666/2025 del 12/03/2025 e successivo atto dirigenziale n. 1426/2025 del 22/05/2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giorgio Guasco in sostituzione dell'Ing. Lorenzo Mirolo;
- con atto dirigenziale n. 1329/2024 del 27/05/2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro, composto dai referenti della Città Metropolitana di Genova per la realizzazione del progetto in argomento;

Dato atto che:

- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 571/2022 del 22/03/2022 è stato affidato all'operatore economico Arch. Federico Grigò (P.IVA 03746370109), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00007.SER.00001 - Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 Camogli (GE), IPSEOA Polo M. CUP D38B20000980001. CIG 9117518DDC"*, per l'importo contrattuale di € 25.761,30 oneri fiscali e previdenziali esclusi (€ 32.685,94 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1462/2022 del 01/07/2022 l'afidatario è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico Ing. Antonio Marte (P.IVA 02326010804), per l'importo di € 2.600,00 I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi, la redazione di Relazione e diagnosi energetica;
- con atto del RUP n. 1583/2022 del 13/07/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 – Camogli, I.P.S.E.O.A. Polo Marco - CUP D38B20000980001"*;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale


Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto del RUP n. 1596/2022 del 13/07/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla commessa *“PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 – Camogli, I.P.S.E.O.A. Polo Marco - CUP D38B20000980001”*;
- il servizio *“PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00007.SER.00001 - Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) IPSEOA Polo M. CUP D38B20000980001. CIG 9117518DDC”* è stato positivamente concluso con Certificato di Verifica di Conformità del Servizio del 04/08/2022;
- con atto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1860/2022 del 18/08/2022 è stato preso atto della verifica di conformità del servizio *“PNRR M4. C1. I3.3 - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - LAS.21.00007 SER.00001 - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 – Camogli I.P.S.E.O.A. - Polo Marco - CUP D38B20000980001. CIG 9117518DDC”*;

Dato atto altresì che:

- con Decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1717/2022 del 26/07/2022 si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo, è stata avviata la procedura di scelta del contraente e sono stati approvati lo schema di bando e gli allegati relativi all'intervento *“PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 - Camogli - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - CUP D38B20000980001”*;
- con atto del RUP n. 1887/2022 del 22/08/2022 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra;
- con atto dirigenziale n. 2555/2022 del 15/11/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'intervento *“PNRR M4.C1.I3.3 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1. Camogli I.P.S.E.O.A. – Marco Polo - CUP D38B20000980001. CIG 934225618A”* all'operatore economico I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali (P.IVA 04349510281) per un importo contrattuale netto di € 423.702,42 oneri fiscali esclusi (€ 466.072,66 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 25,35%;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata prot. n. 1685/2023 del 11/01/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2023, con verbale agli atti d'ufficio;
- con atto del RUP n. 1822/2024 del 10/07/2024 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare all'impresa Eureka S.r.l. (P.IVA 02915980276), per l'importo di € 62.790,93 I.V.A. esclusa, la realizzazione di intervento di bonifica amianto;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale


Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 3086/2023 del 29/12/2023 è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'intervento *"PNRR M4.C1.I.3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) I.P.S.E.O.A. - Marco Polo - CUP D38B20000980001. CIG 934225618A"*, per la maggiore spesa di € 137.718,06 oneri fiscali esclusi (€ 151.489,87 oneri fiscali inclusi);
- in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato, la modifica contrattuale di cui sopra è stata trasmessa al competente Ministero, tramite Portale FUTURA, con istanza ID_3908 approvata in data 28/06/2025;
- con atto dirigenziale n. 1914/2025 del 14/07/2025 si è preso atto della rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a seguito dell'autorizzazione ministeriale di cui sopra;
- i lavori sono stati sospesi con relativo verbale sottoscritto in data 16/03/2024, agli atti della pratica;
- in data 27/06/2024 è avvenuta la ripresa dei lavori, come da verbale agli atti d'ufficio;
- i lavori sono stati ultimati in data 16/12/2024, come da verbale agli atti d'ufficio;
- l'intervento *"PNRR M4.C1.I.3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) I.P.S.E.O.A. - Marco Polo - CUP D38B20000980001. CIG 934225618A"* è stato positivamente concluso con Certificato di Regolare Esecuzione del 14/04/2025;
- con atto dirigenziale n. 3035/2025 del 28/10/2025 si è preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento *"PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) I.P.S.E.O.A. - Marco Polo - CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A"*;

Atteso che:

- con atto dirigenziale n. 652 del 06/03/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'impresa individuale Giorgio Santinelli di F. Santinelli (P.IVA 02922980996) la *"Fornitura di n. 17 targhe informative da esporre sugli edifici oggetto di interventi edilizi finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU nell'ambito del PNRR M4.C1.I3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"*, e in particolare per l'edificio di *Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) - Marco Polo - CUPD38B20000980001. CIGBA3013F1D8"*, fornitura importo € 109,80 IVA compresa;
- il contratto è stato perfezionato con scrittura privata prot. n. 20280/2026 del 02/04/2026;
- in data 01/04/2026 l'impresa individuale Giorgio Santinelli di F. Santinelli ha proceduto alla consegna, presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova, di n° 1 targa informativa da esporre su edificio scolastico oggetto di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU come da nota di buona fornitura prot n. 19873/2026 del 01/04/2026;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia


Visto che:

- con atto dirigenziale n. 1798/2024 si è proceduto alla sanatoria, integrazione e convalida dei seguenti atti: n. 571/2022, n. 1583/2022, n. 1717/2022, n. 1860/2022 e n. 2555/2022;
- con atti del RUP n. 381/2026 e n. 383/2026, si è proceduto alla regolarizzazione formale di alcuni documenti di esecuzione del contratto;
- con atti dirigenziali n. 390/2026, n. 761/2026 e n. 1189/2026 si è proceduto alla regolarizzazione formale degli atti di liquidazione;

Ritenuto opportuno, al termine del progetto LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - "Edilizia Scolastica"- finanziato dall'unione europea nextgenerationeu - Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via San Rocco 1 Camogli (GE) scuola secondaria Polo Marco - I.P.S.E.O.A. CUP D38B20000980001- finanziato PNRR, di elaborare una **tabella ricognitiva** delle obbligazioni giuridiche passive assunte e dei pagamenti effettuati per ciascun CIG, come risultante dal Sistema di Contabilità in uso nell'Ente:

CIG	Atti dirigenziali	Capitolo	Numero impegno	Impegno attuale	Importo pagato	Importo residuo
9117518DDC	571/2022	04022.02.2003967	1778/2022	32.685,94	32.685,94	-
934225618A	2555/2022	04022.02.2003967	191/2023	280.173,40	280.173,40	-
			3312/2022	157.731,31	157.731,31	-
			111/2024	28.167,95	28.167,95	-
	3086/2024		315/2024	59.347,55	59.347,55	-
	1914/2025		3487/2025	64.545,54	64.545,54	-
	3035/2025		4368/2025	0,01	0,01	-
Incentivi trasferiti a Ufficio Sviluppo Risorse Umane	3086/2023	04022.02.2003967	314/2024	8.879,92	8.689,26	190,66
BA3013F1D8	652/2026	04022.02.2003967	2009/2026	109,80	109,80	-
TOTALE PER CAPITOLO				631.641,42	631.450,76	190,66
934225618A	3086/2023	04022.02.2002931	316/2024	27.596,78	27.596,78	-
TOTALE PER CAPITOLO				27.596,78	27.596,78	-
TOTALE GENERALE				659.238,20	659.047,54	190,66

Preso atto che a valle del completamento delle attività risultano ancora delle prenotazioni di spesa





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

pari a € 176.858,58, come di seguito dettagliato:

	Capitolo	Prenotazione	Importo
prenotazione	04022.02.2003967	59/2024	37.067,05
		112/2024	66.291,53
		167/2024	73.500,00
		TOTALE	176.858,58

Preso atto che l'Ufficio Sviluppo Risorse Umane con atti dirigenziali n. 3203/2024 del 09/12/2024 e n. 1150/2026 del 20/04/2026 e con note prot. nn. 27157/2026, 17054/2026 e 31722/2026 comunicava che per l'intervento in argomento sono stati liquidati incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 per l'importo complessivo di € 8.213,36 e che le seguenti somme di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/16 non sono finanziabili con risorse PNRR per i seguenti motivi:

- ✓ Euro 2.210,87 corrispondenti alla quota del 20% "Fondo per l'innovazione";
- ✓ Euro 347,11 corrispondenti a quota IRAP non corrisposta;
- ✓ Euro 141,50 corrispondente alla quota di limiti retributivi da rispettare;
- ✓ Euro 141,50 corrispondenti a quota dirigenti;
- ✓ Euro 36,45 corrispondenti a quota incentivo impegnata in eccesso rispetto all'aliquota del 2% calcolata sull'importo lavori a base di gara;

Dato atto che, pertanto, il **QTE a consuntivo risulta così composto:**

Importo Lavori		Importi
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	506.944,14
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	54.476,35
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		561.420,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Servizi di progettazione, cassa 4% compresa	26.791,75
2	Incentivi tecnici (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	8.213,36
3	Fornitura targa (compreso IVA)	109,80
3	I.V.A. 10% sui lavori	56.142,05
4	I.V.A. 22% su altre voci	5.894,19



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale


Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

5	ECONOMIE totali		177.525,14
	di cui:		
	<i>Residuo Ribasso d'asta lavori del 25,35% (compresa IVA 10%)</i>	79.375,24	
	<i>Altre voci iva compresa (arrotondamenti, ribasso progettazione ecc)</i>	21.772,47	
	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/16) - Quota 20% Fondo per l'innovazione</i>	2.210,87	
	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/16) - Quota IRAP</i>	347,11	
	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) - Quota di rispetto limiti retributivi</i>	141,50	
	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) - Quota accantonamento per verifiche su spettanze dei dirigenti</i>	141,50	
	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) - Quota incentivi impegnata in eccesso rispetto all'aliquota del 2% sull'importo lavori a base di gara</i>	36,45	
	<i>Fondi FOI destinati a compensazione prezzi e non spesi</i>	73.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			274.676,29
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO			836.096,78

Visto pertanto che l'importo complessivo dell'intervento risulta a consuntivo così composto:

	QTE approvato AD n. 3035/2025	Spese sostenute	Economie finali
CUP D38B20000980001	836.096,78	658.571,64	177.525,14
di cui:			
PNRR	735.000,00	630.974,86	104.025,14
FOI	73.500,00	0,00	73.500,00
Cofinanziamento Ente	27.596,78	27.596,78	0,00





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che occorre procedere con le seguenti operazioni contabili sui seguenti capitoli:


- di spesa 04022.02.2003967, riduzione delle seguenti prenotazioni e impegni per un totale di € 177.049,24:
 - pren. n. 59/2024 per € 37.067,05;
 - pren. n. 112/2024 per € 66.291,53;
 - pren. n. 167/2024 per € 73.500,00;
 - imp. n. 314/2024 per € 190,66 e conseguente prenotazione n. 59/2024, a fronte di un'economia di € 475,90 già registrata dall'Ufficio Sviluppo Risorse Umane sui propri impegni di spesa;
- di entrata 40200.01.4002965, riduzione dei seguenti accertamenti per un totale di € 177.525,14:
 - n. 13/2024 per € 104.025,14;
 - n. 50/2024 per € 73.500,00;

Considerato che:

- Alla luce della ricognizione effettuata, le azioni del progetto risultano realizzate e gli obiettivi, previsti dal target europeo M4C1I3.3 nell'ambito della Misura PNRR "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", risultano raggiunti come da "Relazione sul rispetto di milestones e target PNRR" sottoscritta dal RUP (prot. n. 40061/2026);
- Le attività di aggiornamento sono state eseguite correttamente sul portale ministeriale FUTURA, i dati relativi ai pagamenti sono stati correttamente aggiornati all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS e la documentazione giustificativa risulta in fase di caricamento in base alla disponibilità delle quietanze di pagamento, in linea con quanto richiesto dalle "Linee Guida di rendicontazione per i Soggetti attuatori per la realizzazione della misura M4C1I3.3 del PNRR – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e dal SI.GE.CO. dell'Ente.

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giorgio Guasco, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto della *“Relazione sul rispetto di milestones e target PNRR” del progetto PNRR LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - “Edilizia Scolastica”- Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti - scuola secondaria di Via San Rocco 1 Camogli (GE) Polo Marco - I.P.S.E.O.A. - sezione associata - CUP D38B20000980001*, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, sottoscritta dal RUP (prot. n. 40061/2026);
- 2) di attestare la conclusione di tutte le attività relative al progetto PNRR LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - **“Edilizia Scolastica”- Finanziato dall'unione europea nextgenerationeu - intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via San Rocco 1 Camogli (GE) - scuola secondaria Polo Marco - I.P.S.E.O.A. - CUP D38B20000980001**, sulla base della documentazione agli atti e della ricognizione effettuata sullo stato finale degli impegni e dei pagamenti, come dettagliato nel prospetto contabile;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva del progetto è risultata pari a € 658.571,64 di cui risorse PNRR € 630.974,86 e risorse a cofinanziamento Ente € 27.596,78 e che si è provveduto all'aggiornamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema REGIS, in coerenza con le “Linee Guida di rendicontazione per i Soggetti sub attuatori” e con il SI.GE.CO. dell'Ente (Direttive del Segretario Generale prot. n. 63319/2022 e prot. n. 14911/2023 aggiornate con nota prot. 13017/2026 del 03/03/2026);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio


Servizio Edilizia

- 4) di dare atto che, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti effettuati, gli operatori economici affidatari dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui in premessa devono ritenersi pienamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere e ripetere, a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti della Città Metropolitana di Genova in relazione al progetto "LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - "edilizia scolastica"- finanziato dall'unione europea nextgenerationeu - intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti di Via San Rocco 1 Camogli (GE) - scuola secondaria Polo Marco - I.P.S.E.O.A. - sezione associata - CUP D38B20000980001";
- 5) di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità la registrazione delle operazioni contabili di chiusura del progetto sui capitoli di spesa e di entrata, come indicate nel prospetto contabile allegato, ivi compresi l'azzeramento delle prenotazioni di spesa non utilizzate per complessivi Euro 176.858,58 e i parziali disimpegni conseguenti alle economie maturate;
- 6) **di dichiarare un'economia di spesa finale di progetto, pari a complessivi Euro 177.525,14** di cui risorse PNRR € 104.025,14 e FOI € 73.500,00 rispetto al valore originario del progetto pari a Euro 836.096,78, come risultante dalla ricognizione contabile di cui in premessa;
- 7) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione:

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAS.21.00007 PNRR M4C1I3.3 - "EDILIZIA SCOLASTICA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI 56A - SCUOLA SECONDARIA POLO MARCO - I.P.S.E.O.A. - SEZIONE ASSOCIATA - SAN ROCCO 1 CAMOGLI (GE). CUP D38B20000980001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01.	0	4002965	-	104.025,14					13	2024	D38B20000980001	
Note: LAS.21.00007 riduzione accertamento - RRA													
ENTRATA	40200.01.	0	4002965	-	73.500,00					50	2024	D38B20000980001	
Note: LAS.21.00007 riduzione accertamento - COMP. 2026													
USCITA	04022.02.	0	2003967	-	37.067,05	59	2024					D38B20000980001	
Note: LAS.21.00007 (coperta da FPV) -COMP. 2026													
USCITA	04022.02.	0	2003967	-	66.291,53	112	2024					D38B20000980001	
Note: LAS.21.00007 (coperta da FPV) - COMP. 2026													
USCITA	04022.02.	0	2003967	-	73.500,00	167	2024					D38B20000980001	
Note: LAS.21.00007 riduzione prenotazione -COMP. 2026													
USCITA	04022.02.	0	2003967	-	190,66	59	2024	314	2024			D38B20000980001	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

												1	
Note: las.21.00007 - (coperta da FPV) COMP. 2026													
TOTALE ENTRATE:		-	177.525,14										
TOTALE SPESE:		-	177.049,24										

Genova li, 03/09/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale