



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2486/2026

**OGGETTO: LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED INTERVENTI AI FINI
ANTINCENDIO I.P.S.I.A. - ODERO ATILIO - VIA BRISCATA, 4 - GENOVA - CUP
D31D20000580001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE
ECONOMIE DI PROGETTO.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_628_2026.docx

Hash:

E8C25A1CF428E1D62B1B97AF1B780B77917358C2A8BCC13D1020155C8DA0447F286C19F40630DBC
46E3E60ED520348DAEE20241591E1EE359AD57C6FCE838FE2

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2486/2026

Oggetto: LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED INTERVENTI AI FINI ANTINCENDIO I.P.S.I.A. - ODERO ATTILIO - VIA BRISCATA, 4 - GENOVA - CUP D31D20000580001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO

In data 25/08/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;


Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia


- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante *"Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia"*, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di efficientamento energetico, manutenzione straordinaria copertura ed interventi ai fini antincendio di Via Briscata 4, Genova - I.P.S.I.A.- Odero Attilio – CUP D31D20000580001"*;
- l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.925.000,00 trova copertura nel seguente modo:
 - ✓ euro 1.750.000,00 assegnato con fondi PNRR dapprima con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e, successivamente, in forma definitiva con DM n. 217 del 15/07/2021 e incluso nel PNRR - *"Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3)"*, stanziati sul capitolo di spesa 04022.02.2003976;
 - ✓ euro 175.000,00 attraverso il *"Fondo Opere Indifferibili"* assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023 stanziati sul capitolo di spesa 04022.02.2003976;
- con atto dirigenziale n. 161/2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi;
- con atto dirigenziale n. 1310/2024 del 26/05/2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro, composto dai referenti della Città Metropolitana di Genova per la realizzazione del progetto in argomento;

Considerato che:

- con atto dirigenziale n. 527/2022 del 14/03/2022 è stato affidato all'operatore economico Arch. Maria Gabriella Papotto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio *"PNRR M4C1I3.3 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU LAS.21.00025.SER.00001 - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo all'intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio di Via Briscata, 4 Genova (GE) - I.P.S.I.A.- Odero Attilio. CUP D31D20000580001. CIG 9106545EA7"* per l'importo contrattuale di € 65.524,75 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 83.137,80 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto del RUP n. 1674/2022 del 21/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla commessa di cui sopra;
- il servizio *PNRR M4C1I3.3 -LAS.21.00025.SER.00001* - è stato positivamente concluso con Certificato di Verifica di Conformità del Servizio del 28/11/2022;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2890/2022 del 19/12/2022 è stato preso atto della verifica di conformità del servizio di cui sopra;

Considerato altresì che:

- con atto dirigenziale n. 1692/2022 del 25/07/2022 si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo, è stata avviata la procedura di scelta del contraente e sono stati approvati lo schema di lettera d'invito e gli allegati relativi all'intervento *"ID.4542 PNRR M4C1I3.3 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - LAS.21.00025 Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio di Via Briscata, 4 Genova (GE) - I.P.S.I.A.- Odero Attilio. CUP D31D20000580001"*;
- con atto dirigenziale n. 2067/2022 del 14/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'intervento *"ID.4542 PNRR M4 C1 I3.3 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - LAS.21.00025 Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio di Via Briscata, 4 Genova (GE) - I.P.S.I.A.- Odero Attilio. CUP D31D20000580001. CIG 9339751E55"* all'operatore economico Edilpiemme S.r.l. per un importo netto contrattuale di € 1.065.188,14 oneri fiscali esclusi (1.299.529,53 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 18,607%;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata rep. n. 59953/2022 del 07/11/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/12/2022, come da verbale agli atti d'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 398/2023 del 23/02/2023 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico KE.TA. Ponteggi S.r.l. (P.IVA 02160800997), per l'importo di € 66.540,00 I.V.A. esclusa, l'intervento avente ad oggetto il *"Montaggio e smontaggio ponteggi"*;
- con atto del RUP n. 541/2023 del 09/03/2023 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico Crocco Emanuele S.r.l. (P.IVA 00241830108), per l'importo di € 52.470,22 I.V.A. esclusa, l'intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico, realizzazione di impianto elettrico e termico nei locali officina e modifica impianti nelle uscite di sicurezza;
- in data 30/11/2023 vi è stata un'ultimazione parziale dei lavori riferita esclusivamente al rifacimento delle coperture che ospitano l'impianto di produzione fotovoltaica ed allo smontaggio e rimontaggio dello stesso impianto, in modo da poterlo mettere immediatamente in esercizio, come da verbale agli atti della pratica;
- i lavori sono stati sospesi con relativo verbale sottoscritto in data 01/12/2023, agli atti della pratica;
- il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 19774/2024 del 25/03/2024, ha presentato al RUP proposta di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo aggiuntivo al contratto, al netto del ribasso d'asta del 18,607%, di € 53.166,18 oneri fiscali esclusi (€ 64.862,74 oneri fiscali inclusi);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso alla Stazione Appaltante, con nota prot. n. 19774/2024 del 25/03/2024 la modifica al contratto corredata di Relazione di ammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 924/2024 del 11/04/2024 si è preso atto della modifica al contratto, relativa ai lavori di *"PNRR M4 C1 I3.3 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - LAS.21.00025 Efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio Via Briscata, 4 Genova (GE) - I.P.S.I.A.- Otero Attilio - CIG 9339751E55. CUP D31D20000580001"*, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per un maggiore importo contrattuale di € 53.166,18 oneri fiscali esclusi (€ 64.862,74 oneri fiscali inclusi), per un nuovo importo contrattuale di € 1.118.354,32 oneri fiscali esclusi (€ 1.364.392,27 oneri fiscali inclusi);
- in data 06/05/2024 è stata effettuata la ripresa parziale dei lavori, al fine di ultimare le lavorazioni non oggetto di variante;
- in data 27/05/2024 sono stati conclusi i lavori non oggetto di variante, come da verbale agli atti della pratica;
- in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato, la modifica contrattuale di cui sopra è stata trasmessa al competente Ministero, tramite Portale FUTURA, con istanza ID_9221 approvata in data 24/01/2025;
- in data 03/02/2025 è stata effettuata la ripresa dei lavori oggetto di variante come da verbale agli atti della pratica;
- i lavori si sono conclusi in data 21/02/2025 come da verbale agli atti della pratica;
- l'intervento in argomento è stato positivamente concluso con Certificato di Collaudo del 10/07/2025;
- con atto dirigenziale n. 2170/2025 del 06/08/2025 si è preso atto del Certificato di Collaudo relativo all'intervento *"PNRR M4.C1.I3.3 - LAS.21.00025 - Intervento di efficientamento energetico manutenzione straordinaria copertura ed interventi ai fini antincendio di Via Briscata, 4 Genova - I.P.S.I.A.- Otero Attilio. CIG 9339751E55. CUP D31D20000580001"*;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 652/2026 del 06/03/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'impresa individuale Giorgio Santinelli di F. Santinelli (P.IVA 02922980996) la *"Fornitura di n. 17 targhe informative, da esporre sugli edifici oggetto di interventi edilizi finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU nell'ambito del PNRR M4.C1.I3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"*, e in particolare per l'edificio di *Via Briscata, 4 – Genova - I.P.S.I.A.- Otero Attilio - CUP D31D2000058000. CIG BA30004DE2*, fornitura di importo € 109,80 I.V.A. compresa;
- il contratto è stato perfezionato con scrittura privata prot. n. 20280/2026 del 02/04/2026;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- in data 01/04/2026 l'impresa individuale Giorgio Santinelli di F. Santinelli ha proceduto alla consegna, presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova, di n° 1 targa informativa da esporre su edificio scolastico oggetto di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU come da nota di buona fornitura prot. n. 19922/2026 del 01/04/2026;

Preso atto che:

- con atto dirigenziale n. 1701/2024 si è proceduto alla sanatoria, integrazione e convalida dei seguenti atti: n. 482/2022, n. 1081/2022, n. 1692/2022, n. 2067/2022 e n. 2890/2022;
- con atti del RUP n. 2852/2025, n. 2853/2025, n. 2854/2025 si è proceduto alla regolarizzazione formale di alcuni documenti di esecuzione del contratto;
- con atti dirigenziali n. 2889/2025, n. 2894/2025, n. 1460/2026 si è proceduto alla regolarizzazione formale degli atti di liquidazione;

Ritenuto opportuno, al termine del progetto *LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu - Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio I.P.S.I.A. - Odero Attilio - Via Briscata, 4 - Genova - CUP D31D20000580001* finanziato PNRR, di elaborare una **tabella ricognitiva** delle obbligazioni giuridiche passive assunte e dei pagamenti effettuati per ciascun CIG, come risultante dal Sistema di Contabilità in uso nell'Ente:

CIG	Atti dirigenziali	Capitolo	Numero impegno	Impegno attuale	Importo pagato	Importo residuo
9106545EA7	527/2022	04022.02.2003976	1783/2022	83.137,80	83.137,80	-
9339751E55	2067/2022	04022.02.2003976	2895/2022	234.726,82	234.726,82	-
			162/2023	600.000,00	600.000,00	-
			100/2024	464.802,71	464.802,71	-
	924/2024		2016/2024	64.862,74	64.862,74	-
Incentivi trasferiti a Ufficio Sviluppo Risorse Umane	2046/2024	04022.02.2003976	2940/2024	20.160,00	20.116,59	43,41
BA30004DE2	652/2026	04022.02.2003976	2004/2026	109,80	109,80	-
TOTALE PER CAPITOLO				1.467.799,87	1.467.756,46	43,41



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Preso atto che a valle del completamento delle attività risultano ancora prenotazioni di spesa pari a € 457.200,13, come di seguito dettagliato:

	Capitolo	Prenotazione	Importo
prenotazione	04022.02.2003976	60/2024	50.064,75
		187/2024	194.811,86
		166/2024	175.000,00
		55/2025	37.323,52
		TOTALE	457.200,13

Preso atto che l'Ufficio Sviluppo Risorse Umane con atto dirigenziale n. 3203/2024 del 09/12/2024 e n. 1150/2026 del 20/04/2026 e con nota prot. n. 27159/2026 e n. 31723/2026 comunicava che per l'intervento in argomento sono stati liquidati incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 per l'importo complessivo di € 20.084,21 e che le seguenti somme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 non sono finanziabili con risorse PNRR per i seguenti motivi:

- ✓ Euro 5.040,00 corrispondenti alla quota del 20% "Fondo per l'innovazione";
- ✓ Euro 16,13 corrispondenti a quota dirigenti o attività svolta all'esterno;
- ✓ Euro 59,66 corrispondente a quota IRAP non corrisposta, suddivisa in € 32,38 come esplicitato nel protocollo n. 27159/2026 e € 27,28 come esplicitato nel protocollo n. 31723/2026;

Dato atto che, pertanto, il **QTE a consuntivo risulta così composto:**

IMPORTO LAVORI		Importi
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	905.335,91
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	213.018,41
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		1.118.354,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - compresa cassa prev. 4%	68.145,74
2	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) - Quota 80%	20.084,21
3	Fornitura targhe compresa IVA	109,80
4	I.V.A.22% sui lavori	246.037,95
	I.V.A. 22% su altre voci	14.992,06



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia


5	Economie		457.275,92
	di cui:		
	Altre voci comprensivo di IVA	39.489,66	
	Fondi FOI destinati a compensazione prezzi e non spesi	175.000,00	
	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/16) - Quota 20% Fondo per l'innovazione	5.040,00	
	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/16) - Quota dirigenti o esterni	16,13	
	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/16) - Quota IRAP	59,66	
	Ribasso comprensivo di IVA	237.670,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			806.645,68
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO			1.925.000,00

Visto pertanto che l'importo complessivo dell'intervento risulta a consuntivo così composto:

	QTE approvato AD n. 2170/2025	Spese sostenute	Economie finali
CUP D31D20000580001	1.925.000,00	1.467.724,08	457.275,92
di cui:			
PNRR	1.750.000,00	1.467.724,08	282.275,92
FOI	175.000,00	0,00	175.000,00
Cofinanziamento	0,00	0,00	0,00

Dato atto altresì che, per gli interventi coperti con fondi PNRR dapprima con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e, successivamente, in forma definitiva con DM n. 217 del 15/07/2021 e incluso nel PNRR, con provvisorio in entrata n. 1944 è stato incassato il 10% dell'importo PNRR di QTE;

Preso atto che sul capitolo in entrata 40200.01.4002974 dell'intervento in argomento "LAS.21.00025 - Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio i.p.s.i.a. - odero attilio - via briscata, 4 - genova - sestri ponente - CUP D31D20000580001" è stato erroneamente riscosso l'importo di € 300,01 riferito ad altro intervento PNRR "LAS.21.00019 riqualificazione complesso ex maestre pie Via Speroni - Recco (GE) - CUP D76I20000010001";





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che occorre procedere con le seguenti operazioni contabili sui seguenti capitoli:

- di spesa 04022.02.2003976, riduzione delle seguenti prenotazione e impegni per un totale di € 457.243,54:
 - pren. n. 60/2024 per € 50.064,75;
 - pren. n. 187/2024 per € 194.811,86;
 - pren. n. 166/2024 per € 175.000,00;
 - pren. n. 55/2025 per € 37.323,52;
 - imp. n. 2940/2024 per € 43,41;
- di entrata 40200.01.4002974, riduzione dei seguenti accertamenti per un totale di € 456.975,91:
 - n. 7/2025 per € 37.323,52;
 - n. 49/2024 per € 175.000,00;
 - n. 12/2024 per € 95.753,76;
 - n. 20/2023 per € 99.288,43;
 - n. 62/2024 per € 49.610,20;
- di entrata 40200.01.4002968 riferito all'intervento PNRR "LAS.21.00019 Riqualficazione complesso Ex Maestre Pie Via Speroni - Recco (Ge) - CUP D76I20000010001", riduzione dei seguenti accertamenti per un totale di € 300,01:
 - n. 10/2026 per € 300,01;

Appurato che:

- Alla luce della ricognizione effettuata, le azioni del progetto risultano realizzate e gli obiettivi, previsti dal target europeo M4C1I3.3 nell'ambito della Misura PNRR "Piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica", raggiunti come da "relazione sul rispetto di milestones e target PNRR" sottoscritta dal RUP (prot. n. 40061/2026);
- Le attività di aggiornamento sono state eseguite correttamente sul portale ministeriale FUTURA; e che i dati relativi ai pagamenti sono stati correttamente aggiornati all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS e la documentazione giustificativa risulta in fase di caricamento in base alla disponibilità delle quietanze di pagamento, in linea con quanto richiesto dalle "Linee Guida di rendicontazione per i Soggetti attuatori per la realizzazione della misura M4C1I3.3 del PNRR – Piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica" e dal SI.GE.CO. dell'Ente;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto della “Relazione sul rispetto di milestones e target PNRR” del progetto PNRR LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED INTERVENTI AI FINI ANTINCENDIO I.P.S.I.A. - ODERO ATTILIO - VIA BRISCATA, 4 - GENOVA - SESTRI PONENTE CUP D31D20000580001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, sottoscritta dal RUP (prot. n. 40061/2026);
- 2) di attestare la conclusione di tutte le attività relative al progetto PNRR LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio I.P.S.I.A. - Odero Attilio - Via Briscata, 4 - Genova - Sestri Ponente CUP D31D20000580001, sulla base della documentazione agli atti e della ricognizione effettuata sullo stato finale degli impegni e dei pagamenti, come dettagliato nel prospetto contabile;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio


Servizio Edilizia

- 3) **di dare atto che la spesa complessiva del progetto è risultata pari a € 1.467.724,08** e che si è provveduto all'aggiornamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema REGIS, in coerenza con le "Linee Guida di rendicontazione per i Soggetti sub attuatori" e con il SI.GE.CO. dell'Ente (Direttive del Segretario Generale prot. n. 63319/2022 e prot. n. 14911/2023 aggiornate con nota prot.13017/2026 del 03/03/2026);
- 4) di dare atto che, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti effettuati, gli operatori economici affidatari dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui in premessa devono ritenersi pienamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere e ripetere, a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti della Città Metropolitana di Genova in relazione al progetto PNRR LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - finanziato dall'unione europea nextgenerationeu - intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio i.p.s.i.a. - odero attilio - via briscata, 4 - genova - sestri ponente CUP D31D20000580001;
- 5) di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità la registrazione delle operazioni contabili di chiusura del progetto sui capitoli di spesa e di entrata, come indicate nel prospetto contabile allegato, ivi compresi l'azzeramento delle prenotazioni di spesa non utilizzate per complessivi € 457.200,13 e i parziali disimpegni conseguenti alle economie maturate;
- 6) **di dichiarare un'economia di spesa finale di progetto, pari a complessivi € 457.275,92 di cui risorse PNRR Euro 282.275,92 e FOI Euro 175.000,00**, rispetto al valore originario del progetto pari a € 1.925.000,00, come risultante dalla ricognizione contabile di cui in premessa;
- 7) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente

Modalità e termini di impugnazione:

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

**Oggetto: LAS.21.00025 - PNRR M4 C1 I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED INTERVENTI AI FINI
ANTINCENDIO I.P.S.I.A. - ODERO ATTILIO - VIA BRISCATA, 4 - GENOVA - CUP
D31D20000580001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE
ECONOMIE DI PROGETTO.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 74	-	99.288,43					20	2023	D31D 20000 58000 1	
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento - COMP.													
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 74	-	175.000,00					49	2024	D31D 20000 58000 1	
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento - COMP.													
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 74	-	95.753,76					12	2024	D31D 20000 58000 1	
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento - COMP.													
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 74	-	49.610,20					62	2024	D31D 20000 58000 1	
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento - COMP.													
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 74	-	37.323,52					7	2025	D31D 20000 58000 1	
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento - COMP.													
ENTR ATA	40200.0 1.	0	40029 68	-	300,01					10	2026		
Note: LAS.21.00025 riduzione accertamento tramite capitolo speroni. COMP													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	04022.02.	0	2003976	-	50.064,75	60	2024					D31D20000580001	
Note: LAS.21.00025 riduzione prenotazione - COMP.													
USCITA	04022.02.	0	2003976	-	194.811,86	187	2024					D31D20000580001	
Note: LAS.21.00025 riduzione prenotazione - COMP.													
USCITA	04022.02.	0	2003976	-	175.000,00	166	2024					D31D20000580001	
Note: LAS.21.00025 riduzione prenotazione - COMP.													
USCITA	04022.02.	0	2003976	-	37.323,52	55	2025					D31D20000580001	
Note: LAS.21.00025 riduzione prenotazione - COMP.													
USCITA	04022.02.	0	2003976	-	43,41			2940	2024			D31D20000580001	
Note: LAS.21.00025 riduzione impegno e successiva prenotazione 60/2024 - COMP.													
TOTALE ENTRATE:				-	457.275,92								
TOTALE SPESE:				-	457.243,54								

Genova li, 03/09/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale