



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Atto N. 2846/2026

Oggetto: PNRR M2-C4-I4.4 - FOGNATURA E DEPURAZIONE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO" - CUP E95H20000200002. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO.

In data 30/09/2026 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e la Decisione di esecuzione n. 10160, del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante *"Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia"*, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e ss.mm.ii.;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* Componente 4 *"Tutela del territorio e della risorsa idrica"* Misura 4 *"Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime"*, il quale ricomprende l'Investimento 4.4 *"Investimenti in fognatura e depurazione"* che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, prevedendo entro il 31 marzo 2026 la riduzione, di almeno 2.570.000 unità, del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Richiamati altresì:

- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi (milestone) e obiettivi (target) individuati e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare il suo art.10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante *"Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia"*, unitamente al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *"costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione degli interventi PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, [...]"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l'articolo 1, comma 1044, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"*;

Visti altresì:

- il Decreto Ministeriale n. 191 del 17 maggio 2022, recante *"Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall'Investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte"*, con cui il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) ha ripartito le risorse di cui al decreto sopra citato tra le Regioni e le Province Autonome, per la realizzazione di interventi volti a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, a trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, e che ha stabilito l'assegnazione delle risorse mediante procedura concertativo-negoziiale, formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di Programma tra le parti interessate;
- i Decreti del Ministro della transizione ecologica 25 luglio, n. 295, e 26 settembre 2022, n. 351, con i quali il termine temporale per il caricamento delle proposte progettuali, inizialmente fissato al 23 agosto u.s., è stato prorogato al 30 settembre 2022 e, successivamente, al 30 ottobre 2022, con apertura della piattaforma dedicata fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2022;
- il Decreto Ministeriale n. 262 del 9 agosto 2023, con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento del PNRR relativamente alla misura M2C4 Investimento 4.4, ai sensi dell'art. 5 del DM n. 191/2022;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

Tenuto conto che:

- i soggetti coinvolti nell'attuazione della Linea di Intervento M.2C.4 I4.4 erano le Regioni e le Province Autonome, che avevano presentato le proposte progettuali sulla base del riparto di risorse definito dal DM n. 191/2022, e gli EGATO (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), quali soggetti attuatori beneficiari degli interventi, con assegnazione delle risorse formalizzata mediante Accordi di Programma tra MASE, Regioni/Province Autonome ed EGATO.

Dato atto che:

- la Legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” delimita l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale - articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e delle tre province liguri – e la Regione Liguria è stata individuata quale Autorità d'Ambito;
- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, e ss.mm.ii. individua sul territorio ligure gli ambiti territoriali ottimali (ATO), ai fini dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare, l'articolo 6, comma 10, lettera a), affida la funzione di Autorità d'Ambito dell'ATO Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;
- l'Ente di Governo d'Ambito, istituito e reso operativo con L.R. n. 1/2014, svolge le proprie funzioni di governo di gestione del servizio idrico integrato sul territorio che include i Comuni ricadenti nel territorio di Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che:

- la gestione unica del Servizio Idrico Integrato per Città Metropolitana di Genova è stata affidata alla società AMGA S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.), in qualità di Gestore, con Decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22/12/2003, con Convenzione ATO/AMGA sottoscritta nel 2004, aggiornata nel 2009 con i termini dell'affidamento a scadenza il 31/12/2032 ed adeguata nel 2017 in base alle indicazioni della Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) n. 565/2015/IDR del 23/12/2015;
- il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Est comprende i 67 comuni della Città Metropolitana di Genova.

Considerato che:

- con nota n. 50601 del 27/09/2022 Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito ATO Centro-Est, ha trasmesso a Regione Liguria la documentazione necessaria alla candidatura delle proposte progettuali inerenti all'Investimento 4.4 della Missione M2C4 del PNRR;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023 è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, tra le quali il progetto denominato “Depuratore Ronco Nord - Revamping Impianto” - CUP E95H20000200002 è stato ammesso a finanziamento per un totale finanziato di euro 3.779.000,00 (tremilionesettecentosettantanovemila/00) su fondi PNRR;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 24/04/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra le parti interessate: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova quale EGATO Centro-Est e Provincia di Savona quale EGATO Centro - Ovest 1;
- con il Decreto Direttoriale n. 12 del 13/05/2024, il MASE ha approvato l'Accordo di programma «Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" del PNRR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023», sottoscritto in data 09/05/2024 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Liguria e gli Enti di Governo d'ambito ATO CENTRO EST - Città Metropolitana di Genova e ATO CENTRO OVEST 1 – Provincia di Savona;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2435/2024 del 27/09/2024 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Città Metropolitana di Genova ed IRETI S.p.A., Gestore unico del servizio, quale Soggetto attuatore esterno del progetto "Depuratore Ronco Nord – Revamping Impianto" - CUP E95H20000200002, oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 191 del 17 maggio 2022, misura PNRR M2-C4-I4.4;
- la Convenzione di cui al punto precedente per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo PNRR, è stata firmata in data 1/10/2024 da Città Metropolitana di Genova e IRETI S.p.A.;
- IRETI S.p.A., con nota prot. n. RT006982-2025-P del 24/06/2025, acquisita dalla Città Metropolitana di Genova in data 25 giugno 2025 con protocollo n. 37920, ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione di Iren Acqua S.p.A. in IRETI S.p.A., con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2025;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 191 del 17 maggio 2022, dispone la revoca totale o parziale delle risorse assegnate, tra l'altro, in caso di mancata conclusione dei lavori, con certificato di ultimazione, entro il termine del 31 marzo 2026 (target M2C4-38), oltre che negli altri casi di perdita dei requisiti di ammissibilità, mancato rispetto del cronoprogramma, mancata realizzazione anche parziale del programma di investimento, mancato raggiungimento dei target intermedi/finali, violazione del principio DNSH, mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione e violazione del divieto di doppio finanziamento;

Richiamate le Direttive prot. n. 63319/2022 del 29/11/2022, prot. n. 14911/2023 del 15/03/2023 e prot. n. 13017 del 03/03/2026 del Segretario Generale di Città Metropolitana che identificano il Sistema di Gestione e Controllo dei finanziamenti PNRR/PNC per Città Metropolitana stessa;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2466/2023 del 31/10/2023 è stato nominato il Dott. Giovanni Testini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse in Rete della Città Metropolitana di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

Genova, responsabile di progetto complesso per l'intervento in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 13/02/2024 è stato costituito il gruppo di lavoro paritetico denominato "GDL DEPURATORE RONCO", composto dal personale della Città Metropolitana di Genova e dai referenti del Gestore per il progetto "Depuratore Ronco Nord - Revamping Impianto";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2102/2024 del 09/08/2024 è stata contestualmente accertata e impegnata la somma di euro 3.779.000,00 per il progetto denominato "Depuratore Ronco Nord - Revamping Impianto" - CUP E95H20000200002 (accertamento 1563/2024 e impegno 3343/2024);
- con Determinazione n. 1149 del 24/04/2025 è stato nominato il Dott. Mauro Bruzzone, Dirigente del Servizio Gestione servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Genova, responsabile di progetto complesso per l'intervento in oggetto;
- con l'Atto Dirigenziale n.1189 del 02/05/2025 è stato modificato il gruppo di lavoro paritetico di progetto, istituito in data 13/02/2024 con Atto Dirigenziale n. 326/2024, composto dai referenti della Città Metropolitana di Genova e dai referenti di IRETI S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato;

Atteso che:

- a) la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12/2024 del 24/01/2024 ha approvato la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'investimento 4.4 "Investimenti in fognature e depurazione", missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" del PNRR, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 9 agosto 2023, sottoscritto da Regione Liguria il 6 maggio 2024;
- b) con la Determinazione dirigenziale n. 2435 del 27 settembre 2024 è stata individuata IRETI S.p.A. quale soggetto attuatore esterno del progetto finanziato dal PNRR e contestualmente è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Genova e IRETI S.p.A., gestore unico del servizio, per la realizzazione dell'intervento "Depuratore Ronco Nord – Revamping Impianto" (CUP E95H20000200002), finanziato a valere sulle risorse previste dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 191 del 17 maggio 2022, nell'ambito della misura M2-C4-I4.4 del PNRR.

Considerato che il succitato Accordo di Programma prevede per il Gestore all'art 6 di:

- a) *avviare e svolgere le attività progettuali secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma di cui all'allegato tecnico, sottoponendo al Soggetto attuatore le eventuali variazioni delle stesse. Sono altresì incluse nelle attività progettuali le attività di collaudo e di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o dell'art. 116 del decreto legislativo del 1° luglio 2023, n. 36, per i servizi e le forniture acquisite dal Soggetto attuatore;*
- b) *adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



transazioni relative alle operazioni riconnesse con l'attuazione del progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

(...)

g) trasmettere i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività afferenti al progetto al Soggetto attuatore, al fine di consentirne la validazione, anche avvalendosi del format denominato Relazione sullo stato di attuazione del progetto (Allegato 2 alle linee-guida denominate "Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4", versione 1.1. del 2 agosto 2023);

h) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie, al fine per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto attuatore;

i) rendicontare le spese sostenute o i costi esposti maturati e presentare la rendicontazione degli indicatori comuni e del conseguimento dei target associati all'Investimento 4.4, per la quota parte di competenza, unitamente ai dati giustificativi relativi al soddisfacimento delle condizionalità derivanti dalla descrizione dell'Investimento di cui all'Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli Operational Arrangements;

Richiamati, inoltre, in relazione agli impegni e disimpegni relativi al progetto, i seguenti atti:

- l'Atto Dirigenziale n. 707 del 21/03/2024 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 al fine della predisposizione del Rendiconto 2023";
- l'Atto Dirigenziale n. 548 del 06/03/2025 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 al fine della predisposizione del Rendiconto 2024";
- l'Atto Dirigenziale n. 516 del 24/02/2026 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza della Direzione Affari Generali e Gestione del Servizio Idrico al fine della predisposizione del Rendiconto 2025";

Dato atto che:

- in data 22/06/2026 è stato redatto e sottoscritto dall'Ing. Luciano Siri il Certificato di Collaudo statico delle opere strutturali, ai sensi degli artt. 67 e 93 del D.P.R. 380/2001, per le opere di "Revamping del Depuratore di Ronco Scrivia – Lotti 2 e 3" (M2 C4 Inv. 4.4 PNRR – CUP E95H20000200002); la comunicazione dell'avvenuto collaudo è stata inviata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

a Città Metropolitana con nota assunta a protocollo con n. 57251 del 21/09/2026;

- il Gestore con nota prot. n. RT011155-2026-P di IRETI S.p.A. del 18/09/2026, assunta agli atti della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 56885 del 18/09/2026, ha trasmesso la documentazione relativa al Collaudo tecnico economico del progetto;

Ritenuto opportuno, al termine del progetto "DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO" - CUP E95H20000200002 finanziato PNRR, elaborare una tabella ricognitiva delle obbligazioni giuridiche passive assunte a favore di IRETI S.p.A. e dei relativi trasferimenti di fondi effettuati a seguito di rendicontazione, come di seguito riportato:

Atto dirigenziale	Accertamento	Numero Impegno	Importo Impegnato	Note	Mandato di pagamento	Importo
n. 2102/2024 del 09/08/2024	1563/2024	3343/2024	3.779.000,00 €	Accertamento in entrata e contestuale assunzione di impegno di spesa di importo pari a euro 3.779.000,00.	-	3.779.000,00 €
n. 2535/2024 del 07/10/2024	1563/2024	3534/2024	3.779.000,00 €	Anticipo del finanziamento	5543 del 11/10/2024	1.133.700,00 €
n. 507/2026 del 23/02/2026	(da PREN. 3343/2024) - T.C. 447260	2534/2025	3.779.000,00 €	RDT1	1392 del 04/03/2026	1.979.319,18 €

Considerato inoltre che IRETI S.p.A., con mail del 25/09/2026 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 58968 del 29/09/2026), ha inviato:

- a) la ricognizione delle spese effettuate nell'ambito del progetto in oggetto;

CIG	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO TOTALE PAGAMENTI
818066959E	HUBER TECHNOLOGY S.r.l./HILLER GMBH	303.175,00 €	241.708,00 €
8683104419	RTI di cui mandataria Sirce s.p.a., mandanti Impre.ge. costruzioni s.r.l., I.L.S.E.T. s.r.l., E.S.O. strade s.r.l., Rebecchi Matteo & c s.n.c., Cogni s.p.a.;	12.931.500,00€ (AQ) mentre l'Ordine di acquisto dedicato (8530008043) è pari a 65.000,00 €	65.000,00 €
9149002B48	PSM TECNICI ASSOCIATI	16.012,47 €	16.012,47 €
914903782B	P & M Planning & Management S.r.l.	9.197,72 €	9.197,72 €
A02601A312	Nord Ambiente Rete di Imprese è la Mandataria; - C.M.T. Costruzioni Metalliche Travagliato S.r.l. è la Mandante; - il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Ingegneria e Ambiente	1.632.949,34 € (si ricorda che il contratto è stato oggetto di rescissione contrattuale consensuale definitiva al termine della progettazione esecutiva)	104.414,02 €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

	S.r.l. (mandataria)/ Acale S.r.l. (mandante) riveste lo status di progettista indicato dalla società NORD AMBIENTE RETE D#IMPRESE.		
A0358A6E8B	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	231.570,82 € (inclusivo di variante)	230.852,47 €
A03C9E1F5F	FSI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. SEINGIM GLOBAL SERVICE	439.959,71 €	437.838,85 €
B080B37304	STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI	44.007,02 €	44.007,02 €
B49E363A32	RTI di cui mandataria Sirce s.p.a., mandanti Impre.ge. costruzioni s.r.l., I.L.S.E.T. s.r.l., E.S.O. strade s.r.l., Rebecchi Matteo & c s.n.c., Cogni s.p.a.;	454.757,80 + 510.752,37 (variante e adeguamento prezzi) = 965.510,17€	965.390,05 €
B5648835DF	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOP ERATIVA e COSME S.p.A	3.053.279,84 € + 871.362,34 variante= 3.924.642,18 €	3.924.635,18 €

- b) la ricognizione delle spese effettuate nell'ambito del progetto in oggetto allocandole per voce di costo del Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO – SPESE			
MACROVOCE DI SPESA	IMPORTO PER MACROVOCE	SPESE A VALERE SU COFINANZIAMENTO	SPESE A VALERE SU PNRR
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature	2.438.637,32 €	276.696,46 €	2.161.940,86 €
Investimenti infrastrutturali	2.872.359,37 €	1.822.196,95 €	1.050.162,42 €
Spese servizi esterni o prestazioni di servizi	728.059,09 €	181.162,37 €	546.896,72 €
spese del personale	290.427,19 €	290.427,19 €	- €
Spese generali	422.733,90 €	402.733,90 €	20.000,00 €
Totale	6.752.216,87 €	2.973.216,87 €	3.779.000,00 €

Richiamate:

- a) la Determinazione Dirigenziale n. 1839/2025 del 07/07/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Economico relativo al progetto DEP440000059 - DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO (CUP E95H20000200002). L'importo complessivo dell'intervento è stato aumentato a 6.465.095,20 €, con una variazione in aumento pari a 2.686.095,20 € posta a carico della tariffa del Servizio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

Idrico Integrato, senza variazioni della quota a valere sui fondi PNRR pari a 3.779.000,00 € approvata dal MASE con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023;

- b) la nota in data 25/08/2025 acquisita agli atti della Città Metropolitana di Genova al n. 50824, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque, ha comunicato il proprio nulla osta all'aggiornamento del Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1839/2025 del 07/07/2025, non rilevando criticità di tipo tecnico;
- c) la Determinazione Dirigenziale n. 748/2026 del 13/03/2026 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Economico relativo al progetto DEP440000059 - DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO (CUP E95H20000200002). L'importo complessivo dell'intervento è stato aumentato a 7.207.037,93 €, con un importo finale pari a 3.428.037,93 € posto a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, senza variazioni della quota a valere sui fondi PNRR pari a 3.779.000,00 € approvata dal MASE con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023;
- d) con nota in data 15/04/2026 acquisita agli atti della Città Metropolitana di Genova al n. 22825, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque, ha comunicato il proprio nulla osta all'aggiornamento del Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 748/2026 del 13/03/2026, non rilevando criticità di tipo tecnico;

Dato atto che le voci di costo del Quadro economico del progetto a consuntivo risultano conseguentemente così composte:

VOCE DI COSTO DEL QUADRO ECONOMICO	TOTALE A CONSUNTIVO
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature	2.438.637,32 €
Investimenti infrastrutturali	2.872.359,37 €
Spese servizi esterni o prestazioni di servizi	728.059,09 €
spese del personale	290.427,19 €
Spese generali	422.733,90 €
TOTALE	6.752.216,87 €

Preso atto, quindi, che il quadro economico consuntivo sopra riportato presenta un'economia pari a € 454.821,06 come da comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 58284 del 25/09/2026;

Preso atto altresì che:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



- in data 29/06/2026 (con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 39876/2026) IRETI S.p.A. ha trasmesso a Città Metropolitana di Genova la “*Relazione di dettaglio target di progetto per la rendicontazione del target EU PNRR M2C4-38*” e la “*Attestazione conseguimento target M2C4-38*” sottoscritta dal RUP;
- in data 29/06/2026 il sottoscritto Responsabile del Progetto Complesso, in qualità di delegato del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, ha conseguentemente redatto e sottoscritto la “*Relazione finale di progetto*”, nonché la “*Dichiarazione di completamento del progetto ai fini dell’attestazione di conseguimento del target M2C4 4.4 depurazione*”, agli atti con n. 39878 del 29/06/2026, e che le stesse sono state caricate, come da indicazioni del Ministero competente, sul portale REGIS;
- in data 24/09/2026 (con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 58182 del 25/09/2026) IRETI S.p.A. ha trasmesso a Città Metropolitana di Genova la documentazione di saldo e di rendiconto comprensiva della “*Dichiarazione di completamento del progetto*”, comprensiva dell’allegata “*Relazione finale di progetto*”, entrambe sottoscritte dal Responsabile del progetto complesso, avente CUP E95H20000200002;
- ai fini della rendicontazione a saldo dell’intervento “DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO” - CUP E95H20000200002, il sottoscritto Responsabile di progetto complesso ha, quindi, redatto e sottoscritto in data 30/09/2026 la “*Relazione finale di progetto*”, agli atti con n. di protocollo 59314 (All. 15), come previsto dalle “*Linee guida per i Soggetti attuatori Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo*” adottate dal MASE (Versione n. 2.1 dell’11 gennaio 2026)”;

Atteso, quindi, che:

- alla luce della ricognizione effettuata e dei controlli svolti da Città Metropolitana di Genova in qualità di Soggetto Attuatore, le azioni del progetto risultano realizzate e gli obiettivi previsti per la M2C4 I4.4 sono stati raggiunti come da “*Relazione finale di progetto*” e “*Dichiarazione di completamento del progetto*” ai fini dell’attestazione di conseguimento del target M2C4-38” e come da “*Relazione finale di progetto*” prevista dalle Linee guida per i Soggetti attuatori” del MASE;
- le attività di rendicontazione sono state eseguite correttamente tramite aggiornamento puntuale degli stati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sul sistema REGIS, in linea con quanto richiesto dalle “*Linee guida per i Soggetti attuatori*” rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal SI.GE.CO. dell’Ente;

Preso atto che:

- Città Metropolitana di Genova, per quanto sopra esposto, può procedere alla richiesta di saldo delle spese al Ministero competente come previsto dalle “*Linee guida per i Soggetti attuatori*”, in modo che lo stesso effettui la verifica documentale e il relativo pagamento a saldo delle spese riconosciute;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato

- Città Metropolitana di Genova provvederà al trasferimento ad IRETI S.p.A. dell'ultima *tranche* dei fondi a seguito del completamento delle verifiche sulla richiesta di saldo e relativo versamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Dato atto che:

- l'istruttoria protocollo n. 59015 del 29/09/2026 del presente atto è stata svolta da Bruno Salomoni responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;
- che non necessita di pubblicazioni specifiche e che verrà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio online di Città metropolitana;

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1. **di prendere atto** della "*Dichiarazione di completamento del progetto*" redatta dal Soggetto attuatore esterno, IRETI S.p.A., agli atti con n. 58182 del 25/09/2026, comprensiva di tutti gli allegati, tra cui la "*Relazione finale di progetto*", entrambe sottoscritte dal Responsabile del progetto complesso, avente CUP E95H20000200002, presenti a fascicolo di progetto;
2. **di attestare** la conclusione di tutte le attività relative al progetto "DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO" avente CUP E95H20000200002, sulla base della documentazione agli atti e della ricognizione effettuata;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva del progetto è risultata pari a 6.752.216,87 € e che ai fini della presentazione della richiesta a saldo e delle attività di rendicontazione conclusive si è provveduto alla verifica dell'aggiornamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema REGIS, in coerenza con le "*Linee guida per i Soggetti attuatori*" definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico
Servizio Gestione servizio idrico integrato



SI.GE.CO. dell'Ente;

4. **di dare atto** dell'economia di spesa finale di progetto, pari a complessivi 454.821,06 € a titolo di cofinanziamento tramite tariffa, rispetto al valore originario del progetto pari a 7.207.037,93 €, come risultante dalla istruttoria di cui in premessa;
5. **di provvedere** al trasferimento ad IRETI S.p.A. dell'ultima tranche dei fondi a seguito del completamento delle verifiche della richiesta di saldo e relativo versamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dal ricevimento dell'atto medesimo.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale**