



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2890 del 01/10/2026

**OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA ARECCO
BARTOLOMEO, 2 GENOVA - LICEO DA VINCI LEONARDO. CUP D36I20000010001. CIG
9465675A1C. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE QTE E CREAZIONE
IMPEGNO DI SPESA**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3025_2026.docx

Hash:

B9C1A494C587731AED9FADD16014661D2079220B3495798E0EEC483910F8EB1190CFC82C0974399
E0E87DA095823E7626D21DAA767A31B4BF84CFD122D6350E1

Nome file allegato: Relazione riservata Collaudatore su riserve.pdf

Hash:

C5D0EDF7F62F95AA5C80DE5416203D535E02789B103325904D9B0AF9055BFD183895021506583A1
DD3C273E0B4AF6E3886170DA34C9D015AA15EC9A0E8CCF292

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2026_43897.pdf.p7m

Hash:

68B7F1BC6606343246502922E985FC1BD886ED9772B8CD556AB11CC5DEB7706D6F4B3ADBC2AEB8
8ED77A72C197D0B24643F48BC504398BFDD42DADEB571C8C7

Nome file allegato: istruttoria riserve e convocazione per accordo bonario.pdf.p7m

Hash:

2C4241226C1D5B655BB3309AB47D39F9F8B587FBAD441F9FB0D8452CC14A312155313DF54C12959
B9F17CCCB4C7A2BB4A482C1D2E06B823ADCAD204ADC2C2718

Nome file allegato: Verbale Accordo Bonario.pdf.p7m

Hash:

ED462280F14A8184A10A70CF74DC7A1C90C591A1DCEC5547C680AC13410BF117DA88C30B0DF23D
FDD9BC59D5A0DCB80A6037F799F6F693C865DB749FD6A8C271

Nome file allegato: Quadro economico Accordo Bonario rev 1 (1).pdf.p7m

Hash:

6496C3B615C4226FD25E41078A7C01BED25627AE2A8D4208FCA5A9C0A999C80DDF6B3CEBB68A33
58369A6758487AF52C0B4BAFD541E4CA366D1606316A1BF1FD

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2890/2026

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE
DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2
GENOVA - LICEO DA VINCI LEONARDO. CUP D36I20000010001. CIG
9465675A1C. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE
QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

In data 01/10/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto dell'edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP D36I20000010001"*;
- con atto dirigenziale n. 269/2024 del 08/02/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Angelo Allodi, in sostituzione dell'Ing. Claudio Gambaro;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 2340/2026 del 07/08/2026 è stato aggiornato l'elenco degli incarichi degli uffici di direzione lavori per le commesse gestite dal Settore Edilizia, e l'ufficio di direzione lavori per l'intervento in argomento, che risulta così composto:
 - ✓ Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza: Arch. Benedetta Profice;
 - ✓ Direttori Operativi: Per. Ind. Simona Mansutti, Sig Gianmarco Civile;
 - ✓ Ispettore di cantiere: Arch. Stefania Andreini;
- con atto dirigenziale n. 3063/2025 del 30/10/2025 è stato nominato quale collaudatore della procedura l'Arch. Giorgio Guasco, funzionario del Servizio Progettazione e Direzione Lavori;

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.430.000,00 trova copertura nel modo seguente:

- euro 1.300.000,00 finanziamento assegnato con DMIUR n. 13 del 08/01/2021 e incluso nel PNRR *"Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"* con nota MIUR n. 27102 del 10/08/2021;
- euro 130.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023;

Dato atto che:

- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 179/2022 del 02/02/2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00001 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto dell'edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP D36I20000010001. CIG 90128284F3"* all'operatore economico Archimede S.r.l. (P.IVA 02726960996), per l'importo contrattuale di € 52.586,53 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 66.721,79 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto del RUP n. 1581/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo di cui sopra;
- con atto del RUP n. 1950/2022 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto di servizio finalizzato all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento in argomento;
- con atto dirigenziale n. 2302/2022 del 13/10/2022 è stato affidato all'operatore economico Archimede S.r.l. (P.IVA 03752900104) il servizio di progettazione esecutiva di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto dell'edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP D36I20000010001. CIG 9389565229"* per l'importo di € 46.216,22 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 58.639,14 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto del RUP n. 2400/2022 del 24/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 65/2023 del 16/01/2023 è stato preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di progettazione esecutiva sopraccitato;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2022 del 27/10/2022 è stata avviata la procedura di scelta del contraente ed approvati lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati;
- in data 29/11/2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona ha autorizzato la realizzazione delle opere previste così come descritte negli elaborati progettuali ad essa inviati tramite nota prot. n. 42594/2022 del 09/08/2022;
- con atto dirigenziale n. 2777/2022 del 07/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori in argomento all'operatore economico G.A.M. di Painsi Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per un importo contrattuale di € 798.865,60 oneri fiscali esclusi (€ 878.752,16 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 19,355%;
- il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato con scrittura privata del 10/02/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 21/03/2023, come da verbale agli atti d'ufficio;
- i lavori sono stati sospesi in data 03/10/2023, come da verbale agli atti d'ufficio, in attesa della predisposizione di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 265/2024 del 07/02/2024 si è preso atto della modifica al contratto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per un maggiore importo contrattuale di € 76.287,68 oneri fiscali esclusi (€ 83.916,45 oneri fiscali inclusi), determinando un nuovo importo contrattuale di € 875.153,28 oneri fiscali esclusi (€ 962.668,61 oneri fiscali inclusi);
- i lavori sono stati parzialmente ripresi, con verbale agli atti d'ufficio del 02/04/2024, per quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese nella modifica contrattuale di cui sopra, in attesa della relativa autorizzazione ministeriale;
- i lavori sono stati parzialmente conclusi, con verbale agli atti d'ufficio del 12/06/2024, per quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese nella sopraccitata modifica contrattuale;

Dato atto che:

- con la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti"* viene riconosciuto il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato *"Portale FUTURA"* quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- gli uffici dell'Ente presentavano sul portale Futura richiesta ID n. 9248 di autorizzazione alla modifica contrattuale di cui sopra in data 04/12/2024, in sostituzione della precedente istanza ID n. 3326, come richiesto dal Ministero in conformità con le linee guida aggiornate;
- con nota prot. n. 73298/2025 del 05/12/2025 e successiva nota prot. n. 4332/2026 del 26/01/2026 veniva presentato sollecito al MIM da parte del RUP per l'approvazione della variante, evidenziando l'urgenza di riprendere le lavorazioni al fine di rispettare la milestone PNRR della conclusione entro il 30/06/2026;
- visto il perdurare del silenzio ministeriale, con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 567/2026 del 26/02/2026 si è preso atto della modifica al contratto di cui al decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 265/2024 del 07/02/2024 e disposta la ripresa dei lavori;
- i lavori sono stati ripresi in data 12/03/2026, come da verbale agli atti di ufficio;
- con atto dirigenziale n. 1902/2026 del 25/05/2026 si è preso atto della modifica in riduzione al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 21.846,09 oneri fiscali esclusi (€ 24.030,70 oneri fiscali inclusi), determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 853.307,19 oneri fiscali esclusi (€ 938.637,91 oneri fiscali inclusi);
- i lavori sono stati conclusi in data 30/06/2026, come da verbale agli atti di ufficio;

Dato atto che:

- nel corso dei lavori, l'appaltatore G.A.M. di Painsi Giuseppe & C. S.r.l. di Genova ha iscritto sul Registro di Contabilità, in data 10/06/2026, n. 1 riserva sul SAL n. 3 (a tutto il 27/05/2026), per un importo complessivo pari ad € 231.839,73 oneri fiscali esclusi;
- con nota prot. n. 39085/2026 del 25/06/2026 l'appaltatore trasmetteva alla Stazione appaltante esplicitazione della riserva sopracitata, per un totale complessivo di € 231.839,73 oneri fiscali esclusi, così suddivisi:
 - € 103.548,48 per maggiori spese generali;
 - € 27.755,25 per maggior nolo dei ponteggi di facciata;
 - € 100.536,00 per maggior nolo dei ponteggi a servizio del cornicione;
- in data 01/07/2026 il Collaudatore redigeva, ai sensi dell'art. 205 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la propria relazione riservata in merito alle riserve apposte dall'appaltatore;
- in data 15/07/2026 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP con nota prot. n. 43897/2026, ai sensi dell'art. 205 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la propria relazione riservata in merito alle riserve apposte dall'appaltatore;
- il RUP, recepite le relazioni riservate di Direttore dei Lavori e Collaudatore sopracitate, con nota prot. n. 54106/2026 del 04/09/2026, convocava l'appaltatore al fine di verificare in contraddittorio le riserve iscritte dallo stesso ed avviava contestualmente il procedimento di





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 205 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, disponendo preliminarmente l'ammissibilità parziale della riserva presentata dall'appaltatore, ed in particolare:

- l'impossibilità di riconoscere le "*maggiori spese generali*" identificate dall'appaltatore non avendo quest'ultimo presentato specifica rendicontazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti e riconducibili al prolungamento dei tempi di esecuzione;
- il parziale riconoscimento dei maggiori costi per il mantenimento dei ponteggi di facciata e a servizio del cornicione con la rideterminazione preliminare parametrica, sulla base del periodo delle lavorazioni considerato, dell'importo di € 109.133,09 oneri fiscali esclusi, di cui € 23.610,47 per ponteggi di facciata ed € 85.522,62 per ponteggi a servizio del cornicione;
- tale rideterminazione, pari al 12,79% dell'importo economico dell'opera, realizza il presupposto previsto dall'art. 205 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla possibilità di apertura di un procedimento di accordo bonario per importi di riserva ricompresi tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale;
- a seguito di contraddittorio, avvenuto in data 10/09/2026, il RUP ha valutato la parziale accoglibilità delle riserve in riferimento al SAL n. 3 e, in particolare, sulla quantificazione tecnica parametrica dei ponteggi pari ad € 109.133,09 è stata applicata, in sede di verbale di accordo bonario, una riduzione pari all'8%, per un totale riconosciuto pari ad € 100.402,44 oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi);
- in data 16/09/2026, con nota prot. n. 56310/2026, il RUP ha trasmesso al dirigente competente il Verbale di Accordo Bonario, sottoscritto in data 11/09/2026 dal RUP e dall'appaltatore, con cui si attesta che, a fronte di una pretesa economica iniziale di € 231.839,73, il riconoscimento all'impresa di € 100.402,44 oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) a titolo di accordo bonario a tacitazione della riserva esplicitata e con rinuncia da parte dell'operatore economico a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto;

Ritenuto di approvare l'accordo bonario proposto dal RUP con nota prot. n. 56310/2026 del 16/09/2026;

Dato atto che l'importo da accantonare per l'accordo bonario pari ad € 100.402,44 oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) trova copertura attraverso l'utilizzo della "*Somme a disposizione*" alle voci:

- "*Imprevisti I.V.A. compresa*" per € 26.420,04;
- "*Rilievi, accertamenti e indagini*" per € 19.520,00;
- "*Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini*" per € 5.856,00;
- "*Ribasso d'asta I.V.A. compresa*" per € 58.646,64;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, il Quadro Tecnico Economico rimodulato, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 59018/2026 del 29/09/2026 risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		QE AD 1902/2026	QE rimodulato Accordo Bonario
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 690.563,10	€ 690.563,10
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 162.744,09	€ 162.744,09
TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)		€ 853.307,19	€ 853.307,19
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. esclusa)	€ 16.000,00	-
2	Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini (I.V.A. esclusa)	€ 4.800,00	-
3	Imprevisti	€ 24.018,22	-
4	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi, direzione lavori, così suddivise:		
	Spese progettazione definitiva (cassa inclusa ed I.V.A. esclusa)	€ 54.689,99	€ 54.689,99
	Spese progettazione esecutiva (cassa inclusa ed I.V.A. esclusa)	€ 48.064,87	€ 48.064,87
	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	€ 18.981,38	€ 18.981,38
5	Accantonamento art. 205 del D.Lgs. 50/2016 - Accordo Bonario - compresa I.V.A.	-	€ 110.442,68
6	I.V.A.10% sui lavori	€ 85.330,72	€ 85.330,72
	I.V.A.10% ed eventuali altre imposte su imprevisti	€ 2.401,82	-
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	€ 27.182,07	€ 22.606,07
7	Ribasso comprensivo di I.V.A.	€ 165.223,74	€ 106.577,10
8	FOI compresa I.V.A.	€ 130.000,00	€ 130.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 576.692,81	€ 576.692,81
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che la modifica di cui sopra:

- conferma il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- sarà comunicata all'Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall'adozione, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025;

Ritenuto opportuno, al fine di corrispondere all'appaltatore le somme individuate a QTE per Accordo Bonario, procedere con le seguenti operazioni contabili:

- creazione dell'impegno di spesa a favore di G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l. di Genova, attraverso utilizzo di fondi PNRR di cui alle voci *"Rilievi, accertamenti e indagini"*, *"Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini"*, *"Imprevisti"* e *"Ribasso d'asta"* della sezione Somme a disposizione del QTE, pari ad € 110.442,68 oneri fiscali inclusi dalle seguenti prenotazioni, sul capitolo di spesa 04022.02.2003962:
 - n. 107/2024 per € 51.796,04;
 - n. 125/2024 per € 58.646,64;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);
- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta, in qualità di responsabile della validazione ai sensi dell'Allegato 4 alle Istruzioni operative di cui alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 come successivamente modificate, la conformità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente atto e nei suoi allegati ai requisiti di qualità previsti dalle medesime Istruzioni operative, con particolare riguardo all'integrità, completezza, comprensibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante a copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di approvare l'accordo bonario**, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, agli atti della pratica (nota prot. 56310/2026 del 16/09/2026) **con il quale**, a tacitazione totale delle riserve espresse e con rinuncia da parte dell'appaltatore a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto, **vengono riconosciuti € 100.402,44 oneri fiscali esclusi (€ 110.442,68 oneri fiscali inclusi) all'appaltatore G.A.M. di Pains Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per l'accordo bonario sulle riserve riferite all'intervento "PNRR M4C1.I3.3. - Finanziato dall'Unione europea Next Generationeu – LAS.21.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto dell'edificio di Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova (GE), sede del Liceo Da Vinci Leonardo. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C"**;
- 2) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico, contenuto in premessa;
- 3) di procedere con le operazioni contabili, in calce al presente atto,
- 4) di procedere agli adempimenti necessari per il pagamento all'appaltatore G.A.M. di Pains Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per l'accordo bonario sulle riserve riferite all'intervento in oggetto, nei termini sopra indicati;
- 5) di dare atto che la procedura di cui al punto 1 conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 6) di trasmettere il presente atto in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all'Unità di missione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 7) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l. aggiudicatario dell'appalto in argomento;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2 GENOVA - LICEO DA VINCI LEONARDO. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2003962	+	51.796,04	107	2024	3925	2026			D36I2000010001	9465675A1C
Note: LAS.21.00002 - creazione impegno di spesa in favore di G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C. S.R.L. di Genova (P.IVA 03500740109) cod fornitore 3805 tramite utilizzo di imprevisti la spesa di euro 51.796,04 di cui 5.214,08 FPV è finanziata con trasferimento vincolato cap 4002960 accertamenti 38-46-54 del 2024													
USCITA	04022.02.	0	2003962	+	58.646,64	125	2024	3926	2026			D36I2000010001	9465675A1C
Note: LAS.21.00002 - creazione impegno di spesa in favore di G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C. S.R.L. di Genova (P.IVA 03500740109) cod fornitore 3805 tramite utilizzo del ribasso d'asta La spesa di euro 58.646,64 è interamente finanziata con trasferimento vincolato cap 4002960 accertamenti 38-46-54 del 2024													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	110.442,68								

Genova li, 16/10/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale