

Oggetto: Proposta di Proroga Contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.lgs 50 del 18 Aprile 2016, per la seguente fornitura:

Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto Verde ai sensi del D.M. 8 maggio 2012.

Importo contrattuale: € 545.275,34 (oneri fiscali esclusi).

La Sottoscritta Dott.ssa Gaia Ferrua, Direttore dell'Esecuzione del contratto sopra specificato, incaricata con Atto 2082 del 07.08.2024, vista la necessità della Direzione Territorio e Mobilità di mantenere n. 20 autovetture 4x4 per la stagione invernale 2024/2025

HA CONSTATATO CHE

- A seguito della procedura espletata nel corso dell'anno 2024 per il noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente - cig A02525347F, aggiudicata all'Operatore Economico Program Autonoleggio Fiorentino S.r.l., sono state ordinate n. 20 Dacia Duster, la cui consegna è prevista entro n. 240 giorni dall'ordinativo e, quindi, nel mese di Febbraio 2025. In attesa di tale veicoli, la Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri, ha la facoltà di avvalersi di 3 mesi di proroga, a partire dal 15.11.2024;

- tale fattispecie si identifica nel comma 11 dell'articolo 106, D.lgs 50/2016, in cui si dispone che: *La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. - per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore non è tenuto ad esigere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.*

HA REDATTO

La perizia suppletiva di proroga al contratto relativa alla fornitura di cui in oggetto, per l'importo contrattuale di € 19.245,01, oneri fiscali inclusi, composta dai seguenti elaborati di perizia:

- 1) Quadro Economico comparativo di modifica;
- 2) Bozza di Atto di sottomissione.

CHIEDE

Al Responsabile Unico di Progetto di procedere, successivamente alla verifica di ammissibilità, all'autorizzazione della proroga al contratto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(documento firmato digitalmente)