



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 11/22_MIT

OGGETTO:

SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte. (SP 31)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio <i>firmato</i>	PROGETTISTI: Ing. Marco Ravera <i>firmato</i>	ALLEGATO 10
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa <i>firmato</i>	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa <i>firmato</i>	DATA 12 DIC. 2024
CONTROLLATO RVR	DATA 12 DIC. 2024	AGGIORNATO DATA
APPROVATO VLL	DATA 12 DIC. 2024	AGGIORNATO DATA

Cronoprogramma

DURATA (gg)

N. ord.	Attività	Durata gg.
---------	----------	------------

	Consegna lavori	90
1	Preparazione cantiere	5
2	Rimozione di barriera e ringhiera	5
3	Ponteggiatura	8
4	Scavi, demolizioni e trasporti	12
5	Armatura e cassetatura opere in c.a	10
6	Getto cls	6
7	F.P.O. di barriera tipo H2	5
8	Risarcitura di muratura in pietra	30
9	F.P.O. di conglomerato bituminoso	6
10	Disallestimento cantiere	3

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360



Inizio dei lavori
90 gg

Fine lavori
90 gg

TC

90

naturali consecutivi