

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IRETI S.P.A. E CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE
A SERVIZIO DEI COMUNI DI ARENZANO, COGOLETO E GENOVA-VESIMA
E DELLE RELATIVE OPERE DI COLLETTAMENTO

Con il presente Protocollo d'intesa redatto in duplice copia in data

tra:

IRETI S.P.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, con sede legale in Genova, Via Piacenza 54, Registro Imprese di Genova, C.F. 01791490343, Capitale Sociale i.v. € 196.832.103,00, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini;

e:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, con sede in Genova, P.le Mazzini 2, C.F. 80007350103, in persona del Dirigente del Servizio Gestione Servizio Idrico Integrato della Direzione Affari generali e Gestione del Servizio idrico Dott. Mauro Bruzzone;

PREMESSO CHE

- a. con Decisione n. 8 del 13/06/2003 della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova è stato disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 35 della L. 448/2001, ad A.M.G.A. S.p.A., ora Ireti S.p.A.;
- b. con Decisione n. 16 del 22/12/2003 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed A.M.G.A. S.p.A., ora Ireti S.p.A., in qualità di Gestore unico,

sottoscritta in data 16/04/2004, integrata con la Convenzione aggiuntiva del 05/10/2009 ed adeguata con la Convenzione definitiva del 28/04/2017;

- c. ai sensi dell'art. 4, comma 1, della predetta Convenzione, al Gestore unico *“sono affidate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché quelle di progettazione ed esecuzione dei lavori occorrenti all'estensione o comunque al miglioramento del Servizio medesimo”*;
- d. sempre ai sensi della predetta Convenzione, il Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato può avvalersi dell'esperienza e delle capacità operative espresse dalle Società Salvaguardate, tra cui nel caso specifico Iren Acqua S.p.A.;
- e. l'attività del Gestore è regolata dal vigente *“Disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti, dei lavori e dei servizi”*, approvato con Atto Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2003 del 23/09/2021;
- f. con Protocollo d'intesa del 28/03/2003 si disciplinavano i rapporti tra Regione Liguria, Provincia di Genova, ora Città Metropolitana di Genova, e Comuni di Genova, Arenzano e Cogoleto, per la *“realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue urbane e delle relative opere di collettamento principali al servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e del litorale di Genova Vesima”*;
- g. il suddetto Protocollo d'Intesa definiva un costo presunto complessivo dell'intervento pari a € 11.958.048,97 e stabiliva il seguente Piano finanziario:
- fondi Haven (Accordo Stato-Regione del 04/12/1999) € 5.388.048,97
 - fondi Deliberazione C.I.P.E. n. 36/2002 € 3.000.000
 - fondi di bilancio Provincia di Genova € 1.500.000
 - fondi di bilancio Comune di Cogoleto € 800.000
 - quota a carico del rientro tariffario € 770.000
 - spese di progettazione a carico del Comune di Genova tramite la propria concessionaria A.M.G.A. S.p.A. € 500.000;

- h. l'intervento è inserito nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" sottoscritto in data 30/12/2002, nell'Accordo Integrativo firmato in data 30/12/2003 e nel Decreto del Segretario generale n. 13 del 27/07/2004 che, tra l'altro, per la realizzazione dell'intervento in oggetto impegnava i suddetti fondi C.I.P.E. e i fondi Haven saliti a € 5.399.568,97;
- i. il progetto dell'intervento, approvato con Atto dirigenziale della Direzione Ambiente n. 4503 del 14/05/2005, comprende le opere di collettamento, le stazioni di sollevamento e l'impianto di depurazione presso il sito di Cava Lupara;
- j. in seguito all'Ordinanza P.C.M. n. 3488 del 29/12/2005, che stabiliva di trasferire le risorse assegnate su una contabilità speciale affidata al Commissario Delegato il quale, in qualità di Soggetto Attuatore, svolgeva funzione di stazione appaltante, l'intervento è stato suddiviso in due parti:
- la prima, riguardante il sistema di collettamento (da cui sono state stralciate le opere elettromeccaniche) e le opere civili dell'impianto, compresa la messa in sicurezza del sito, in carico a Regione Liguria;
 - la seconda, relativa alle opere impiantistiche in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante proventi tariffari;
- k. le opere in carico a Regione Liguria sono state suddivise in due Lotti;
- Lotto 1, ulteriormente suddiviso in Lotto 1A Condotte e Lotto 1B Stazione di sollevamento;
 - Lotto 2, Depuratore e messa in sicurezza del sito;
- l. con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 09/04/2013, avente ad oggetto "*Depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Genova (località Vesima) e relativi sistemi di convogliamento dei reflui*" la Regione definiva il subentro della Provincia di Genova, ora Città Metropolitana di Genova, a cui trasferiva la somma complessiva di € 5.532.702,47, accertata con reversale n. 4200 del 19/07/2013;

- m. con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 43/56710 del 23/05/2013 veniva formalizzata l'assunzione dei lavori da parte della Provincia di Genova, ora Città Metropolitana di Genova, dando mandato, tra l'altro, alla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni per tutte le incombenze derivanti dall'adozione dell'Atto medesimo;
- n. i lavori del Lotto 1A, iniziati nel settembre 2006, e quelli del Lotto 1B, iniziati nel dicembre 2013, risultano entrambi ultimati mentre quelli del Lotto 2 relativi all'impianto, iniziati nel febbraio 2011, sono stati sospesi;
- o. poco dopo l'inizio delle opere di sbancamento, infatti, a causa dell'evoluzione della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, e quindi dell'aumento dei costi per lo smaltimento delle stesse e del successivo fallimento della Ditta mandataria F.I.M.E.T. S.p.A. intervenuto in data 28/01/2015, i lavori si fermavano e Città Metropolitana di Genova dava mandato a Ireti S.p.A. di eseguire una variante al progetto definitivo, approvata con Atto Dirigenziale n. 1844 del 07/08/2019 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova;
- p. successivamente, a causa di un evento franoso nell'ottobre 2019, emergeva la necessità di una nuova onerosa variante progettuale che veniva affidata a Ireti S.p.A. e approvata con Atto Dirigenziale n. 2374/2021 dell'11/11/2021 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova;
- q. il Sistema depurativo di Arenzano risultava già inserito nel Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per il Periodo Regolatorio 2020-2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 29/07/2020 ed è attualmente confermato nel Piano degli Interventi 2024-2029, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 dell'11/09/2024, con la seguente copertura finanziaria:

Codice	Intervento	2025	2026	2027	2028	2029
2016GESI0023	Sistema dep. Arenzano	€ 9.625.275	€ 5.248.442	-	-	-
2016GESI0024	Sistema dep. Arenzano - Costruzione sistema di collettamento	€ 2.445.000	€ 815.000	-	-	-

- r. l'Atto Dirigenziale n. 2117/2021 del 07/10/2021 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova disponeva di affidare al Gestore unico Ireti S.p.A. l'aggiornamento della progettazione definitiva dell'impianto, la gestione dell'affidamento dei lavori nonché la direzione lavori a completamento delle attività in committenza alla Città Metropolitana di Genova per la realizzazione del depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Genova - Vesima e delle relative opere di collettamento per le parti non ancora realizzate relative ai Lotti 1 e 2;
- s. con nota n. RT024201-2021-P del 30/11/2021, Ireti S.p.A. comunicava a Città Metropolitana di Genova di assumere le attività di committenza relative all'intero procedimento e indicava i nominativi dei Responsabili di Procedimento;
- t. con nota n. 39501 del 22/07/2022, la Direzione Territorio e Mobilità di Città Metropolitana di Genova dava comunicazione a Ireti S.p.A. in merito alla chiusura del contratto di appalto in essere con RTI F.I.M.E.T. - DAPAM;
- u. con nota n. RT002850-2023-P del 01/03/2023 Ireti S.p.A. comunicava l'avvio della procedura aperta finalizzata all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 33.492.556;
- v. in sede di gara, per ridurre i tempi di avvio delle lavorazioni, la progettazione dell'intervento veniva divisa nelle seguenti fasi:

- Fase 1: opere necessarie alla messa in sicurezza del versante, al piano di riutilizzo del materiale e alla rimozione dei rifiuti;
 - Fase 2: opere civili relative alla costruzione dell'edificio e impiantistiche;
- w. in data 14/07/2023 venivano aggiudicati i lavori e in data 12/09/2023 veniva stipulato il Contratto d'Appalto tra Iren S.P.A., in nome e per conto di Iren Acqua S.p.A., e CIAB - Società Cooperativa Idrici ed Affini;
- x. in data 19/09/2024 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori tra i suddetti soggetti, che stabiliva, tra l'altro, l'inizio lavori nello stesso giorno e l'ultimazione degli stessi entro il 05/06/2027; sono attualmente in corso i lavori della Fase 1, mentre prosegue la progettazione esecutiva della Fase 2;
- y. il residuo del finanziamento relativo al progetto di cui trattasi, pari ad € 3.944.801,49, è attualmente inserito nell'avanzo vincolato di Città Metropolitana di Genova, come disposto dalla Delibera del Consiglio Metropolitan n. 12 del 05/05/2021, e verrà stanziato con variazione di bilancio negli appositi Capitoli di spesa della Direzione Affari Generali e Gestione del Servizio Idrico sulla base del cronoprogramma dei lavori per essere liquidato al Gestore del Servizio Idrico Integrato in base agli Stati di Avanzamento Lavori emessi, a sgravio degli importi a carico della tariffa previsti a Programma degli Interventi;
- z. con nota n. RT006982-2025-P del 24/06/2025 Ireti S.p.A. comunicava l'avvenuta Fusione per Incorporazione della società Iren Acqua S.p.A. in Ireti S.p.A. con decorrenza 1° luglio 2025;
- aa. risulta quindi necessario disciplinare i rapporti tra la Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, e Ireti S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 FINALITA'

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato all'assunzione di reciproci impegni tra Ireti S.p.A. e la Città Metropolitana di Genova, per la realizzazione del depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Genova - Vesima e delle relative opere di collettamento.

Art. 2 IMPEGNI DI IRETI S.P.A.

Ireti S.p.A. provvede alla realizzazione dei lavori di cui al presente Protocollo d'Intesa, alla direzione degli stessi, nonché alla liquidazione delle spese alla Ditta esecutrice, aggiudicataria dell'appalto integrato, o agli eventuali professionisti esterni, attenendosi anche a quanto stabilito dal "Disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti, dei lavori e dei servizi".

Essa si impegna altresì a:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento e darne comunicazione;
- inviare alla Città Metropolitana di Genova, Servizio Gestione Servizio Idrico Integrato, il progetto esecutivo per le verifiche di competenza;
- inviare, altresì, l'Atto di aggiudicazione, gli Stati di Avanzamento Lavori e la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in particolare Certificati di pagamento, Libretti delle misure, Registri di contabilità, ordinativi e fatture pagate, per il controllo da parte della Città Metropolitana di Genova, ai fini della liquidazione del contributo spettante e sino all'esaurimento dello stesso;
- attenersi alle disposizioni previste dal "Disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti, dei lavori e dei servizi".

Art. 3 IMPEGNI DI CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

La Città Metropolitana di Genova, tramite il Servizio Gestione Servizio Idrico Integrato, si impegna:

- a verificare la conformità del progetto al "Disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti, dei lavori e dei servizi";

- ad esaminare i SAL e la documentazione contabile di cui al precedente art. 2, prodotta da Ireti S.p.A., entro 30 gg. dal ricevimento della stessa;
- ad emettere gli Atti di liquidazione nei confronti di Ireti S.p.A. sino ad esaurimento del contributo spettante pari ad € 3.944.801,49, così come esplicitato al punto y delle premesse, entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione contabile di cui sopra, a seguito dell'esito positivo del controllo della stessa.

Art. 4 DISPOSIZIONI FINALI

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili nonché all'art. 11 della legge n. 241 del 1990.

Genova,

p. IRETI S.P.A.

p. CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

M:\GESTIONE RISORSE IN RETE\SERVIZIO IDRICO INTEGRATO\DEPURAZIONE\Dep Arenzano\ - DEP. ARENZANO - PROTOCOLLO D'INTESA 2025 E ALTRI DOC\ - PROTOCOLLO D'INTESA\Dep. Arenzano - Bozza Protocollo Intesa EGATO-IRETI-IA 2025 REV 7.doc.