



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITÀ
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 06/22_RL

SP 48 DEL FREGAROLO

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata mediante consolidamento del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e fondazioni speciali e adeguamento e ripristino del sistema di smaltimento delle acque, al km 2+500 e km 3+900 della SP 48 del Fregarolo, in Comune di Fontanigorda

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA:			PROGETTISTA:			ALLEGATO		
Geom. Andrea Napoli 			Ing. Canevari Elisa 			11		
Geom. Monica Costa 						TAVOLA N°		
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO:			SCALA		
			Ing. Francesca Villa 					
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:			DATA		
			Ing. Francesca Villa 			12/02/24		
CONTROLLATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

N. ord.	Attività	Durata gg.
1	Consegna lavori	120
2	SP 48 km 2+500	
3	Preparazione cantiere	2
4	Demolizioni, scavi e trasporti	5
5	Realizzazione di micropali di consolidamento	25
6	Armatura, cassetta opere in c.a. e getto	25
7	Stesa conglomerato bituminoso, installazione barriera di sicurezza e realizzazione cunetta	10
8	Disallestimento cantiere e spostamento attrezzature e mezzi	2
	SP 48 km 3+900	
1	Preparazione cantiere	2
2	Demolizioni, scavi e trasporti	5
3	Realizzazione di micropali di consolidamento	18
4	Armatura, cassetta opere in c.a. e getto	14
5	Installazione barriera di sicurezza	5
6	Stesa conglomerato bituminoso, realizzazione cunetta	5
7	Disallestimento cantiere e spostamento attrezzature e mezzi	2

TC

120
naturali consecutivi

