



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici






C.C. 04/22_RL

OGGETTO:

SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante consolidamento del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e fondazioni speciali sulla SP 51 di Livellato

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Alessandro Traversoni 	PROGETTISTI: Ing. Chiara Pitruzzelli Arch. Chiara Truffelli  	ALLEGATO 12
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Francesca Villa) 	TAVOLA N°
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Raffaella Dagnino) 	SCALA
		DATA 12/2/24
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO

N. ord.	Attività	Durata gg.
---------	----------	------------

1	Consegna lavori	150
2	SP 51 prog.va km 5+400	
3	Preparazione cantiere	3
4	Demolizioni, scavi e trasporti	20
5	Perforazioni, posa armature e iniezione micropali	50
6	Armatura,casseratura opere in c.a. e getto	60
7	Installazione barriera stradale	7
8	Scarifica stesa conglomerato bituminoso	7
9	Disallestimento cantiere e spostamento attrezzature e mezzi	3


Inizio dei
lavori

0

gg

DURATA (gg)

020406080100120140160



Fine lavori

150

gg

TC

150

naturali consecutivi