

Cronoprogramma progetti Scarpino 1, Scarpino 2 e Scarpino 3

Il presente cronoprogramma della chiusura delle attività di capping di Scarpino 1 e Scarpino 2, predisposto in coerenza con la perizia dei costi residui relativa alle attività di chiusura e post-chiusura della discarica di Monte Scarpino, e di Scarpino 3 definisce, per ciascun lotto di intervento, la data prevista di ultimazione dei lavori comprensiva della trasmissione del relativo collaudo, fornendo un quadro organico della programmazione temporale delle attività residue.

<i>Invaso</i>	<i>Progetto</i>	<i>Lotto</i>	<i>Data fine prevista di trasmissione collaudo</i>
S1+S2	P2	P2A nord	30/06/2027
		P2A sud	30/06/2027
		P2C	31/12/2027
		P2 Scogliera	07/02/2027
	P3	P3	31/12/2027
	P4	P4 est	31/12/2027
		P4 ovest	30/06/2027
	P6C	P6C.2	30/06/2027
	P7	P7 Il stralcio	30/06/2027
S3	P1C	P1C.1	30/09/2026
		P1C.2	31/12/2027

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
 Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi: Via G. D'Annunzio, 27 – 16121 Genova
 Reg. Imp. GE R.E.A. 355781 C.F. e P.I. 03818890109
 Capitale sociale: 14.405.276,00 i.v.

Tel 010 558113 - Fax 010 5584515 - info@amiu.genova.it - amiu@pec.amiu.genova.it
www.amiu.genova.it



Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi: Via G. D'Annunzio, 27 – 16121 Genova
Reg. Imp. GE R.E.A. 355781 C.F. e P.I. 03818890109
Capitale sociale: 14.405.276,00 i.v.

**Tel 010 558113 - Fax 010 5584515 - info@amiu.genova.it - amiu@pec.amiu.genova.it
www.amiu.genova.it**