

Allegato A

Comune	Modifiche ed integrazioni apportate	Importo contrattuale feb 25 - gen 26	Variazione annuale servizio feb 26 - gen 27
CASARZA LIGURE	-	612.351,59 €	- €
CASTIGLIONE CHIAVARESE	-	134.062,14 €	- €
CHIAVARI	-	3.999.817,67 €	- €
LAVAGNA	Incremento svuotamento isole ecologiche informatizzate destinate alla raccolta del RAEE	2.549.656,12 €	26.062,23 €
MONEGLIA	-	739.792,56 €	- €
PORTOFINO	Potenziamento raccolta UD e UND e spazzamento manuale; estensione orario e periodo apertura isola ecologica	363.868,46 €	9.456,84 €
RAPALLO	Potenziamento svuotamento NE bassa stagione domenicale e carta; quota co-finanziamento COREVE	5.478.177,62 €	55.746,28 €
SANTA MARGHERITA LIGURE	-	2.601.635,46 €	- €
SESTRI LEVANTE	Spazzamento manuale 2T aggiuntivo sabato in bassa stagione; spazzamento manuale 2T aggiuntivo domenica in bassa stagione; spazzamento manuale aggiuntivo 1T feriale alta stagione; spazzamento manuale aggiuntivo 1T da domenica alta stagione festivo; Ecovan integrativo mercato; potenziamento riuso feriale; potenziamento riuso festivo; interventi di lavaggi con padella integrativi; 5 interventi integrativi di lavaggio strade da 6 ore ciascuno	3.506.526,75 €	32.760,05 €
ZOAGLI	-	584.612,08 €	- €
TOTALE BACINO		20.570.500,47 €	124.025,40 €

IMPORTO CONTRATTUALE	97.589.375,65 €	
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE feb 25 - gen 26 COME DA ATTO DIRIGENZIALE N. 1773/2025	891.602,74 €	3.566.410,96 €
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE feb 26 - gen 27	124.025,40 €	372.076,20 €
Incremento	4,04%	