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DURA NOTE

FASE1 10

1.1 1 x

1.2 4 ALVEO x x x x

1.3 7 ALVEO x x x x x x x

FASE2 60

2.1 20 ALVEO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2.2 15 ALVEO x x x x x x x x x x x x x x x

2.3 15 ALVEO x x x x x x x x x x x x x x x

2.4 20 ALVEO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

FASE3 5

3.1 5 x x x x x

3.2 2 x x

3.3 Rimozione apprestamenti di cantiere 1 x

70 98

gg lav gg nat

TOTALE

Opere di risanamento e cucitura arco e di collegamento timpani 

Opere di rinforzo e drenaggio muri argine sinistro e controripa

RIMOZIONE CANTIERE

Smontaggio opere provvisionali a servizio arco e timpani 

Rimozione segnaletica di cantiere orizzontale e verticale

Installazione apprestamenti di cantiere e castello di tiro

Spostamento o modifica ancoraggi utenze interferenti (con 

OPERE STRUTTURALI

Opere di rinforzo statico intradosso arco

Opere provvisionali a servizio intradosso arco, timpani e muri

CANTIERIZZAZIONE

Delimitazione aree di cantiere ed installazione segnaletica di 

SETT 9 SETT 10 SETT 11 SETT 12 SETT 13 SETT 14

RINFORZO PONTE N°923 SULLA SP4 - CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE SETT 1 SETT 2 SETT 3 SETT 4 SETT 5 SETT 6 SETT 7 SETT 8


	SP4-ESEC-Cartigli-03-R07.pdf
	Fogli e viste
	R07



